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)حتى لا تبقى هذه الخطط في الأدراج، بل تترجم عملياً في كل يوم بالجد والعمل 

حسب الجدول الزمني المقر، وبما يحول هذه الرؤية إلى واقع ملموس فإننا سنراقب 

بذلك.،  المعنية  الأطر  وعبر  جهة  كل  مستوى  على  الإنجاز  ونقيم  كثب  عن  الأداء 

وستلقى الجهات المتفوقة والسباقة والمتميزة في تحقيق الإنجاز وفق المعايير 

المطلوبة التقدير والتكريم التي تستحق، أما الجهات التي ستتخلف عن ركب البناء 

والتطوير والإنجاز سيتم مساءلتها ومحاسبة المسؤولين عليها واستبدالهم بآخرين 

قادرين على تحقيق آمال وتطلعات الشعب(.

من كلمة فخامة المشير مهدي محمد المشاط 

رئيس المجلس السياسي الأعلى 

في تدشين تنفيذ الخطة المرحلية بتاريخ مطلع  يناير 2020م.
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الملخص التنفيذي:

تمثل عملية المتابعة والتقييم المرحلة الاهم في عملية تنفيذ الرؤية الوطنية والضامن الرئيس لتحقيق 

اهداف ومبادرات الخطة المرحلية واداركها على ارض الواقع. ومن هذا المنطلق تأتي أهمية المتابعة 

للخطة المرحلية وإصدار تقارير متابعة ربعية تقدم صورة واضحة عن سير عملية التنفيذ. ويتضمن التقرير:

نتائج متابعة الأداء المؤسسي والتخطيطي لمنظومة الرؤية وجهات التنفيذ خلال الربع الأول يناير  	•

ــ مارس 2020م من تنفيذ الخطة المرحلية الأولى.

الموقف التنفيذي للأنشطة من حيث نسب الإنجاز الفعلية ومستوى التقدم المحرز فيها، بالمقارنة  	•

بين المخطط والمنفذ الفعلي وفق الجدول الزمني.

قياس كفاءة آلية المتابعة لتنفيذ الخطة المرحلية التي تعدها وتنفذها الأطر الرئيسية والوحدات  	•

التنفيذية للرؤية وكذلك الجهات للعمل على تطويرها بالتنسيق معها.

وتفسيرها  النتائج  واستخلاص  التنفيذ  عملية  واجهتها  التي  والصعوبات  التحديات  أهم  تشخيص  	•

واقتراح التوصيات المناسبة.

التنفيذ  وجهات  الرؤية  منظومة  اداء  عن  واضحة  تقديم صورة  محاولته  التقرير في  أهمية هذا  وتكمن 

وتحليل مضامين تقارير المتابعة وآليات تجويدها وفق أهداف ومعايير من شأنها معرفة مستوى التقدم 

المحرز ودعم عملية التنفيذ وتصحيح الانحرافات وإعادة ضبط مسارات العمل والمساهمة بتجويد الأداء 

والاستفادة لتحسين خطط المرحلة الثانية.

التشغيلية  للخطط  المراجعة  عملية  في  الفنية  الوحدة  بذلتها  التي  للجهود  تتويجاً  التقرير  هذا  ويأتي 

وتقارير الرصد والمتابعة للربع الأول من العام 2020م لكافة الجهات حيث قامت بإعداد تقرير فردي لكل 

جهة متضمناً نتائج المراجعة والملاحظات والتوصيات بإجمالي عدد )53( وزارة ومؤسسة وهيئة وإرسالها 

إليها وتتلخص أهم النتائج بما يلي.

316 نشاط من أنشطة الخطة المرحلية لم تستوعبها الخطط التشغيلية للجهات بما فيها أنشطة  	•

المحليات وهذا يعني أن 31 % من إجمالي أنشطة الخطة المرحلية لن تنفذ في حال لم يتم سرعة 

استيعابها في خطط الجهات والبدء بتنفيذها.

بلغ عدد الأنشطة التي تضمنتها الخطط التشغيلية للجهات من خارج الخطة المرحلية 972 نشاطاً  	•

الرؤية  أهداف  تحقيق  تخدم  أخرى لا  اعتيادية  بأنشطة  الجهات  انشغال  يعني  ـ مما  كبير  ـ وهذا عدد 
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وخطتها المرحلية.

الربع  نهاية  الأولى  المرحلية  الخطة  إنجاز  لها في  التابعة  والجهات  الحكومة  بلغت نسبة مساهمة  	•

الخطة  إنجاز  القضائية في  السلطة  وأجهزة  هيئات  نسبة مساهمة  بلغت  فيما   )% 6,28( الأول 

)1,97 %( ولم تتجاوز نسبة مساهمة الهيئات والأجهزة العليا التابعة لرئاسة الجمهورية )0,36 %( 

فقط وجميع هذه النسب متواضعة جداً مما يقتضي تنبيه كافة الجهات ولفت انتباهها إلى نقاط 

الضعف وجوانب القصور التي حالت دون تحقيق نتائج مناسبة.

بلغ عدد الأنشطة التي أكتمل تنفيذها بنهاية الربع الأول 2020م “40” نشاطاً وبنسبة 8 % من  	•

إجمالي الأنشطة المخطط تنفيذها في الربع الأول 2020م والبالغ عددها 485 نشاطاً وبنسبة 

3,89 % من إجمالي أنشطة الخطة المرحلية منها “9” أنشطة منجزة مسبقاً من العام الماضي 

الضغط  للخطة مما يتطلب  المتبقية  الزمنية  الفترة  إلى  بالنظر  2019م وهي نسبة متدنية جداً 

على الجهات لبذل المزيد من الجهود ومضاعفة الأداء لتحقيق معدل أكبر خلال الفترة المتبقية من 

عمر الخطة.

من   % 56 نسبة  وتمثل  نشاطاً   ”274“ متفاوتة  إنجاز  وبنسب  التنفيذ(  )قيد  الأنشطة  عدد  بلغ  	•

الأنشطة المخطط تنفيذها في الربع الأول 2020م وما نسبته 26 % من إجمالي أنشطة الخطة 

المرحلية الأولى. 

المخطط  إجمالي الأنشطة  44 % من  )214( نشاطاً تمثل نسبة  المنفذة  بلغ عدد الأنشطة غير  	•

تنفيذها في الربع الأول. بالإضافة إلى )542( نشاط لم يبدأ تنفيذها بعد، بما فيها الأنشطة التي 

المرحلية  الخطة  52 % من إجمالي أنشطة  التشغيلية للجهات وتمثل نسبة  الخطط  لم تتضمنها 

وهذا مؤشر خطير فيما يخص  تحقيق مبادرات وأنشطة الخطة حيث قد يتعذر إنجازها خلال الفترة 

المتبقية من عمر الخطة التي لا تتجاوز نصف عام.

لم نتمكن من تحديد الموقف المالي للخطة ومستوى الانفاق خلال الربع الأول 2020م لغياب ذلك  	•

التنفيذية بمكتب  التنفيذي وتقرير الوحدة الفنية بالسلطة القضائية والوحدة  في تقرير المكتب 

بالرفع  الجهات  من  عدد  التزام  وعدم  الجهات  تقارير  في  البيانات  وتناقض  وضوح  وعدم  الرئاسة 

بتقاريرها المالية والمبالغ المنفقة على أنشطة الخطة المرحلية. وهذا يؤدي لغياب جانب مهم في 

تقرير المتابعة والمتمثل بنسبة الإنفاق المالي مما يقتضي إلتزام الجهات بالرفع بنسبة الإنفاق 

والبيانات المالية في تقاريرها الربعية.
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الأنشطة المطابقة في الخطط 
التشغيلية لكافة الجهات مع 

الخطة المرحلية

 الأنشطة في الخطط 
التشغيلية من خارج الخطة 

المرحلية

أنشطة الخطة المرحلية 
التي لم تتضمنها الخطط 

التشغيلية للجهات

إجمالي عدد الأنشطة في 
الخطة المرحلية الأولى

711316

9721027

مدى استيعاب كافة الجهات للأنشطة المسندة لها في الخطة المرحلية

214

226

274

316

40

عدد الأنشطة غير منفذة من المخطط للربع الأول 

عدد الأنشطة لم يتم البدء بتنفيذها

عدد الأنشطة التي تم إنجازها جزئياً

عدد الأنشطة الغير منفذة ولم يتم استيعابها في الخطط التشغيلية للجهات

عدد الأنشطة التي تم تنفيذها )مكتمل تنفيذها(

6.29%

1.97%

0.36%

على  نسبة مساهمة الجهات  في انجاز خطة المرحلة الاولى

 مستوى الخطة المرحلية ككل 

 المكتب التنفيذي 

 السلطة القضائية 

 الاجهزة والهيئات العليا
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أهم التحديات التي تواجه عملية التنفيذ:

للدولة على مستويين  الإداري  الجهاز  السائدة في  التنظيمية  والثقافة  الإدارية  البيئة  تحديات  	.1

رئيسين هما:

المستوى الأول: يتعلق بالإيمان والوعي بأهمية الرؤية والفهم الدقيق لغاياتها وأهدافها  	•

ومضامينها ومتطلبات تنفيذها والقدرة على صياغة الخطط التنفيذية والتشغيلية سواء 

يتعلق  ما  لجهة  أو  والمشاريع  المبادرات  أو  والأولويات  السياسات  تحديد  لجهة  ذلك  كان 

بالوسائل والآليات والأدوات وإدارة التنفيذ والمتابعة والتقييم.

القيادية والإدارية  الرؤية في المستويات  الثاني: يتعلق بنوعية حامل مشروع  المستوى  	•

في مؤسسات الدولة والأطر الرئيسية والوحدات التنفيذية لمنظومة الرؤية ويمثل هذا 

المستوى التحدي الأهم وذلك لعدم امتلاك البعض منهم المعارف والمهارات المطلوبة 

في  النظر  وإعادة  للدولة  العامة  السياسات  في  عميقة  إصلاحات  تنفيذ  يقتضي  مما 

والجهات  الأطر  لكافة  نوعي وهادف  تدريب  وتنفيذ  والتعيين  الاختيار  الحامل وطرق  بيئة 

التنفيذية.

ضعف كفاءة الأداء والقدرات التخطيطية وغياب ثقافة المتابعة والتقييم في مختلف مؤسسات  	.2

الدولة وانعكاساته السلبية على تحقيق مبادرات وأنشطة الخطة.

عدم توفر الموارد المالية المطلوبة لعدد كبير من مبادرات وأنشطة الخطة المرحلية مع ان ذلك  	.3

يجب أن لا يكون حائلًا أو مبرراً للتنصل عن المسؤولية تجاه تنفيذ الرؤية.

الأوضاع الاستثنائية العصبية والتحديات الجسيمة التي تواجهها البلاد بشكل عام ومؤسسات  	.4

الدولة بشكل خاص في ظل استمرار العدوان والحصار مما يتطلب وعي عالي بهذه التحديات 

والمخاطر. 

التي  والأساليب  الوسائل  بنفس  البعض  قبل  من  الكبير  الوطني  المشروع  هذا  مع  التعامل  	.5

درجت عليها مؤسسات الدولة في العقود السابقة دون إدراك ووعي أن أكبر تحدي اليوم هو 

تحويل هذا المشروع إلى واقع مهما كانت الصعوبات والتحديات.
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أهم التوصيات:

العمل على سد الفجوة التمويلية للخطة وحسم موضوع التخصيص مع وزارة المالية والجهات  	.1

ذات العلاقة بصورة عاجلة ومتابعة الجهات لتحقيق إلزامية التخطيط فيما يتعلق ببعض الأنشطة 

التي يمكن تغطية تكاليفها من الإيرادات الذاتية والنفقات التشغيلية للجهات.

تفعيل دور مجلس الوزراء والوزراء وقيادات المؤسسات في متابعة تنفيذ الخطط التشغيلية  	.2

لجهاتهم ومراجعة الأداء بصورة دورية والعمل على تذليل الصعوبات أولًا بأول .

تنفيذ تدريب نوعي وهادف للأطر الرئيسة والوحدات التنفيذية لمنظومة الرؤية و إلزام الجهات  	.3

التنفيذ والرصد  إدارة  المطلوبة لعملية  النفقات  لتغطية  التشغيلية  بتخصيص جزء من نفقاتها 

والمتابعة.

في  واستخدامه  الوطنية  للرؤية  الإلكتروني  النظام  وتفعيل  إنشاء  استكمال  على   العمل  	.4

التخطيط والمتابعة والتقييم وربطة بكافة مؤسسات وأجهزة الدولة.

التركيز على متابعة ودعم تنفيذ أهم المبادرات والأنشطة التي تمثل أولويات السياسات العامة  	.5

والتي تلبي متطلبات المرحلة الأولى من تنفيذ الرؤية الوطنية.

الاهتمام بتقارير المتابعة والاستفادة منها في لفت انتباه جهات التنفيذ إلى نقاط الضعف التي  	.6

حالت دون تحقيق النتائج المرجوة مع أهمية اجراء التدخلات المناسبة لتذليل الصعوبات أولًا بأول 

لأن التأخير وترحيل المشكلات سيؤدي إلى تراكمها ويفقد عملية المتابعة أهميتها ودورها.

وأن  السياسية  للقيادة  المرحلية  الخطة  تنفيذ  سير  عن  موجزة  صورة  الملخص  هذا  يقدم  أن  ونأمل 

يشـكل تقريـر المتابعـة الربعي الاول للخطـة المرحلية  خطوة مهمة نحو مأسسة العمل التخطيطي 

وبناء منظومة المتابعة والتقييم في كافة مؤسسات الجهاز الإداري للدولة وتعزيز الحوكمـة والشـفافية 

والمسـاءلة.

التنفيذي والوحدة  المكتب  المرفوعة من  التقارير  إعداده بحسب  التقرير تم  إلى أن هذا  مع الإشارة 

يتسنى  ولم  الجهات  من  المرفوعة  والتقارير  المحلية  الإدارة  بوزارة  التنسيق  ووحدة  بالقضاء  الفنية 

للوحدة الفنية للمتابعة والتقييم التحقق من موثوقية ودقة البيانات والمعلومات الواردة فيها.
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المقدمة:

ؤْيَـة الوطنية لبناءِ الدولةِ اليمنيةِ الحديثةِ من  يأتي إعداد هذا التقرير ترجمة عملية لما أولته وثيقةُ الرُّ

الةٍ في متابعة وتقييم مسار العمل أثناءَ تنفيذِها على  رِ آلياتٍ نوعيةٍ وفعَّ اهتمام خاص لضمانِ توفُّ

كافة المستويات، وذلك من خلال عملية تشاركية تشمل كافة الأطر التنظيمية والوحدات التنفيذية 

تحقق  محددة  ومسؤوليات  واضحة  آلية  وفق  والتقييم  والمتابعة  بالتنفيذ  المعنية  والجهات  للرؤية 

التعاون والتكامل بين الجميع.

والوحدة الفنية ومن منطلق مسؤوليتها كجهة مختصة بعملية المتابعة والتقييم تهدف من خلال هذا 

التقرير إلى تقديم صورة واضحة عن مستوى الأداء المؤسسي والتخطيطي للجهات خلال الربع الأول 

من تنفيذ الخطة المرحلية لوضعها أمام القيادة السياسية، وكذلك تقديم المساعدة والدعم الفني 

للجهات للاستفادة من نتائج المتابعة في دعم عملية التنفيذ وتجويد الأداء وتصويب أي ملاحظات فنية 

أو موضوعية وتقديم التوصيات الهادفة لتطوير ومأسسة عملية التخطيط الاستراتيجي والاستفادة 

من تجربة الربع الأول في إعداد التقارير الربعية القادمة وتعزيز التعلم المؤسساتي والفردي وبما 

من  الجميع  يمكن  وبما  الثانية.  المرحلية  الخطة  وإعداد  والإنجاز  الأداء  على مستوى  إيجابياُ  ينعكس 

الوقوف على جوانب الإنجاز والعمل بصورة مشتركة على تصحيح وتدارك كافة أوجه القصور وتذليل 

الصعوبات والدفع بمسيرة التنفيذ والإنجاز في ضوء توجيهات القيادة الثورية والسياسية الحكيمة.

وتجدر الإشارة هنا للصعوبات التي واجهت الوحدة أثناء عملية المراجعة وإعداد التقرير ومن أهمها تأخر 

تسليم تقارير المتابعة المرفوعة من الجهات والتقارير الرئيسية بصورتها النهائية لفترة تتجاوز شهر 

كامل عن الموعد المحدد لأسباب وظروف ذاتية وموضوعية، وكذلك الأخطاء والقصور في الكثير من 

للتنفيذ والمؤشرات وبيانات سنة الأساس  الزمنية  الجداول  للجهات وعدم توفر  التشغيلية  الخطط 

والقيم المستهدفة. وكذلك عدم وضوح التكلفة الحقيقية والمصادر المالية المؤكدة وغياب القواعد 

الإجراءات  من  وغيرها  والأنشطة  والمشاريع  للبرامج  المالية  الكلفة  لاحتساب  المعتمدة  والمعايير 

وفق  المتابعة  تقارير  البيانات في  اكتمال  عدم  إلى  إضافة  على ضوئها.  المراجعة  عملية  تتم  التي 

النماذج المعتمدة وبما يقدم معلومات واضحة عن سير عملية تنفيذ الخطة مما شكل عقبة امام توفر 

المعلومات التي تطلبها اعداد هذا التقرير. 

ومع تقديرنا للظروف الاستثنائية التي صاحبت عملية التنفيذ خلال الربع الأول فإننا نؤكد أن الملاحظات 

التي يتضمنها التقرير تجاه مجمل الأداء لا تنتقص من الجهود التي بذلتها الأطر الرئيسية لمنظومة 

الرؤية وفي مقدمها المكتب التنفيذي والوحدة الفنية للقضاء وبقية الوحدات التنفيذية والتي 
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المرحلية الأولى على مستوى  الخطة  تمكنت من إحداث حراك كبير وفاعل في إطار متابعة تنفيذ 

كافة الوزارات والمؤسسات والهيئات والأجهزة العليا والذي كان لدورها وجهودها الأثر الإيجابي في 

دعم عملية التنفيذ وتحقيق تقدم محرز في عدد من أنشطتها ونسب إنجاز متفاوتة بين جهة وأخرى.

الأداء  مراجعة  في  الجهات  لكافة  المرسلة  الفردية  والتقارير  العام  التقرير  من  الاستفادة  ونأمل 

وتلافي جوانب القصور والعمل على تذليل الصعوبات ومضاعفة الجهود في ظل الأجواء المفعمة 

بأصداء الانتصارات العظيمة لجيشنا ولجاننا وشعبنا. وبحيث تؤسس عملية تنفيذ الخطة قاعدة رصينة 

المعززة  للدولة  الإدارية  الجهات  والإنجاز في مختلف  الأداء  وتيرة  وترفع  الجهود  توحد  أن  من شأنها 

للجبهة العسكرية والمكملة لها على أساس قوي من الثقة والمسؤولية المشتركة والايمان بقدرات 

الشعب اليمني على هزيمة العدوان وبناء الدولة اليمنية الحديثة القوية والعادلة... ومن الله نسأل 

العون والتوفيق والسداد للجميع هو نعم المولى ونعم النصير.
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أولًا: الوحدة الفنية ومنهجية المتابعة والمراجعة
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تعريف بالوحدة الفنية للمتابعة والتقييم:

 حددت وثيقة الرؤية الوطنية وآليتها التنفيذية بشكل دقيق وواضح المسئوليات والمهام والاختصاصات 

للأطر المعنية بتنفيذ ومتابعة وتقييم الرؤية الوطنية بشكل عام، والوحدة الفنية للمتابعة والتقييم 

وقياس  والتقييم  والرصد  والمتابعة  الاتصال  لمجالات  دقيق  تحديد  تضمنتا  حيث  خاص،  بشكل 

لمستوى  والتقييم  المتابعة  بعملية  الكبير  والاهتمام  الواعي  الإدراك  جميعها  لتعكس  المؤشرات 

تنفيذ الرؤية الوطنية باعتبارها الضمانة الحقيقية لتنفيذها على أرض الواقع. 

 وتعد هذه الخطوة  الهامة الأولى من نوعها في بلادنا حيث يتم إنشاء اطار فني أعلى يتبع رئيس 

الجمهورية مباشرة ويتولى مسؤولية الإدارة والتنظيم لأنشطة المتابعة والتقييم لمستوى  تنفيذ 

الخطط  الاستراتيجية المرحلية، والقطاعية والتنفيذية المنبثقة عن الرؤية الوطنية ومتابعة مستوى 

التقدم المحرز فيها وتقييم الأداء وقياس رضا المجتمع وتحديد الانحرافات والإخفاقات واقتراح الحلول 

والمعالجات المناسبة لها على المستوى الوطني والقطاعي والمركزي والمحلي.

وبناء  تأسيس  نحو  الرئيسية  النواة  تمثل  والتقييم  للمتابعة  الفنية  الوحدة  فإن  السياق  هذا  وفي 

الجهاز الإداري للدولة  الوطني تشمل كافة وحدات  منظومة متابعة وتقييم نوعية على المستوى 

الارتقاء  بهدف  وإنما  الوطنية فحسب  الرؤية  تنفيذ  متابعة  اجل  ليس من  حتمية  تعد ضرورة  والذي 

بمستوى الأداء الحكومي في مختلف مؤسسات وأجهزة الدولة ورفع كفاءتها وفاعليتها بشكل عام.

ونتناول هنا بإيجاز الأدوار والمسئوليات والمهام والاختصاصات كما وردت في وثيقة الرؤية الوطنية 

إنشاء  بشأن  2019م  لسنة   )123( رقم  الأعلى  السياسي  المجلس  رئيس  وقرار  التنفيذية  وآليتها 

الوحدة الفنية للمتابعة والتقييم:

أ- الأدوار والمسئوليات:

متابعة وتقييم مستوى تنفيذ الخطط التنفيذية على مستوى الوحدات التنفيذية في السلطات  	•

والهيئات والأجهزة العليا والحكومة.

العمل على اتساق الخطط التنفيذية على مستوى القطاعات مع الغايات والأهداف الاستراتيجية  	•

للرؤية الوطنية.
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ب- المهام والاختصاصات:

الوحدات  قبل  من  الرؤية  تنفيذ  لمستوى  والتقييم  للمتابعة  التنفيذية  العمل  خطة  إعداد  	•

التنفيذية للرؤية الوطنية.

وضع معايير المتابعة والتقييم للخطط التنفيذية للوحدات التنفيذية للرؤية الوطنية والإشراف  	•

على تطبيق تلك المعايير.

مراجعة الخطط والسياسات الاستراتيجية والتنفيذية على مستوى الوحدات التنفيذية للرؤية  	•

الوطنية وتحديد مدى اتساقها فيما بينها ومع الغايات والأهداف الاستراتيجية للرؤية الوطنية. 

مراجعة وتحليل البيانات والوثائق الواردة للوحدة الفنية من الوحدات التنفيذية للرؤية الوطنية  	•

المقترحات  وتقديم  بشأنها  اللازمة  الملاحظات  وإبداء  وكفاءتها  سلامتها  مدى  من  والتحقق 

والتوصيات لمعالجة ماقد تكشفه المراجعة والتحليل من انحرافات او إخفاقات في التنفيذ.

الرؤية واستخدامه  لبيانات  الكتروني متكامل  التنفيذي على تطبيق نظام  العمل مع المكتب  	•

في المتابعة والرقابة والتقييم.

طبيعة  تتطلبها  التي  والإحصاءات  والمستندات  والمعلومات  البيانات  كافة  وطلب  تلقي  	•

البيانات  انسياب وتدفق هذه  والتقييم وضمان  المتابعة  لتسهيل عملية  الفنية  الوحدة  عمل 

والمعلومات والإحصاءات في الوقت المحدد من كافة الوحدات التنفيذية للرؤية الوطنية.

البت في  او  بتأجيل السير  الوطنية  للرؤية  التنفيذية  التنفيذي والوحدات  المكتب  الطلب من  	•

مبادرة او مشروع الى حين البت فيها من قبل رئيس المجلس السياسي الأعلى.

من  التحقق  لغرض  والمفاجئ  الدوري  والتقييم  للمتابعة  ميدانية  عمل  ولجان  فرق  تشكيل  	•

تنفيذ سياسات وخطط الرؤية الوطنية وتلتزم جميع الوحدات التنفيذية للرؤية الوطنية بتمكين 

هذه اللجان والفرق من الاطلاع على كافة البيانات والسجلات والمعلومات والمستندات التي 

تتطلبها طبيعة الأعمال المكلفة بها وتقديم كافة التسهيلات لها.

الإشراف على أعمال الوحدات التنفيذية للرؤية الوطنية بشان متابعة وتقييم أعمالها والاشتراك  	•

في وضع السياسات والخطط والبرامج التنفيذية المتعلقة بعملها.
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2. أهداف عملية الرصد والمتابعة:

القرار  لمتخذي  دوري  بشكل  الأداء  عن  موجزة  صورة  تقديم  إلى  والمتابعة  الرصد  عملية  تهدف 

التنفيذ  تحليل سير  عبر  التنفيذ  عملية  تواجه  او قد  واجهت  التي  المعيقات  تذليل  لتمكينهم من 

المخططة وتدعم عملية  المبادرات والأنشطة  تحقيق  الى  يؤدي  تنفيذها  ان  والتأكد من  للخطط 

المساءلة في تنفيذ الرؤية. 

تعد عملية المتابعة مكوناً أساسياً من مكونات منظومة التخطيط الاستراتيجي القومي بما يضمن 

التكامل والاتساق بين مستويات عملية التخطيط الثلاثة، وبما يضمن توظيف آليات ومخرجات عملية 

ومصداقية  ومرونة  كفاءة  وتأكيد  جهة  من  وتحقيق مستهدفاتها  الرؤية  تنفيذ  دعم  المتابعة في 

منظومة التخطيط والمتابعة في بلادنا من جهة أخرى.

3. منهجية المراجعة وإعداد التقرير:

وضع معايير لمراجعة مضامين الخطط التشغيلية ومدى اتساقها مع الخطة المرحلية والتأكد من  	•

توفر عناصر المتابعة والتقييم فيها باعتبارها الاساس العملي لضمان تنفيذ الخطة المرحلية 

والاساس الذي تقوم عليه عملية المتابعة والتقييم.

إعداد معايير لمتابعة وقياس الأداء المؤسسي والتخطيطي للأطر الرئيسية للرؤية والوحدات  	•

التنفيذية والجهات في قياسها الأبعاد الكمية والنوعية والزمنية والمالية وتنفيذ عملية المراجعة 

بناءً عليها.

دراسة كفاءة آلية وإجراءات متابعة عملية التنفيذ التي تطبقها الجهات والعمل على تطويرها  	•

بالتنسيق معها.

وضع قواعد وآلية واضحة لمتابعة الموقف التنفيذي للأنشطة من حيث نسب الإنجاز الفعلي  	•

و الزمني والانفاق المالي وحساب معدلات الإنجاز للأنشطة بالمقارنة بين المخطط والمنفذ 

الفعلي خلال الربع الاول.

الموقف  حيث  من  بالقضاء  الفنية  والوحدة  التنفيذي  المكتب  من  المرفوعة  التقارير  مراجعة  	•

التنفيذي للأنشطة ومستوى التقدم المحرز فيها. وإجراء التحليل الكمي والنوعي. 

استخلاص النتائج وتفسيرها وتحديد التحديات والمعوقات التي واجهت عملية التنفيذ وتقديم  	•

التوصيات المناسبة بشأنها.

بناءً على  الجهات  أداء موحدة لجميع  تقارير  الجهات وإعداد  الصادرة عن  المتابعة  تقارير  مراجعة  	•

نفس المعايير تقدم صورة موجزة وموحدة عن أداء كل جهة.

تعزيز ثقافة الأداء وتحسين وضع الخطط والسياسات وتفعيل الشفافية والمسائلة في أداء  	•

مؤسسات الدولة.
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ثانياً: أهم مضامين الخطة المرحلية الأولى والخطط التشغيلية للجهات
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1.عرض لمكونات الخطة المرحلية الأولى:

914

113

عدد الأنشظة

عدد الأنشظة

276

12

12

عدد المبادرات الجهات 
المركزية

عدد المبادراتالمحليات

عدد الأهداف الاستراتيجية

عدد الأهداف الاستراتيجية109
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2.خلاصة احصائية بتوزيع أنشطة الخطة المرحلية  على الجهات ومدى استيعابها:

3.مستوى التطابق بالنسبة للخطط التشغيلية بالمقارنة مع الخطة المرحلية:    

الحكومة والجهات 

التابعة لها

السلطة 

القضائية 

الاجهزة والهيئات العليا 

التابعة لرئاسة الجمهورية

المحافظات 

)المحليات(
الاجمالي

496142291عدد الجهات

749105601131027عدد الأنشطة في الخطة المرحلية

112040815501683عدد الأنشطة في الخطط التشغيلية للجهة

60878250711عدد الأنشطة المطابقة مع الخطة المرحلية

عدد الأنشطة في الخطة المرحلية التي لم تستوعبها 

خطط الجهات
1412735113316

512330130972عدد الأنشطة في خطط الجهات من خارج الخطة المرحلية

خطة السلطة القضائية طلب تعديلهاملاحظات
بعض المحافظات قدمت خطط

جزئية غير مكتملة

1027

1683

711

972

485

عدد الأنشطة في 

 الخطة المرحلية

عدد الأنشطة 

المرفوعة في الخطط 

 الشغيلية للجهات

عدد الأنشطة 

المطابقة مع الخطة 

 المرحلية

عدد الانشطة 

المدرجة في خطط 

الجهات من خارج 

 الخطة المرحلية 

عدد أشطة الخطة 

المرحلية المخطط 

 تنفيذها بالربع الأول

شكل بياني يوضح مدى الخلل في الخطط التشغيلية المرفوعة من الجهات 

 بعدد اكبر من ماهو معتمد في الخطة المرحلية 
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مستوى التطابق على مستوى الانشطة في الخطط المرفوعة من الجهات بالمقارنة مع الانشطة  	.4

المسندة لتلك الجهات في الخطة المرحلية :

من خلال الاطلاع على الرسم البياني يتضح ان مستوى التطابق بالنسبة للخطط التشغيلية )11(  	•

المرحلية  الخطة  بين ماورد في  التطابق  )12 %( وهو مؤشر ضعيف على مستوى  خطة بنسبة 

وبين ماورد في الخطط التشغيلية للجهات على مستوى الانشطة )السياسات – برامج - مشاريع(  

التشغيلية وموائمتها مع  الخطط  )46 %( غير مطابق وهو ما يستدعي تصحيح تلك  فيما نسبة 

الخطة المرحلية.

يوجد عدد )18( من الجهات  تم اسناد مسؤولية تنفيذ بعض الانشطة لها وهي كيانات معنوية  	•

وليست اجهزة قائمة منها )5( جهات لم يتم موافاتنا باي خطط او تقارير.

وعند الاطلاع على الجدول  ومقارنة الانشطة المطابقة مع الانشطة في الخطة المرحلية باعتبارها  	•

اساس المتابعة والتقييم بلغت  نسبة التطابق الى )69 %( وهو مايعني ان )31 %( من أنشطة 

الخطة المرحلية لم يتم استيعابها في الخطط التشغيلية للجهات.

91

11

43

1918

عدد الخطط المطابقة  عدد الجهات 

 للمرحلية 

عدد الخطط التشغيلية 

 غير المطابقة

عدد الجهات  التي لم 

 توافي بخطط تشغيلية 

عدد الجهات التي اسند 

لها تنفيذ انشطة وهي 

 غير موجودة

مستوى التطابق على مستوى الخطط التشغيلية والخطط المرحلية وعدد الجهات
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ثالثاً: عرض لأهم نتائج المتابعة لمستوى تنفيذ الخطة المرحلية خلال الربع 
الأول 2020م
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1.الموقف التنفيذي لأنشطة الخطة المرحلية الأولى خلال الربع الأول 2020م 

المرحلية  الخطة  تنفيذ  متابعة  نتائج  تحليل  عن  اجمالية  تقديم صورة  التقرير  من  الجزء  يتناول هذا 

الأولى خلال الربع الأول من العام 2020م من حيث الموقف التنفيذي للأنشطة ويشمل الموقف 

التنفيذي من حيث نسب الإنجاز وحالة النشاط “مكتمل ـ قيد الإنجاز ـ لم ينفذ ـ لم يبدأ بعد( وتحديد 

متوسط نسبة التقدم المحرز ونسبة مساهمة الجهات في تنفيذ الخطة المرحلية الأولى.

السياسية  القيادة  تتمكن  حتى  والإنجاز  الأداء  مستوى  عن  وموضوعية  واقعية  صورة  وتقديم 

والحكومة والسلطة القضائية والهيئات والأجهزة العليا ومختلف مؤسسات الدولة المعنية بالتنفيذ 

التنفيذ وسبل تعزيز  من الوقوف على مستوى الأداء والعمل بصورة تشاركية على دعم عملية 

الإنجاز وتصحيح وتدارك كافة أوجه القصور.

وعملت الوحدة على إعداد معايير وآليات للرصد والمتابعة وتقييم نتائج التقارير الدورية للمتابعة ربع 

السنوية المعدة من الجهات وآلية احتساب معدلات ونسب الإنجاز ونسب مساهمة الجهات في 

تنفيذ الخطة المرحلية. 

2.آلية احتساب متوسط نسبة الإنجاز ومساهمة الجهات في تنفيذ أنشطة الخطة المرحلية:

تختلف الجهات المعنية بتنفيذ الخطة المرحلية الأولى من حيث عدد الانشطة الخاصة بكل جهة في 

الخطة المرحلية الأولى ككل، أو على مستوى الأنشطة المحددة في خططها التشغيلية المطابقة 

للخطة المرحلية، وعلى سبيل المثال فأن بعض الجهات ليس لديها سوى نشاط واحد أو نشاطين، 

بينما جهات أخرى لديها أكثر من 40 نشاط، ولذا فإن الاعتماد على النسبة الظاهرية للإنجاز لا يعكس 

حقيقة الجهد الذي بذلته كل جهة في تحقيق أنشطة الخطة المرحلية الأولى، وبالتالي فإن الاعتماد 

على تلك النسبة يجعل القياس غير دقيق ويتعذر بناء عليه ترتيب الجهات بحسب ما بذلته من جهود.

بعدد  مقارنةً  الانجاز  نسبة  لاحتساب  مناسبة  آلية  إيجاد  من  بد  لا  كان  الإشكالية  هذه  ولمعالجة 

الانشطة المنجزة، وعلى النحو التالي:

نسبة الانجاز الى اجمالي الانشطة المحددة لكل جهة في خطة الربع الأول المطابقة لأنشطة  	•

الخطة المرحلية، وهي النسبة الظاهرية للإنجاز، وتم احتسابها بناء على التقارير المقدمة من 

الجهات.
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نسبة الانجاز الى إجمالي عدد الأنشطة المحددة للجهة في الخطة المرحلية، وتم احتسابها من  	•

خلال المعادلة التالية:

نسبة مساهمة كل جهة في إنجاز أنشطة الربع الأول ككل، وتم احتسابها من خلال المعادلة  	•

التالية:

نسبة مساهمة كل جهة في إنجاز أنشطة الخطة المرحلية ككل، وتم احتسابها من خلال المعادلة  	•

التالية: 

 الإنجاز إلى إجمالي 
أنشطة الخطة المرحلية 

الأولى للجهة 

نسبة إنجاز الجهة لأنشطة الربع الأول × عدد أنشطة الربع الأول

عدد أنشطة الخطة المرحلية للجهة =

نسبة مساهمة الجهة 
في إنجاز أنشطة الربع 

الأول ككل

متوسط نسبة إنجاز أنشطة الجهة للربع الأول × عدد أنشطة الجهة للربع الأول

عدد أنشطة الربع الأول ككل =

نسبة مساهمة الجهة 
في إنجاز أنشطة الخطة 

المرحلية ككل

متوسط إنجاز أنشطة الجهة المحددة في الخطة المرحلية × عدد أنشطة الجهة للخطة المرحلية

إجمالي عدد أنشطة الخطة المرحلية =
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خلاصة اجمالية 

لتحليل الموقف التنفيذي للأنشطة في الخطة المرحلية الاولى خلال الربع الاول للعام 2020م

الحكومة والجهات 

التابعة لها

السلطة 

القضائية 

الاجهزة والهيئات العليا 

التابعة لرئاسة الجمهورية

المحافظات 

)المحليات(
الاجمالي

74910560113عدد الأنشطة في الخطة المرحلية

37959470عدد الأنشطة المخطط تنفيذها بالربع الأول

36130الانشطة المنفذة بشكل كلي بحسب تقارير الجهات

22130230الانشطة المنفذة بشكل كلي بحسب تقارير الجهات

17328130الانشطة غير المنفذة من المخطط في الربع الأول 

نسبة المساهمة في تنفيذ انشطة الربع الاول على 

المستوى الكلي
% 12.39% 3.88% 0.71

متوسط نسبة التقدم المحرز  للجهات الى الخطة 

المرحلية قيد التنفيذ
% 7.66% 17.12% 5.48

0.36 %1.97 %6.28 %نسبة مساهمة الجهات في انجاز خطة المرحلة الاولى

الربع  بنهاية  2020-2019م  الاولى  المرحلية  الخطة  التنفيذي لأنشطة  الموقف  الجدول  خلال  من  ويتضح 

الاول على مستوى الخطة المرحلية بشكل كامل ونوجز أهم نتائج المراجعة والتحليل للموقف التنفيذي 

على النحو التالي:

1. الموقف التنفيذي لأنشطة الحكومة والجهات التابعة لها:

 )379( الأول  الربع  خلال  تنفيذها  والمخطط  لها  التابعة  والجهات  للحكومة  المسندة  الأنشطة  عدد  بلغ 

نشاط وتمثل نسبة )36,9  %( من إجمالي أنشطتها في الخطة المرحلية الأولى والبالغ عددها )749( 

نشاط.

36 نشاط أكتمل تنفيذها وتمثل نسبة 3,5  % من اجمالي انشطة الخطة المرحلية. 	•

221 نشاط )قيد التنفيذ( نفذ جزئياً وتمثل نسبة 21,5  % من اجمالي انشطة الخطة المرحلية. 	•

173 نشاط غير منفذ وتمثل نسبة 23  % من اجمالي الانشطة المسندة للجهات التابعة للحكومة. 	•

88 نشاط وردت  في الخطة المرحلية ولم تستوعبها بعض الجهات في خططها التشغيلية وتمثل  	•

نسبة 12  % من الانشطة المسندة للجهات التابعة للحكومة. و)53( نشاط وردت في الخطة المرحلية 

تم اسنادها لـ)10( جهات وكيانات بعضها غير موجودة والبعض الآخر قطاع خاص ومجتمع مدني وبعض 

الجهات لم تعد خططها التشغيلية وتمثل نسبة )7  %( من الانشطة المسنود تنفيذها للحكومة.

تنفيذ  لها في  التابعة  للحكومة والجهات  المحرز  التقدم  بلغ متوسط نسبة  المستوى الإجمالي  وعلى 

الانشطة على مستوى الخطة المرحلية ككل ما نسبته 7.6  %.  فيما بلغت نسبة مساهمة الحكومة في 

تنفيذ انشطة الربع الاول 12  % وعلى المستوى الكلي للخطة المرحلية بلغت نسبة مساهمة الحكومة 

والجهات التابعة لها في انجاز الخطة المرحلية )6,28  %(.
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2. الموقف التنفيذي لأنشطة السلطة القضائية:

يشير تحليل الموقف التنفيذي لأنشطة أجهزة ومؤسسات السلطة القضائية لمعرفة مدى مساهمتها 

في تنفيذ الخطة المرحلية بشكل كامل إلى ما يلي:

الانشطة )البرامج والمشاريع( على مستوى الخطة المرحلية ككل خلال الربع الاول على النحو التالي:

يتم  لم  فيما  فقط  المرحلية  الخطة  في  ومؤسساتها  القضائية  للسلطة  نشاط   )105( اسناد  تم  	•

وما  الأولى  المرحلية  خطتها  في  وردت  التي  القضائية  السلطة  وأنشطة  مبادرات  بقية  استيعاب 

يزال الموضوع قيد الدراسة والمراجعة لدى لجنة مختصة ويقتصر هذا التقرير على ما ورد في الخطة 

المرحلية فقط. حيث يشير التحليل الموقف التنفيذي للأنشطة الى ان:

نشاط   )30( و  الاول  الربع  خلال  تنفيذه  مخطط  نشاط   )59( إجمالي  من  تنفيذه  اكتمل  نشاط   )1( 	•

قيد التنفيذ “تنفيذ جزئي” فيما )28( نشاط لم تنفذ وتمثل نسبة)47 %( من الانشطة المخططة 

للربع الاول بلغ )27( نشاط في الخطة المرحلية غير منفذه لم تستوعبها الخطط التشغيلية لأجهزة 

ومؤسسات السلطة القضائية وتمثل نسبة)26 %(.

وبحسب آلية احتساب متوسط مساهمة الجهات في تنفيذ الخطة المرحلية فإن متوسط نسبة التقدم 

نسبة  تمثل  فيما   )%  17.2( بلغت  المرحلية  الخطة  الى  القضائية  السلطة  انشطة  تنفيذ  في  المحرز 

المرحلية الاولى على  الخطة  انجاز  لها( في  التابعة  )الجهات والمؤسسات  القضائية  السلطة  مساهمة 

المستوى الكلي خلال الربع الاول ما نسبته)1.97 %( تقريباً.

3. الموقف التنفيذي لأنشطة الهيئات والاجهزة العليا:

الجمهورية  لرئاسة  التابعة  العليا  والهيئات  بالأجهزة  الخاصة  للأنشطة  التنفيذي  الموقف  تحليل  يشير 

لمعرفة مستوى التقدم المحرز ونسبة مساهمتها في تنفيذ الخطة المرحلية الاولى خلال الربع الاول:

)3( أنشطة أكتمل تنفيذها من إجمالي )47(نشاط مخطط تنفيذها خلال الربع الاول  )وهي الأنشطة  	•

الخاصة بهيئة الزكاة.(

)7( انشطة لم يتم تنفيذها خلال الربع الاول وتمثل نسبة)12 %( أنشطة الاجهزة والهيئات العليا في  	•

الخطة المرحلية.

فيما بلغت نسبة مساهمة الهيئات والأجهزة العليا في تنفيذ انشطة الربع الاول تمثل )0.71 %( من  	•

الخطة المرحلية على المستوى الكلي.

)5.48 %( هو متوسط نسبة الانجاز)التقدم المحرز(للجهات والهيئات العليا الى انشطة الخطة المرحلية  	•

على المستوى الكلي.

)0.36( هو نسبة مساهمة الجهات والهيئات العليا في انجاز الخطة المرحلية على المستوى الكلي  	•

خلال الربع الاول2020.
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الأول  للربع  المتابعة  وتقارير  التشغيلية  الخطط  والتقييم  للمتابعة  الفنية  الوحدة  إلى  وردت  تنوية: 
2020م لكل من )الامانة العامة لرئاسة الجمهورية- جهاز الامن والمخابرات( وهذان الجهازان لم 

يتم استيعابها في الخطة المرحلية الأولى إلا أن التقارير الواردة منهما تكشف قيامهما بتنفيذ 

عدد من الأنشطة كما أنهما من الجهات المتفاعلة ومستوى التقدم المحرز عالي بحسب التقارير 

المرفوعة للوحدة الفنية وتحقيقاً للموضوعية والإنصاف تم إدراجهما في التقرير ويشير تحليل 

الموقف التنفيذي للأنشطة الواردة في تقاريرهما على ما يلي:

)14( نشاط هي الانشطة المكتملة التنفيذ. 	•

)20( نشاط قيد التنفيذ )المنفذة بشكل جزئي(. 	•
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رابعاً: الموقف المالي للخطة المرحلية الأولى بنهاية الربع الأول 2020م
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المجموعالجهات العليا التابعة للرئاسةالسلطة القضائيةالوزارات والجهات الحكوميةالجهة

النسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعددالبيان
عدد الجهات التي قدمت تقارير فيها 

نسبة تقدم إنجاز ولم تقدم تقارير 

مالية )لا يوجد لديها صرف(

10 % 262 % 33.301 % 7.1013 % 22.40

عدد الجهات التي لا يوجد أي نسبة 

تقدم إنجاز الأنشطة وقدمت في 

تقاريرها صرف مبالغ مالية

4 % 110 % 0.000 % 0.004 % 6.90

عدد الجهات التي حددت نسبة تقدم 

إنجاز وصرفت
16 % 423 % 50.001 % 7.1020 % 34.50

عدد الجهات التي ليست لديها نسب 

تقدم إنجاز ولم تصرف
7 % 181 % 16.709 % 64.3017 % 29.30

عدد الجهات التي كانت لديها تقارير 

ولها نسبة تقدم انجاز ولم تكن لها 

تكلفة مالية

1 % 30 % 0.003 % 21.404 % 6.90

100 % 10058 % 10014 % 1006 % 38المجموع

1.الإنفاق المالي لأنشطة الخطة المرحلية:

يقصد بالإنفاق المالي نسبة ما أنفقته الجهات على أنشطة الخطة المرحلية مقارنة مع المبالغ المالية 

والكلف المخططة لها في الخطة المرحلية الأولى للعام 2020م بشكل عام والأنشطة المخططة خلال 

الربع الأول بشكل خاص.

وتشير نتائج المراجعة لتقارير الأطر الرئيسة لمنظومة الرؤية وتقارير الجهات إلى غياب تحدي الموقف 

المالي للخطة ونسبة الإنفاق على مستوى الجهات الرئيسة أو على مستوى جهات التنفيذ.

على  2020م  الأول  للربع  المتابعة  تقارير  في  المالي  الموقف  بشأن  ورد  ما  التالي  الجدول  ويوضح 

مستوى الجهات الحكومية والسلطة القضائية والأجهزة والهيئات العليا
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2.الموقف التنفيذي والملاحظات التفصيلية على مستوى الأطر الرئيسية:

‌أ.الموقف التنفيذي المالي للكلف المالية المخططة والمنفقة على أنشطة الحكومة والجهات التابعة 

لها:

)16( جهة حددت نسب الانجاز واستوفت تعبئة النماذج للتقارير الفنية والمالية من إجمالي )50( جهة  	•

تنفيذ رئيسية وتمثل نسبة 42 %.

)7( جهات ليس لديها نسب انجاز ولم تصرف اي مبالغ وتمثل نسبة 18 %. 	•

)4( جهات رفعت تقارير المتابعة والرصد فارغة فيما تم تعبئة التقرير المالي بمبالغ تم صرفها على  	•

بعض الانشطة وتمثل نسبة 11 %.

بعض الجهات اوردت في تقاريرها نسب انجاز واغفلت تعبئة التقرير المالي لم يتسنى لنا  معرفة  	•

الموقف المالي )الكلفة المخططة الى الكلفة المنفقة( ومنها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات 

وتمثل نسبة 26 %.

‌ب.الموقف التنفيذي المالي للكلف المالية والمخططة والمنفقة على أنشطة السلطة القضائية:

لم يتم توضيح التكاليف المنفقة على الانشطة المنفذة وقيد التنفيذ للمؤسسات والجهات التابعة  	•

للسلطة القضائية .

لم يوضح تقرير الوحدة الفنية في السلطة القضائية نسبة الانفاق بحسب الجهات. 	•

واجهنا صعوبة كبيرة في احتساب الموقف التنفيذي في الجانب المالي لمعرفة كم المخطط اولا  	•

في الربع الاول لاحتساب المنفق على الانشطة.

وجود اختلافات في المصادر المالية لتمويل الانشطة بين ماورد في الخطة المرحلية وبين ماورد  	•

في الخطط التشغيلية للجهات والمؤسسات القضائية.

التقارير الواردة من جهات السلطة القضائية  يوجد فيها اختلافات كبيرة وتقرير شهر يناير يختلف عن  	•

شهر فبراير من حيث عدد الانشطة الجاري تنفيذها واختلاف في مبالغ الصرف.

‌ج.الموقف التنفيذي المالي للكلف المالية والمخططة والمنفقة على أنشطة الأجهزة والهيئات العليا:

•	 هناك جهات لديها أنشطة منفذة واعتمادات مالية وتم الصرف بنسب كبيرة ولكنها لم ترفع تقرير 

مالي واضح مثل الهيئة العامة للزكاة.

نظرا لعدم وجود تقارير انجاز مالية وفنية تم رصد صفر للإنجاز وصفر للصرف المالي لعدد)10( جهات. 	•
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3.أهم نتائج المراجعة العامة للموقف المالي للخطة المرحلية نهاية الربع الأول:

لم تتضمن التقارير الربعية “نموذج التقرير المالي” تكلفة مالية محددة ونسبة الانفاق الفعلي من  	•

المخطط على مستوى كل جهة فضلًا عن عدم توفر البيانات المالية وتقسيم عملية الصرف وفق 

الجدول الزمني في الخطط التشغيلية والتقارير لمعظم الجهات. 

الخطة  في  نشاط   )401( عددها   والبالغ  للجهات  الذاتية  الموارد  من  تمويلها  المفترض  الأنشطة  	•

في  بتنفيذها  البدء  يفترض  والتي  التمويل،  مصادر  اجمالي  من   )%  38  ( نسبة  وتمثل  المرحلية 

مختلف الجهات على اعتبار أن التمويل موجود من غير الواضح ما ذا تم بشأنها.

المشاريع ذات التمويل الخارجي التي تضمنتها الخطط التشغيلية لعدد كبير من الجهات كشفت تقارير  	•

الربع الأول عن عدم اتخاذ معظم الجهات أية إجراءات تحضيرية بشأن الحصول على تلك التمويلات 

من  اتخاذه  تم  ما  توضح  لم  التقارير  أن  كما  المانحة.  والدول  المنظمات  وإجراءات  متطلبات  وفق 

إجراءات بالتنسيق مع مجلس تنسيق الشؤون الإنسانية وأمانته العامة. 

توضح  لم  الإيرادية  الجهات  وبعض  الصناديق  بعض  من  الممولة  الاستثمارية  والمشاريع  الأنشطة  	•

أغلب تقارير الجهات ذات العلاقة ما تم بشأنها ونسبة الإنفاق والصرف للمبادرات والأنشطة الممولة 

منها.

رفع كفاءة  بغرض  لتطوير أساليب تمويل جديدة  الجهات  اتخذتها  التي  الإجراءات  التقارير  لم توضح  	•

الإنفاق وردم الفجوة التمويلية. 

وجود اختلافات هامة في المصادر المالية لتمويل الانشطة بين ما ورد في الخطة المرحلية وبعض  	•

الخطط التشغيلية لعدد من الجهات كما ان البعض من الخطط التشغيلية غير محدد مصدر التمويل.

تكشف الخطط التشغيلية وتقارير بعض الجهات أن التكلفة المالية للمشاريع والأنشطة لم توضع  	•

وفق قواعد محددة لحساب الكلفة أو على الأقل معايير محددة حيث يظهر وجود تباين كبير في 

كلفة أنشطة متشابهة بين جهة وأخرى. 

كشفت التقارير عدم مراجعة التكلفة المالية لبعض الأنشطة المبالغ في تقدير كلفتها والتي سبق  	•

أن نوهت إليها الوحدة الفنية في تقرير سابق والبالغ عددها أكثر من )224( نشاط فمثلا تكلفة إعداد 

لائحة او دليل في بعض الجهات )50( مليون ريال فيما لم تتجاوز التكلفة لنفس الأنشطة في بعض 

الجهات نصف مليون ريال فقط؟! مما يكشف غياب قواعد ومعاير احتساب الكلف وضعف مستوى 

المراجعة للجانب المالي للخطة وعدم الاهتمام بالتوصيات الصادرة من الوحدة الفنية لتصحيح الخلل 

بهذا الشأن.
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وردت العديد من الانشطة في التقارير المالية لعدد من الجهات أنه لا يوجد لها تمويل وهو ما يعني  	•

ان رصد المبالغ لتنفيذ تلك الانشطة في الخطة المرحلية كان غير مخطط بشكل دقيق وواقعي 

حيث  يفترض ان اي نشاط لا يتوفر له تمويل لا يتم ادراجه في الخطة المرحلية. وسبق وأن نبهت 

أدراج أي مبادرة أو نشاط ضمن  الفنية في وقت سابق لهذا الإشكالية وأكدت على عدم  الوحدة 

الخطة التشغيلية لا يتوفر لها تمويل مؤكد لدى الجهة.

يلاحظ ضعف القدرات الفنية والإدارية لعدد من الجهات  في استغلال مواردها الذاتية وضعف قدراتها  	•

الأولويات  نحو  التمويلات  توجيه  وكذلك ضعف مستوى  المنظمات  من  التمويلات  استيعاب  في 

الملحة.
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المكتب التنفيذي )الحكومة والجهات والمؤسسات التابعة لها(
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أولًا: مضامين الخطط التشغيلية وبالموقف التنفيذي للأنشطة على مستوى الحكومة والجهات التابعة 

لها:

تتحمل الحكومة والجهات التابعة لها المسؤولية العبء الأكبر في تنفيذ الخطة المرحلية الأولى حيث يبلغ 

اللاحقة  التفصيلية  التالي والجداول والأشكال  الجدول  )749( نشاطاً ويوضح  بها  الخاصة  عدد الأنشطة 

أهم مضامين الخطط التشغيلية والموقف التنفيذي للأنشطة على مستوى الحكومة والجهات التابعة 

لها على النحو التالي:

اسم الجهة

عدد 
الأنشطة 

في 
الخطة 
المرحلية

عدد 
الأنشطة 

في الخطة 
التشغيلية 

للجهة

عدد 
الأنشطة 
المطابقة 
مع الخطة 
المرحلية

عدد الانشطة 
الواردة في 

الخطة المرحلية 
ولم تستوعبها 
بعض الجهات 

عدد 
الأنشطة 
المخطط 
تنفيذها 

بالربع الأول

الانشطة 
المنفذة 
بشكل 
كلي 

الانشطة 
المنفذة 
بشكل 

جزئي/ جاري 
تنفيذها 

الانشطة 
غير 

المنفذة 

متوسط 
نسبة الانجاز 
الى انشطة 

الخطة 
المرحلية 

للجهة

نسبة 
مساهمة 
الجهة في 
انجاز خطة 
المرحلة 
الاولى

2.57 %20.47 %942647420503470وزارة الصحة العامة والسكان 

1.79 %60.84 %2244184153120وزارة التربية والتعليم 

1.06 %15.63 %51674563631419وزارة الزراعة والري

1.01 %75.60 %10111009342وزارة النفط والمعادن 

0.94 %18.97 %3736352312290وزارة النقل 

0.86 %33.86 %1918181133100وزارة الإدارة المحلية 

0.76 %27.28 %215017415195وزارة المالية 

وزارة التعليم العالي والبحث 
العلمي 

191919018198% 21.79% 0.55

0.41 %8.50 %364336018738وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات 

0.37 %22.92 %1229102100100الهيئة العليا للأدوية 

0.21 %7.70 %20261824060وزارة الثروة السمكية 

0.27 %4.25 %484848012066وزارة المياه والبيئة 

0.27 %4.65 %434032116033وزارة الصناعة والتجارة 

0.23 %13.25 %1331675140وزارة الشباب والرياضة 

0.19 %24.00 %66606330وزارة الأوقاف والإرشاد 

الهيئة اليمنية للمواصفات 
والمقاييس وضبط الجودة 

78706060% 18.90% 0.18

0.13 %3.21 %3144265121110وزارة الخدمة المدنية 

0.11 %20.25 %412313030وزارة شؤن المغتربين 

0.09 %17.25 %43313030الجهاز المركزي للإحصاء 

0.08 %31.82 %27201010وزارة التخطيط 

0.04 %2.73 %1110921110وزارة الاعلام 

وزارة التعليم الفني والتدريب 
المهني 

21201748026% 0.76% 0.02

0.01 %1.00 %622333021وزارة الكهرباء والطاقة 

0.01 %0.86 %79523111وزارة الشؤن الاجتماعية والعمل 

0.00 %0.06 %4850471270126وزارة الداخلية 

0.00 %0.07 %2729270180711وزارة الاشغال العامة والطرق 

0.00 %0.03 %33301010وزارة حقوق الانسان 

0.00 %0.01 %191919010064وزارة الشؤن القانونية 

رئاسة الوزراء )الأمانة العامة 
للمجلس (

1013827043% 0.00% 0.00
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اسم الجهة

عدد 
الأنشطة 

في 
الخطة 
المرحلية

عدد 
الأنشطة 

في الخطة 
التشغيلية 

للجهة

عدد 
الأنشطة 
المطابقة 
مع الخطة 
المرحلية

عدد الانشطة 
الواردة في 

الخطة المرحلية 
ولم تستوعبها 
بعض الجهات 

عدد 
الأنشطة 
المخطط 
تنفيذها 

بالربع الأول

الانشطة 
المنفذة 
بشكل 
كلي 

الانشطة 
المنفذة 
بشكل 

جزئي/ جاري 
تنفيذها 

الانشطة 
غير 

المنفذة 

متوسط 
نسبة الانجاز 
الى انشطة 

الخطة 
المرحلية 

للجهة

نسبة 
مساهمة 
الجهة في 
انجاز خطة 
المرحلة 
الاولى

0.00 %0.00 %38303030وزارة الخارجية 

0.00 %0.00 %731616006وزارة الثقافة 

0.00 %0.00 %15101010وزارة السياحة 

0.00 %0.00 %44403021اللجنة الوطنية للمرأة 

0.00 %0.00 %1119742330المؤسسة العامة القابضة 

0.00 %0.00 %1023919045الهيئة العامة للأراضي 

0.00 %0.00 %512503003الهيئة العامة للاستثمار 

0.00 %0.00 %15011001صندوق تنمية المهارات 

0.00 %0.00 %130010001لجنة شؤن الأحزاب 

الغرفة التجارية والصناعية بامانة 
العاصمة 

22200002% 0.00% 0.00

الشركة اليمنية لصناعة وتجارة 
الادوية 

20000002% 0.00% 0.00

0.00 %0.00 %50000005الاتحاد التعاوني الزراعي 

0.00 %0.00 %1900000019البنك المركزي اليمني 

0.00 %0.00 %30000003الصندوق الاجتماعي للتنمية 

0.00 %0.00 %10000001القطاع  الخاص شركة الزيلعي 

لجنة مشتركة من الجهات المعنية 
والمجتمع المدني 

10000001% 0.00% 0.00

0.00 %0.00 %120000000المكتب التنفيذي 

0.00 %0.00 %30000003مشروع الاشغال العامة 

0.00 %0.00 %30000003مصلحة شؤن القبائل 

0.00 %0.00 %10000001وحدة الحكومة الالكترونية 

0.00 %0.00 %30000003المجلس السياسي الأعلى 

12.07 %12.07 %74911206088837936221173الإجمالي
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512 141

749608

إجمالي عدد الأنشطة في 

المسندة الخطة المرحلية للحكومة 

والجهات التابعة لها

أنشطة الخطة المرحلية 

التي لم تتضمنها الخطط 

التشغيلية للجهات التابعة للحكومة  

الأنشطة المطابقة 

في الخطط التشغيلية

 مع الخطط المرحلية

الأنشطة

 في الخطط التشغيلية 

من خارج الخطة المرحلية

مدى استيعاب الحكومة والجهات التابعة لها للأنشطة الموكلة لها في الخطة المرحلية

ثانياً: مدى استكمال إعداد الخطط التشغيلية واستيفاء كافة بياناتها وفق النماذج المعتمدة:

أ- مدى استيعاب الحكومة والجهات التابعة لها للأنشطة الموكلة لها في الخطة المرحلية:

يوضح الشكل  ومن خلال المقارنة لنتائج المراجعة للخطط التشغيلية أن عدد الأنشطة في الخطة المرحلية 

المسندة للحكومة والجهات التابعة لها “749” نشاطاً استوعبت منها خطط الجهات “608” نشاطاً فقط 

فيما لم تستوعب “141” نشاط بما فيها الأنشطة المسندة لـ 10 جهات بعضها كيانات معنوية والبعض 

يتم  تنفذ في حال لم  لن  أن “141” نشاط  المدني مما يعني  الخاص والمجتمع  بالقطاع  تتعلق  الآخر 

التخطيط  نظام  ويضعف مصداقية  المرحلية  الخطة  تنفيذ  على مستوى  مما سيؤثر  استيعابها  سرعة 

ويكشف مسبقاً أن ثلث أنشطة الخطة المرحلية لن تنفذ.

كما أن وجود عدد “512” نشاط في خطط الجهات من خارج الخطة المرحلية معظمها أنشطة اعتيادية 

للجهات يكشف حجم الخلل الكبير في عملية التخطيط وغياب الفهم والاستيعاب لمنهجية الرؤية ويكشف 

أيضاً قصور الوعي بإلزامية التخطيط باعتبار أن كل ما ورد في الخطة المرحلية هو ملزم للجهات وأن عليها 

القيام بتنفيذ المبادرات والأنشطة الخاصة بها.
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الخطة  مع  والأنشطة  والمبادرات  الأهداف  حيث  من  للجهات  التشغيلية  الخطط  تطابق  ب.مستوى 

المرحلية:

مستوى  على  التخطيطية  القدرات  في  والقصور  الضعف  جوانب  للجهات  التشغيلية  الخطط  كشفت 

مختلف مؤسسات وأجهزة الدولة وحجم الفجوة الكبيرة في هذا المجال خصوصاً وأن الأمر لا يحتاج سوى 

نقل الأهداف والمبادرات والأنشطة الخاصة بكل جهة من الخطة المرحلية إلى الخطة التشغيلية للجهة 

وتحديد إجراءات تنفيذ كل نشاط وتحديد زمن التنفيذ حيث لم يتجاوز عدد الخطط المطابقة سوى “9” 

خطط  جهات فيما بلغ عدد الجهات التي تتطابق خططها جزئياً مع الخطة المرحلية “28” جهة فيما توجد 

“7” جهات لم تعد خططها التشغيلية حتى تاريخ إعداد هذا التقرير.

9
الجهات التي تتطابق خططها من حيث الأهداف 

والمبادرات والأنشطة كلياً مع الخطة المرحلية

28
الجهات التي تتطابق خططها من حيث الأهداف 

والمبادرات والأنشطة جزئياً مع الخطة المرحلية

الجهات التي لم تعد خططها التشغيلية7

مستوى تطابق الخطط التشغيلية للجهات من حيث الأهداف والمبادرات والأنشطة مع الخطة المرحلية
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ج. تقييم خطط الجهات من حيث توفر عناصر المتابعة والتقييم فيها

وتكشف النتائج في هذا المجال غياب عناصر المتابعة والتقييم والإخلال بمنهجية الأداء  التي تعتمدها 

الرؤية وخطورة ضعف الخطط التشغيلية للجهات وتدني مستوى الأداء  التخطيطي بما ينعكس على 

التخطيط  مستويات  في  مفقودة  حلقة  ويوجد  التخطيط  بمنهجية  ويخل  التنفيذ  عملية  على  القدرة 

التخطيط  أن منهجية  المحرز مما يعني  التقدم  المتابعة والتقييم وقياس مسار  ويضعف من مستوى 

عجز بعض  أن  كما  الجهات.  لدى معظم  غير مستوعبة ومفهومة  تزال  ما  الرؤية  تعتمدها  التي  والأداء 

الأنشطة والمشاريع يضع  تنفيذ  وإجراءات  إعداد خطط تشغيلية مكتملة وتحديد متطلبات  الجهات عن 

تساؤل جدي وحقيقي حول قدرة تلك الجهات على تنفيذ خططها ومشروعاتها.

لة
تم

مك
ط 

ط
خ

7

ة 
مل

كت
 م

ط
ط

خ
ياً 

17جزئ
ير 

 غ
ط

ط
خ

لة
تم

13مك
عدد الجهات التي قدمت خطط 

تشغيلية ومحدد فيها زمن 
التنفيذ بدقة والمؤشرات 

والنتائج المستهدفة 
والإجراءات التنفيذية للأنشطة 

بشكل جزئي

عدد الجهات التي لم تحدد زمن 
بداية ونهاية تنفيذ الأنشطة 
في خططها التشغيلية ولم 

تحدد الإجراءات التنفيذية 
للأنشطة 

عدد الجهات التي قدمت خطط 
تشغيلية مكتملة ومحدد فيها 
زمن التنفيذ بدقة والمؤشرات 

والنتائج المستهدفة 
والإجراءات التنفيذية للأنشطة 

تقييم خطط الجهات من حيث توفر عناصر المتابعة والتقييم فيها 
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د. مستوى التزام الجهات بتحديد التكلفة المالية ومصادر التمويل:

عدد الجهات التي قدمت 
ومحدد  تشغيلية  خطط 
ومصادر  التمويل  فيها 
تمويل الأنشطة بشكل 

جزئي

1816

لم  التي  الجهات  عدد 
ومصادر  التمويل  تحدد 

التمويل 

قدمت  التي  الجهات  عدد 
من  مكتملة  تشغيلية  خطط 
مع  ومصادره  التمويل  حيث 
وفق  الصرف  عملية  تقسيم 

الجدول الزمني 

3

إن عدم تحديد معظم الجهات التكلفة المالية لكل نشاط ومصدر التمويل في خططها التشغيلية يكشف 

حجم الخلل الكبير في الأداء التخطيطي مما يعني أن مكوناً مهماً في الخطة غير متوفر ويفقد الخطة 

أهميتها وإلزاميتها باعتبار أن كل ما يوضع في الخطة هو ملزم تنفيذه من قبل الجهات كما أن غياب هذا 

التكلفة والجهة الممولة بشكل  المبادرات والأنشطة لعدم تحديد  الهام يؤدي إلى تعثر أغلب  المكون 

دقيق مما يقتضي سرعة حشد التمويلات ووضع حلول ومعالجات سريعة لهذا الجانب بما يحقق إلزامية 

تنفيذ مبادرات وأنشطة الخطة.
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اسم الجهة
نسبة مساهمة الجهة في 

تنفيذ أنشطة الربع الأول
4.96 %وزارة الصحة العامة والسكان

3.45 %وزارة التربية والتعليم
2.05 %وزارة الزراعة والري

1.95 %وزارة النفط والمعادن
1.81 %وزارة النقل

1.66 %وزارة الإدارة المحلية
1.48 %وزارة المالية

1.07 %وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
0.83 %وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات

ثالثاً: موقف التنفيذ التفصيلي للأنشطة على مستوى الحكومة والجهات التابعة لها

1. ترتيب الجهات بحسب متوسط نسبة الانجاز :

أ. الجهات التي تزيد نسبة مساهمتها في تنفيذ الانشطة المرحلية عن واحد بالمائة + )1 %( وعددها 

)9( جهات على النحو التالي:
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2.05%1.95%1.81%1.66%1.48%
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 والتعليم 

وزارة الزراعة 

 والرى

وزارة النفط 
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وزارة التعليم  وزارة المالية 

العالي والبحث 

 العلمي 
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وتقنية 
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 نسبة مساهمة الجهة في تنفيذ أنشطة الربع الأول
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الربع الاول عن  ب. الجهات التي تقل نسبة مساهمتها في تنفيذ الانشطة المرحلية على مستوى 

واحد بالمائة - )1 %( وعددها )17( جهة على النحو التالي:

اسم الجهة
نسبة مساهمة الجهة في 

تنفيذ أنشطة الربع الأول
0.71 %الهيئة العليا للأدوية 

0.69 %وزارة الثروة السمكية 
0.53 %وزارة المياه والبيئة 

0.52 %وزارة الصناعة والتجارة 
0.44 %وزارة الشباب والرياضة 

0.37 %وزارة الأوقاف والإرشاد 
0.34 %الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة 

0.26 %وزارة الخدمة المدنية 
0.21 %وزارة شؤن المغتربين 

0.18 %الجهاز المركزي للإحصاء 
0.16 %وزارة التخطيط 

0.08 %وزارة الاعلام 
0.07 %وزارة التعليم الفني والتدريب المهني 

0.02 %وزارة الكهرباء والطاقة 
0.01 %وزارة الشؤن الاجتماعية والعمل 

0.01 %وزارة الداخلية 
0.01 %وزارة الاشغال العامة والطرق 

0.71%0.69%

0.53%0.52%

0.44%

0.37%
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0.26%
0.21%

0.18%0.16%
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 %1شكل بياني يوضح مساهمة الجهات في تنفيذ انشطة الخطة المرحلية للربع الاول وتقل مساهمتها عن 
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ج. الجهات التابعة للحكومة التي مستوى ادائها ضعيف جداً في تنفيذ الانشطة على مستوى الربع 

الاول  وعددها )12( جهة على النحو التالي:

اسم الجهة
نسبة مساهمة الجهة في 

تنفيذ أنشطة الربع الأول
0.00 %وزارة حقوق الانسان

0.00 %وزارة الشؤن القانونية
0.00 %رئاسة الوزراء )الأمانة العامة للمجلس (

0.00 %وزارة الخارجية
0.00 %وزارة الثقافة

0.00 %وزارة السياحة
0.00 %اللجنة الوطنية للمرأة

0.00 %المؤسسة العامة القابضة
0.00 %الهيئة العامة للأراضي والمساحات والتخطيط العمراني

0.00 %الهيئة العامة للاستثمار
0.00 %صندوق تنمية المهارات

0.00 %لجنة شؤن الأحزاب

0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
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 شكل بياني يوضح نسبة مساهمة الجهات التابعة للحكومة في تنفيذ أنشطة الربع الأول ومستوى أدائها ضعيف جداً 
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اسم الجهة
نسبة مساهمة الجهة في 

تنفيذ أنشطة الربع الأول
0.43 %وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات 

0.37 %الهيئة العليا للأدوية 
0.36 %وزارة الثروة السمكية 

0.27 %وزارة المياه والبيئة 
0.27 %وزارة الصناعة والتجارة 

0.23 %وزارة الشباب والرياضة 
0.19 %وزارة الأوقاف والإرشاد 

0.18 %الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة 
0.13 %وزارة الخدمة المدنية 

0.11 %وزارة شؤن المغتربين 
0.09 %الجهاز المركزي للإحصاء 

0.08 %وزارة التخطيط 
0.04 %وزارة الاعلام 

الربع  خلال  الاولى  المرحلة  خطة  انجاز  في  مساهمتها  لنسبة  وفقاً  الثاني  المستوى  ذات  الجهات   .2

الاول:

0.43%
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 وزارة التخطيط 
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شكل بياني يوضح ترتيب الجهات ذات المستوى الثاني وفقا لنسبة 

 مساهمتها في انجاز خطة المرحلة الاول خلال الربع الاول 
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معايير قياس أداء عملية الرصد والمتابعة ونتائج المراجعة للأداء للأطر الرئيسية لمنظومة الرؤية

التقييمالمعيار

توفر أدوات ومنهجيات 

العمل

اعد المكتب التنفيذي مجموعة من الموجهات منها:  وثيقة الموجهات الارشادية وآلية مراجعة الخطط ودليل  	•

المتابعة  وتقارير  التشغيلية  للخطط  والنماذج  التعميمات  من  العديد  واصدر  التنفيذية  الوحدات  تشكيل 

وبذل جهوداً طيبة في هذا المجال  ولكنها غير كافية ولا تفي بالغرض ومن المهم جداً استكمال إعداد 

أدلة العمل ووضع المعايير والقواعد والآليات الفنية والإدارية اللازمة لعمل الوحدات التنفيذية في الجهات 

المختلفة كأولوية نظراً لان وجود المعايير والادلة يمثل ضمانة أساسية لتنفيذ الرؤية وغيابها يؤدي إلى 

الاجتهادات الخاطئة كبديل عن المنهجية المحددة في الآلية التنفيذية.

مراجعة الخطط التشغيلية 

والتأكد من كفاءة الخطط 

واتساقها وشمولها لعناصر 

المتابعة والتقييم

الخطط  التي وردت في  القصور والأخطاء  لجوانب  الأداء نظراً  الخلل في  أبرز مظاهر  المجال  يمثل هذا  	•

التشغيلية للجهات باعتبارها الأساس العملي لضمان تنفيذ الخطة المرحلية والأساس الذي تقوم عليه 

عملية المتابعة والتقييم حيث لم يتجاوز عدد الخطط المطابقة من حيث الأنشطة للخطة المرحلية سوى 

»11« خطة أما لناحية المضمون واكتمال كافة بيانات الخطة التشغيلية فلم تتجاوز الخطة المكتملة سوى  

»7« خطط فقط فيما بلغ عدد الأنشطة المدرجة في الخطة التشغيلية من خارج الخطة المرحلية »400« 

نشاط مما يعني الانشغال بأنشطة اعتيادية أخرى لا تخدم تحقيق الأهداف الاستراتيجية للرؤية وتعميق 

الفجوة بين مستهدفات الرؤية الوطنية والمؤسسات المعنية بالتنفيذ.

الوطنية  الرؤية  تطبيق  نحو  الانتقال  جسر  باعتباره  التشغيلي  التخطيط  على  التركيز  جداً  المهم  ومن  	•

وخططها المرحلية على أرض الواقع ومتابعة الجهات لاستكمال بيانات خططها واستيعاب بقية الأنشطة 

فيها واستبعاد الأنشطة من خارج الخطة المرحلية وتحديد الإجراءات التفصيلية لكيفية عملية التنفيذ مع 

تحديد الزمن والمؤشرات والمستهدفات بما يمكن من المتابعة والتقييم لعملية التنفيذ.

رابعاً : قياس كفاءة وإجراءات إدارة التنفيذ وعملية الرصد والمتابعة في المكتب التنفيذي:

والخطط  المرحلية  الاستراتيجية  والخطط  الحديثة  اليمنية  الدولة  لبناء  الوطنية  الرؤية  طبيعة  تفرض 

التشغيلية المنبثقة عنها بشموليتها وتنوعها وحجم أهدافها المنشودة تنوع المعنيين بإدارتها من حيث 

عملية التخطيط وضمان اتساق الخطط مع غايات وأهداف الرؤية الوطنية وكذلك من حيث إدارة التنفيذ 

مما  والفرعية  المركزية  والجهات  والمستويات  الاختصاص  مستوى  على  أو  والتقييم  المتابعة  وعملية 

يقتضي مراجعة مستوى الأداء للأطر التنظيمية للرؤية والجهات المنفذة للخطة والتأكد من كفاءة عملية 

الرصد والمتابعة ودعم عملية التنفيذ ومن ذلك الإجراءات والتنبيهات التي تم اتخاذها تجاه ما كشفته 

جودتها  وضمان  منها  والتحقق  وتصنيفها  البيانات  جمع  وآلية  والربعية  الشهرية  والمتابعة  الرصد  تقارير 

وتوفير تغذية راجعة لكل جهة. وبهدف تحقيق الموضوعية لعملية القياس تم اعتماد “7” سبعة معايير 

موحدة وتنفيذ عملية المراجعة وتحليل النتائج وفقاً لما يلي:
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التقييمالمعيار

وجود خطة عمليات تنظم 

أعمال الجهة وإطار للمتابعة 

والتقييم

يبذل المكتب جهود طيبة في هذا الجانب إلا أنه لوحظ غياب خطة عمليات تنظم اعمال المكتب التنفيذي  	•

برصد  بما يسمح  والمتابعة  الرصد  وكذلك خطة  الخطط  تنفيذ  لمستوى  والتنسيقية  الفنية  الإدارة  في 

تمهيدا لاتخاذ  الانحراف  اسباب  والتحقق من  الخطة وفق مسارها  المحرز في  التقدم  ومتابعة مستوى 

الخطوات اللازمة للتصحيح أولًا بأول وذلك يؤدي لهدر الجهود والامكانيات والانحراف عن النتائج المستهدفة 

ويفقد الأهمية والدور للمكونات الرئيسية لمنظومة الرؤية والغرض من إنشائها. مع الإشارة لوجود خطة 

تشغيلية داخلية للمكتب.

تقديم الدعم الفني 

واجراء التدخلات اللازمة 

لتفعيل أداء التنفيذ وتجاوز 

المعوقات

من غير الواضح الجهود التي قام بها المكتب التنفيذي لتقديم الدعم الفني للجهات ودوره في متابعة  	•

المشاكل  حل  على  والعمل  الانشطة  تضارب  ومنع  وتظافرها  الجهود  تكامل  من  للتأكد  التنفيذ  عملية 

لتحقيق  واضحة  آلية  غياب  يكشف  وهذا  بذلك  المعنية  للجهات  والرفع  التنفيذ  لاستمرار  والمعوقات. 

التكامل ولحل مشكلة التداخل والتعارض بين الجهات التي اظهرتها تقارير المتابعة. وكذلك ضعف مستوى 

الدعم الفني وعدم اتخاذ التنبيهات المناسبة تجاه ماكشفته التقارير الشهرية والربعية من إشكالات نظراً 

لأن عملية المتابعة ليست مجرد تقارير دورية فقط والأهم التركيز على دعم التنفيذ وتفعيل وتحسين 

الأداء بما يعزز من دور المتابعة في خدمة الجهات. مما يقتضي مضاعفة الجهود في هذا الجانب وتذليل 

المعوقات التي تواجه تنفيذ الخطط.

التحقق من بيانات تقارير 

المتابعة ومستوى جودتها 

وتكاملها

غياب آلية للتحقق من البيانات الواردة في تقارير الجهات ووجود تناقض بين بعض التقارير الفنية والمالية  	•

للجهات وكذلك وجود تناقض في المصفوفة رقم »2« لرصد ومتابعة أنشطة الخطة المرحلية  التي اعتمد 

عليها تقرير المكتب التنفيذي حيث بينت نتائج المراجعة والتحليل أن عدد من الأنشطة التي وصفها التقرير 

بأنها مكتملة لا تتجاوز نسبة التنفيذ فيها 25 % فقط.  مما يجعل البيانات والمعلومات الواردة في التقرير 

تفتقد للدقة والموثوقية كما أن نقص البيانات يعيق وجود متابعة صحيحة علاوة على خطورة بناء التقارير 

على معلومات خاطئة ولذا من المهم جداً تجويد عملية المتابعة لدى الجهات نظراً لأن تقارير الجهات هي 

مدخلات لتقرير المكتب التنفيذي وتقرير التنفيذي هو مدخل لتقرير الوحدة الفنية للمتابعة والتقييم.

التنسيق لإدارة وتنفيذ 

المبادرات والأنشطة 

المشتركة وتحقيق تكامل 

الجهود وتظافرها

يتضح من التقرير وجود إشكالية في الإدارة الفنية والتنسيقية تجاه ادارة تنفيذ المبادرات المشتركة ودور  	•

تفعيل الجهات الشريكة فيها مما أدى لتعثر تنفيذ أغلب المبادرات المشتركة وهدر الجهود والامكانيات 

المبادرات  تنفيذ  الفهم لآلية  المبادرات وعدم  وإدارة ومتابعة  إسناد  آلية  الخلل في  وهذا يكشف حجم 

المشتركة وأهمية قيام المكتب التنفيذي والوحدات التنفيذية في الجهات بتجاوز القصور في هذا الجانب 

بشكل عاجل.

مستوى التفاعل مع الوحدة 

الفنية واتخاذ الإجراءات 

المناسبة تجاه تقاريرها 

وملاحظاتها

يتعلق  ما  في  وضعيف  والمعلومات  بالبيانات  الفنية  الوحدة  موافاة  في  ومناسب  عالي  التفاعل  حجم  	•

بالعمل بالتوصيات والملاحظات واتخاذ المعالجات ذات العلاقة بالأداء.

لوحظ تكرار الكثير من جوانب الضعف والقصور التي سبق للوحدة الإشارة إليها في تقارير سابقة. مما  	•

يكشف الاثار المترتبة على ضعف التفاعل مع تقارير المتابعة والتقييم وضعف مستوى الاهتمام باتخاذ 

الإجراءات والمعالجات المناسبة في الوقت المناسب بشأن الملاحظات والمقترحات الواردة فيها سواء 

حول الخطط المرحلية أو ما يتعلق بالإجراءات والتحضيرات والمهام والاعمال المنجزة من الوحدات التنظيمية 

الرئيسية لإدارة ومتابعة الرؤية وبما يحقق معالجة جوانب القصور التي نبهت لها تقارير الوحدة الفنية منذ 

وقت مبكر. 
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بنية التقرير )المسمى 

والمقدمة والملخص 

التنفيذي(

مستوى  يرصد  فقط  متابعة  تقرير  كونه  وفني  منهجي  خطأ  وتقييم(  متابعة  )تقرير  بانه  التقرير  وصف  	•

التقدم المحرز في تنفيذ أنشطة الخطة ولا يشمل عملية التقييم وهذا يكشف القصور في فهم طبيعة 

وخصوصية كلًا من المتابعة والتقييم.

تم تقسيم التقرير بشكل مناسب إلا أن الملخص التنفيذي يفتقد للتسلسل المنطقي ولا يقدم صورة  	•

كافية عن محتوى التقرير وأهم مخرجاته. وكذلك الحال بالنسبة للمقدمة التي جاءت مفككة وغير مترابطة.

أهداف التقرير ومنهجية 

إعداده

الجهات  تفاعل  لتقييم مستوى  واضحة  معايير  توجد  لا  كما  المتابعة  عملية  واضحة في  منهجية  توجد  لا  	•

واستجابتها للترتيبات الإدارية والفنية اللازمة لتنفيذ الخطة المرحلية ما يعني أن ما تضمنه التقرير هو أقرب 

للانطباعات الشخصية ولم يعتمد على معايير محددة.

يوجد خلط بين أهداف التقرير وأهداف المتابعة والتقييم فضلًا عن كونها غير دقيقة ومتداخلة. 	•

المنهجية المتبعة في التقرير بشان الموقف التنفيذي لأنشطة الخطة للعام 2020م بنهاية الربع الاول غير  	•

واضحة وليست محددة بدقة والاصل انها تشمل اربع حالات هي  )لم يبدا – تحضيري –تنفيذي – مكتمل 

( وكذلك الحال بالنسبة لتصنيف الانشطة من حيث توافقها مع الجدول الزمني بنهاية الربع الاول وهي 

على ثلاث  حالات ) انشطة متوافقة مع الجدول الزمني – أنشطة متأخرة -  أنشطة متقدمة(.

لم يتم الالتزام بالآلية المشتركة للمتابعة والتقييم للخطة المرحلية والاستفادة من النماذج والإجراءات  	•

الوارد فيها.

معايير وتقييم تقارير المتابعة الصادرة عن الأطر الرئيسة لمنظومة الرؤية

خامساً: نتائج المراجعة لتقرير المتابعة الربع الأول الصادر عن المكتب التنفيذي: 

أنها تعبر عن الأداء في صورة كمية  أو السنوية في  الربعية  أو  المتابعة الشهرية  تتمثل أهمية تقارير 

يسهل فهمها وتقديمها لمتخذ القرار والجهات المعنية كتغذية راجعة، وقياس مستوى التقدم المحرز 

ومعرفة التحسن أو التراجع في الأداء بما يحقق دعم أداء الرؤية ودعم اتساق العمل وتجويد الأداء ولذا 

للرؤية  الرئيسية  التنظيمية  الأطر  من  الواردة  المتابعة  تقارير  مراجعة  على  الفنية  الوحدة  حرصت  فقد 

وفق معايير واضحة وموحدة والتأكد من طبيعة البيانات ووضوح قواعد احتساب عملية التنفيذ والالتزام 

التي  المصاحبة  التقييم ما أمكن للظروف  اننا حرصنا على ملائمة معايير  إلى  باتباعها مع الإشارة هنا 

عملت فيها الأطر التنظيمية والتنفيذية للرؤية وأجهزة الدولة بشكل عام. 
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مراجعة وتحليل مؤشرات 

الأداء بالمقارنة مع بيانات 

سنة الأساس والقيم 

المستهدفة

لم يتضمن التقرير مراجعة وتحليل لمؤشرات الأداء وفق بيانات كل مؤشر كما أن أغلب القيم المستهدفة  	•

الواردة في مصفوفة التقرير تم تحديدها بصورة خاطئة حيث وردت كنسبة موحدة )100 % ولذا يصعب 

قياس مستوى التقدم المحرز بالمقارنة بين المستهدف والمحقق.

القيمة المحققة » نسبة الإنجاز« لم يتم تحديدها وفق رصد وقياس للتقدم المحرز فعلياً وبحسب المخطط  	•

الربع  الزمني كما أنه لم يتم القياس لمستوى التقدم المحرز بالمقارنة بين القيمة المنجزة فعلياً نهاية 

الأول وفقاً للمؤشر وقيمة المؤشر في سنة الأساس والقيمة المستهدفة نهاية الفترة.

آلية احتساب وتحديد نسبة الانحراف في عملية التنفيذ في التقرير غير دقيقة وهذا لا يساعد على معرفة  	•

المعوقات  لتجاوز  المناسبة  التوصيات  تقديم  في  يساعد  ولا  وواقعي  حقيقي  بشكل  الانحراف  نسبة 

وتصحيح مسار الخطة. كما أن جواب النقص والقصور في التقرير تؤدي لصعوبة تحديد نسبة الإنجاز الدوري 

يتطلب  وذلك  والموثوقية  الدقة  إلى  تفتقد  التقارير  في  الواردة  البيانات  وتجعل  النشاط  تنفيذ  في 

استخدام منهجية عملية دقيقة لاحتساب نسب التنفيذ وفق الآلية المعممة من الوحدة الفنية.

شمول التقرير لقياس أداء 

الجهات على المستوى 

المؤسسي والتخطيطي

تناول التقرير نتائج المتابعة لعدد »37« جهة من إجمالي »50« جهة تابعة للحكومة وفق ما ورد في الخطة  	•

المرحلية.

والمؤسسي  التخطيطي  المستوى  على  الأداء  ولقياس  للمتابعة  وتغطيته  التقرير  شمول  مستوى  	•

للجهات بشكل محدود جداً ودون اعتماد معايير محددة وواضحة.

لرئاسة  التابعة  العليا  والأجهزة  والهيئات  القضائية  للسلطة  التابعة  الجهات  يشمل  لا  انه  التقرير  يقول  	•

الجمهورية باعتبار ذلك مسؤولية الوحدة الفنية بمكتب الرئاسة فيما تضمنت المصفوفة أنشطة القضاء 

والهيئات والأجهزة العليا وتضمنت ملاحظات على بعض الأنشطة.

معظم الأنشطة الواردة في الخطة المرحلية التي تم اعدادها والاشراف والمتابعة لتنفيذها من اللجنة  	•

الاقتصادية العليا لم توضح تقارير الجهات وتقرير المكتب التنفيذي نتائج المتابعة لمستوى التقدم المحرز 

تعد  لم  التي  الجهات  متابعة  وكذلك  بشأنها.  التنفيذ  عن مستوى  تقارير  للمكتب  تقدم  ان  ويجب  فيها 

تقاريرها أو قدمت تقارير غير مكتملة.

الموقف التنفيذي لأنشطة 

الخطة من حيث نسب الإنجاز 

الفعلي بنهاية الربع الأول 

ومستوى التقدم المحرز 

فيها

فيها  الفعلي  الإنجاز  ومستوى  للأنشطة  التنفيذي  للموقف  دقيق  وتوصيف  تحديد  التقرير  يتضمن  لم  	•

بالمقارنة مع المخطط، وتحديد الأنشطة التي أكتمل تنفيذها أو تلك التي ما تزال قيد التنفيذ وكذلك 

الأنشطة المتأخرة التي لم يبدأ تنفيذها »غير المنفذة« كنسبة الى ما هو مخطط في الربع الأول

وكمثال على الأخطاء الواردة في هذا الجانب ما تضمنه التقرير بشان الموقف التنفيذي لأنشطة وزارة  	•

الصحة حيث أشار إلى قيامها بتنفيذ » 16 » نشاط بشكل كلي و »163« نشاط بشكل جزئي فيما كشفت 

تقارير الجهة أن الأنشطة المنفذة كلياً هي »3« أنشطة  فقط وجزئياً » 51 » نشاط فقط من أنشطة الجهة 

في الخطة المرحلية

وتلك  الماضي  العام  من  بالتنفيذ  المستمرة  او  الماضي  العام  المنفذة  الانشطة  بين  التقرير  يميز  لم  	•

المنفذة خلال الربع الاول.

أوضح التقرير ان عدد من الأنشطة المتعلقة بالسياسات والأدلة والدراسات أنجزت بشكل كلي او جزئي  	•

فيما كشفت عملية المراجعة والتحليل ان ما يزيد عن 60 % منها ما يزال لدى الجهات في مراحل التحضير 

الاولي ولم يتضمن التقرير تصنيف وتحديد واضح للموقف التنفيذي لإجمالي التشريعات كالتالي ))مرحلة 

الاعداد لدى الجهة – مرحلة الصياغة والمراجعة لدى وزارة الشؤون القانونية – مرحلة المناقشة لدى مجلس 

الوزراء – مرحلة المناقشة لدى مجلس النواب- صدر (.

بعض الأنشطة جاء في التقرير أنها أنجزت بنسبة 100 % وبحسب طبيعة النشاط فإن الإنجاز لا يتجاوز 40  	•

% حيث يتضح ذلك من خلال المقارنة بالنتيجة المستهدفة.
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تصنيف الأنشطة من حيث 

توافقها مع الجدول الزمني 

نهاية الربع الأول

لم يتضمن التقرير تحديد وتوصيف دقيق للموقف التنفيذي للأنشطة، وفق المخطط الزمني في الربع  	•

الأول، وتحديد الأنشطة المتوافقة مع الجدول الزمني أو المتأخرة عنه أو المتقدمة له.

صنف التقرير بعض الأنشطة المخطط تنفيذها في الربع الثاني والثالث والرابع واعتبرها بأنها غير منفذة.  	•

وهذا غير صائب كما أن آلية احتساب مؤشر الإنجاز الزمني غير واضحة وغير محددة آلية قياسها.

لم تتضمن تقارير بعض الجهات الجدول الزمنية لعملية التنفيذ ربعياً فيما صنف تقرير المكتب التنفيذي  	•

أنشطة هذه الجهات ضمن الأنشطة التي لم يبدأ تنفيذها والبعض صنفها ضمن المخطط تنفيذها في 

الربع الأول ومن غير المعروف كيف تم تحديد الزمن في ظل عدم وجوده في خطة الجهة.

تشخيص وتحليل تحديات 

وصعوبات التنفيذ

التشخيص والتحليل للتحديثات في التقرير جاءت بين متوسط وضعيفة حيث لم يقدم تحديد دقيق وتحليل  	•

للتحديات التي قد تؤدي الى اعاقة تنقيذ بعض مبادرات وأنشطة الخطة او حرفها عن مسارها سواء من 

وجهة نظر الجهات أو من وجهة نظر المكتب.

تصنيف التحديات التي تواجه عملية تنفيذ الأنشطة في التقرير غير واضحة وليست مصنفة وفق طبيعة  	•

تحديات التنفيذ في منهجيات متابعة الخطط فالتحديات الرئيسية المعروفة تشمل تحديات )ادارية -رقابية 

-مالية -فنية – تشريعية - أخرى( كما ان التقرير لم يحدد عدد ونوع ونسبة كل تحدي.

علامة  تضع   والتي  تجاوزها  والممكن  الجهات  تقارير  في  وردت  التي  التحديات  لبعض  التقرير  يتنبه  لم   •

استفهام حول جدية بعض الجهات في انجاز خططها.

تحديد نسبة الانفاق المالي 

على أنشطة الخطة بنهاية 

الربع الأول بالمقارنة مع 

التكلفة المخططة

لم يوضح التقرير الموقف المالي للخطة نهاية الربع الأول ونسبة الإنفاق الفعلي على مستوى الخطة  	•

والجهات والفارق بين التكلفة المخططة والمنفقة خلال الربع الأول.

حاول التقرير طرح مبررات لعدم تنفيذ بعض الأنشطة بحجة التمويل مع أن عدد منها كان يجب أن تقوم بها  	•

الجهات ضمن موازناتها التشغيلية وأنشطتها الاعتيادية ولا تحتاج إلى تمويل والبعض الآخر ضمن التمويل 

الذاتي من الجهات.

الترتيبات الفنية والإدارية للحصول  إنجاز  التمويل و  الجهات لحل مشكلة  لم يوضح الإجراءات المتخذة من  	•

على التمويل والتنسيق والمتابعة للجهات ذات العلاقة.

•  يتضح من تقارير بعض الجهات من خلال المقارنة بين القيمة المحققة للنشاط ونسبة الانفاق وجود تناقض 

أن تقرير  المالي والملاحظ  الصرف والانفاق  المحققة مع نسبة  القيمة  تتناسب نسبة  واختلاف حيث لا 

المكتب التنفيذي أغفل ذلك رغم أهميتها.

استخلاص النتائج وتفسيرها 

وتقديم التوصيات المناسبة

•  لوحظ ضعف مستوى استخلاص النتائج وتحليلها وعرضها وتفسيرها ولذا فإن مساهمة التقرير في تحقيق 

انشطة  تنفيذ  ودعم  الخطة  في  المحرز  التقدم  مستوى  عن  صورة  تقديم  في  منه  المرجوة  الاهداف 

الخطة متواضعة جدا وهذا الضعف يقلل من دور المتابعة في توظيف آلياتها ومخرجاتها في انجاز مبادرات 

ومصداقية  ومرونة  كفاءة  على  يؤثر  فأنه  اخر  جانب  ومن  جانب  من  هذا  الخطة  ومستهدفات  وانشطة 

نتائج  التنفيذ. واستخلاص  اهمية وجود معلومات دقيقة عن  يقتضي  والمتابعة مما  التخطيط  منظومة 

وتقديم توصيات مناسبة.
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1.نتائج المتابعة للأداء المؤسسي والتخطيطي للجهات التابعة للحكومة:

يمثل الجانب المؤسسي والجانب التخطيطي حجر الزاوية في عملية المتابعة الدورية لقياس أداء الجهات 

لرصد مستوى التقدم المحرز في تنفيذ أهداف ومبادرات وأنشطة الخطة ولذا كان لا بد من وضع معايير 

واضحة ومحددة لقياس الأداء في هذا المجال لمعرفة مدى تقدم العمل ونوعية الأعمال المنجزة ومدى 

تناسبها مع تطلعات الخطة ومدى اقتراب النتائج المحققة من النتائج المستهدفة ومعرفة الإجراءات التي 

اتخذتها الأطر الرئيسية للرؤية في متابعة عمل الوحدات التنفيذية وتقييم أدائهم وإنجازاتهم والتدابير 

تواجه  التي  والمعوقات  المشاكل  وتحديد  الخطة.  أهداف  يخدم  بما  وتوجيهه  الأداء  لتصويب  المتخذة 

التنفيذ وسبل حلها وتحديد العوامل المؤثرة على كفاءة التنفيذ نظراً لأن عدم حل المشاكل أولًا بأول 

يتسبب بإرباك مراحل التخطيط ويمنح الجهات فرصة للتنصل عن التزاماتها. ذلك بهدف دعم أداء الرؤية 

وتحقيق اتساق العمل مع الإشارة إلى استخدام المنهج الوصفي في عرض نتائج المراجعة بما يحقق 

الفائدة والتعلم ويرشد الجهات لما هو مطلوب منها لتجويد الأداء حيث تعتمد عملية قياس الأداء على 

التجميل والمبالغة وبعيداً عن  )11( معيار بما يحقق لعملية القياس الموضوعية والمصداقية بعيداً عن 

تصيد الأخطاء. وقد حرصنا على ملائمة معايير القياس للظروف المصاحبة التي عملت فيها مؤسسات 

وأجهزة الدولة وملائمتها للبيئة الإدارية والمؤسسية في بلادنا وعلى النحو التالي:

المعايير التي اعتمدت عليها عملية المراجعة لنتائج المتابعة على المستوى المؤسسي والتخطيطي للجهة

رقم المعيارالمعيار

1الالتزام بنماذج تقارير الرصد والمتابعة ومواعيد تسليم التقارير
2استيعاب الخطة التشغيلية لجميع انشطة الخطة المرحلية المسندة الى الجهة كمنفذ رئيسي

3تصنيف الموقف التنفيذي للأنشطة من حيث توافقها مع الجدول الزمني نهاية الربع الأول
4شمول الخطة والتقرير للجهات الفرعية التابعة للجهة

5مستوى التقدم المحرز في تنفيذ الأنشطة نهاية الربع الأول
6تشخيص التحديات وتحديد المعوقات وأسباب الانحراف 

7حجم الانفاق المالي بالمقارنة مع المخطط وحجم الإنجاز الفعلي 
8مقارنة القيمة الفعلية المحققة للمؤشر مع بيانات سنة الاساس والقيمة المستهدفة

9حجم تأثير التقدم المحرز في تحقيق المؤشرات المستهدفة
10دور قيادة الجهة والوحدة التنفيذية في متابعة التنفيذ وتذليل الصعوبات والمعوقات

11مساهمة الجهة في تنفيذ المبادرات والأنشطة التي هي جهة مشاركة في تنفيذها

سادساً: نتائج المتابعة للأداء المؤسسي والتخطيطي للجهات التابعة للحكومة
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1.	ملخص أداء نتائج المتابعة على المستوى المؤسسي والتخطيطي لوزارة  الاتصالات وتقنية المعلومات:

نتائج المراجعة/ التقييمرقم المعيار

1
التزمت الوزارة بنماذج الرصد والمتابعة بشكل جزئي بالنسبة لنموذج التقرير الفني ولم تلتزم بالرفع بالتقرير المالي حيث لم يتم 

توفير البيانات المالية وكذلك النموذج رقم »4« الخاص بالمشاريع على الرغم من وجود عدد من المشاريع لدى الجهة في خطتها 

التشغيلية.

2
الخطة التشغيلية متطابقة مع الخطة المرحلية الا انه تم تقسيم نشاط الى خمسة انشطة. كما أن الأنشطة التي هي عبارة عن 

)مشاريع( لم توضح الخطة الإجراءات التنفيذية لكل مشروع وفق الجدول الزمني وتحديد التكلفة بدقة وتقسيم عملية الصرف وفق 

مراحل التنفيذ.

3
لم يتم تحديد بداية ونهاية فترة تنفيذ كل نشاط بشكل دقيق. كما تم تزمين بعض مراحل تنفيذ المشاريع بشكل غير مناسب فمثلا 

المرحلة الرابعة والخامسة في الربع الاول والمرحلة الاولى في الربع الرابع.

شملت الخطة التشغيلية والتقرير الربعي الجهات التابعة للجهة.4

5
بلغ اجمالي الأنشطة المخططة )18( نشاط بنسبة )52,7  %( من الخطة المرحلية منها »3« أنشطة قيد التنفيذ واكتمل التنفيذ لعدد 

)7( أنشطة فيما بلغ عدد الأنشطة غير المنفذة 8 أنشطة متوسط نسبة التقدم المحرز في الأنشطة قيد التنفيذ في الربع الأول 

)17 %(.فيما ان هناك نشاط لم يبدأ بعد وتأخر عن التنفيذ في الوقت المحدد.

6
لم توضح الوزارة في تقريرها تحديات التنفيذ او معوقات واسباب عدم التنفيذ وعدد الأنشطة التي تأخرت والتي لم تبدأ مع أنها 

من الوزارات الإيرادية.

7
لم يتم الرفع بالتقرير المالي وفق النموذج لمعرفة حجم ونسبة الإنفاق الإجمالي ومقارنته مع نسبة الإنجاز. كما أن خطة الجهة لم 

تتضمن اي معلومات عن المبالغ المخططة لكل نشاط.

8
لاتوجد بيانات خط اساس دقيقة في الخطة التشغيلية وبالتالي صعوبة قياس مستوى التقدم المحرز في تحقيق المؤشرات.

التنفيذ  المحرز في  التقدم  المرحلية لكن  الخطة  المستهدفة في  النتائج  بناء على  التشغيلية  الخطة  تم تحديد مستهدفات في 

ضعيف ولايعبر عن الجهود المبذولة خلال الربع الاول ولم يتم توضيح اكتمال الانشطة وفقا للنتائج المستهدفة

9
يوجد تأثير مناسب إلى حد ما في تحقيق المؤشرات والقيم المستهدفة وسيعتمد حجم التأثير على حجم الأنشطة التي سيكتمل 

إنجازها مما يتطلب مضاعفة الجهود ورفع وتيرة الأداء والإنجاز

10
لم توضح التقارير الإجراءات التي اتخذتها قيادة الجهة ووحدتها التنفيذية في متابعة عمل الجهات والقطاعات التنفيذية والتدابير 

المتخذة لتذليل الصعوبات وإيجاد الحلول أولًا بأول وتصويب الأداء بما يخدم تنفيذ الخطة وتحقيق أهدافها.

11
لم توضح الخطة التشغيلية وكذلك تقارير المتابعة المرفوعة من الجهة دور الجهة والإجراءات المتخذة من قبلها بشأن تنفيذ الأنشطة 

التي هي جهة مشاركة في عملية تنفيذها
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2.ملخص أداء نتائج المتابعة على المستوى المؤسسي والتخطيطي لوزارة  الإدارة المحلية:

نتائج المراجعة/ التقييمرقم المعيار

التزمت الجهة بتعبئة بنماذج الرصد والمتابعة على الرغم من أن البيانات وردت في بعض الحقول بشكل غير دقيق.1

2
تم استيعاب جميع الانشطة في الخطة المرحلية باستثناء )3( أنشطة فقط والخطة خاصة بديوان عام الوزارة ولم تشمل مؤسسات 

تابعة للوزارة أما المحافظات فلديها وحدة مستقلة ومصفوفة خاصة بها.

3
لم يتم تحديد زمن تنفيذ الانشطة بشكل دقيق )بداية ونهاية لكل نشاط( وبالتالي صعوبة الرصد والمتابعة وقياس لمستوى تقدم 

الانجاز الزمني في عملية التنفيذ.

شملت الخطة الجهات الفرعية التابعة لديوان عام الوزارة4

5

بلغ اجمالي الانشطة قيد التنفيذ )9( أنشطة ومعظمها أنشطة منفذة أو مستمرة من العام الماضي 2019م.

يوجد نشاط )مشروع قانون صناديق النظافة... الخ( اعتبرت الجهة انه مكتمل التنفيذ بنسبة )100  %( وهذا غير صحيح كون المشروع 

مطلوب عرضه على وزارة الشؤون القانونية لمراجعته وصياغته وبعد ذلك على مجلس الوزراء ومن ثم رفعه إلى مجلس النواب 

حيث لا يعتبر النشاط مكتملًا الا بعد اقرار القانون وإصداره عبر الأطر الدستورية.

6

لم يتم تحديد المعوقات بشكل منطقي وواضح وتعد اهم الاسباب عدم توفر التمويل لبعض الأنشطة مع الإشارة لوجود تناقض 

حيث يشير التقرير المالي إلى وجود صرف على هذه الأنشطة.

توجد أنشطة اعتيادية في الخطة ولم يتم البدء بتنفيذها بحجة عدم توفر التمويل وهو مبرر غير منطقي بالنظر إلى نوع وطبيعة 

الأنشطة.

7

المخطط  من  ريال  الف  ومئتان  مليون  وخمسون  ومئتان وسبعة  مليار  اثنان  المالي)2,257.2(  التقرير  وفق  ماتم صرفه  اجمالي 

))15,571.5 خمسة عشر مليار وخمسمائة وواحد وسبعون مليون وخمسمائة الف ريال ويمثل نسبة)14  %(.

وجود مبالغة كبيرة في تحديد كلفة بعض الأنشطة ومنها » إعداد مقترح لتنمية الموارد المالية« بتكلفة أكثر من 27 مليون ريال؟؟!! 

وعلى الرغم أن الجهة صرفت 7 ملايين لإنجاز المقترح إلا أنها لم تستكمل ذلك وتطالب بتوفير بقية المبلغ 20 مليون ريال؟!.

8
لاتوجد بيانات خط اساس دقيقة  لكل مؤشر ولا قيمة مستهدفة وبالتالي صعوبة قياس  لتحقيق الاهداف او النتائج  حيث ان 

الانشطة غير المنفذة تصل الى )22  %(

لم تتأثر النتائج المستهدفة وذلك كون عدد الانشطة التي تحققت بشكل كلي  لم تصل الى النسبة.9

10
لم توضح التقارير الإجراءات التي اتخذتها قيادة الجهة ووحدتها التنفيذية في متابعة عمل الجهات والقطاعات التنفيذية والتدابير 

المتخذة لتذليل الصعوبات وإيجاد الحلول أولًا بأول وتصويب الأداء بما يخدم تنفيذ الخطة وتحقيق أهدافها.

11
لم توضح الخطة التشغيلية وكذلك تقارير المتابعة المرفوعة من الجهة دور الجهة والإجراءات المتخذة من قبلها بشأن تنفيذ الأنشطة 

التي هي جهة مشاركة في عملية تنفيذها مع جهات أخرى.
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3.	ملخص أداء نتائج المتابعة على المستوى المؤسسي والتخطيطي لوزارة  الأشغال العامة والطرق:

نتائج المراجعة/ التقييمرقم المعيار

1
التزمت الجهات التابعة للوزارة  العمل بنماذج الرصد والمتابعة ولم تقدم الوزارة تقرير شامل بالإضافة إلى التأخير في رفع التقرير 

عن الموعد المحدد والتقارير مبعثرة وغير منتظمة. 

دور الوحدة التنفيذية في الجهة ضعيف في إدارة ومتابعة التنفيذ وفي ترتيب الأنشطة ودمجها في تقرير واحد.

2
لا توجد خطة تشغيلية للجهات شكل كامل وتوجد خطط تشغيلية على مستوى القطاعات والمؤسسات التابعة للجهة.

التقارير المسلمة هي للوحدات الفرعية ولم يظهر دور الوزارة في تنفيذ الأنشطة. 

3
تم تحديد الزمن بشكل دقيق )بداية ونهاية لكل نشاط( لجميع الأنشطة الواردة في الخطة التشغيلية، كما أن التنفيذ تم خلال الربع 

الرابع من عام 2019م والربع الأول من عام 2020م. 

استوعبت الخطط التشغيلية للمؤسسات والقطاعات التابعة للوزارة كل الأنشطة الواردة في الخطة المرحلية.4

5

 لم يتم تحقيق أي تقدم في الانجاز حيث لم يوضح التقرير اية قيمة أو نسبة تقيس التقدم في الأنشطة قيد التنفيذ حيث كانت 

نسبة الانجاز )0  %( لأنها لم تظهر في التقارير أو النماذج المسلمة للوزارة. كما أن الأنشطة قيد التنفيذ هي أقل من )25  %( من 

الأنشطة المخصصة للوزارة في الخطة المرحلية ونسبة الإنجاز  فيها )0  %(، وهذا يضع تساؤل حول قدرة الجهة وجديتها في تنفيذ 

الأنشطة المتبقية خلال الفترة الزمنية المتبقية من عمر الخطة.

6
تضمن التقرير الصعوبات والمعوقات التي تواجها عملية التنفيذ وأهما عدم توفر الاعتمادات المالية لأنشطة الخطة المرحلية أو 

تأخر الجهات الداعمة بتمويل الأنشطة في الوقت المناسب، وكذلك الاجراءات الروتينية بالوزارة والوحدات الفرعية في صرف المبالغ 

التشغيلية أو مستحقات المقاولين.

7
تم الصرف المالي للأنشطة المرحلية التي هي قيد التنفيذ بنسبة )17  %( من المبالغ المرصودة لتنفيذ الأنشطة قيد التنفيذ كما 

ورد بالتقارير المالية للوحدات والقطاع المعني بالوزارة وبانحراف مقداره )100-  %( عن مستوى التقدم في الانجاز ) صرف لا يقابله 

تنفيذ كما تبينه التقارير المرفوعة(.

8
لا توجد بيانات سنة الأساس أو القيم المستهدفة في الخطة التشغيلية أو التقارير الربعية وبالتالي صعوبة قياس مستوى تحقق 

المؤشرات. وهناك فهم غير صحيح لهذا المعيار عند تعبئة النماذج للتقرير الربعي.

لم تتأثر النتائج المستهدفة وذلك لعدم تحديد نسبة الإنجاز الفعلي في كل نشاط.9

10
لم توضح التقارير الإجراءات التي اتخذتها قيادة الجهة ووحدتها التنفيذية في متابعة عمل الجهات والقطاعات التنفيذية والتدابير 

المتخذة لتذليل الصعوبات وإيجاد الحلول أولًا بأول وتصويب الأداء بما يخدم تنفيذ الخطة وتحقيق أهدافها.

11
لم توضح الخطة التشغيلية وكذلك تقارير المتابعة المرفوعة من الجهة دور الجهة والإجراءات المتخذة من قبلها بشأن تنفيذ الأنشطة 

التي هي جهة مشاركة في عملية تنفيذها مع جهات أخرى.
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4.	ملخص أداء نتائج المتابعة على المستوى المؤسسي والتخطيطي لوزارة الإعلام:

نتائج المراجعة/ التقييمرقم المعيار

1
تم العمل بنموذج الخطة التشغيلية الا انه تم وضع رقم تسلسلي بدلا من كتابة الأهداف الاستراتيجية وارفقت الجهة نموذج آخر 

للخطة التشغيلية غير مطابق للنموذج المعتمد لا يوجد تقرير للرصد الشهري على مستوى الإجراءات. 

استوعبت الجهة ) 9 ( أنشطة ونشاط واحد لم تستوعبه ونشاط آخر غير مطابق لما في الخطة المرحلية.2

3
الزمن المخطط لتنفيذ الأنشطة لم يحدد بداية ونهاية تنفيذ كل نشاط وانما تم الاكتفاء بتحديد الزمن بتسعة اشهر والبعض الاخر 

من الأنشطة بستة اشهر. ولذلك يتعذر تحديد الموقف التنفيذي للأنشطة المخططة بالمقارنة مع الجدول الزمني.

4
لم تحدد الخطة التشغيلية مسؤولية التنفيذ للجهات الفرعية للوزارة ولم تستوعب جهات رئيسية مثل المؤسسة العامة للإذاعة 

والتلفزيون ووكالة سباء.

5
30  % ونسبة الأنشطة  الربع الأول، نفذ جزئيا بنسبة  المتابعة نشاط واحد فقط من أنشطة  التي تضمنها تقرير  عدد الأنشطة 

المنفذة كليا )0  %( صفر.

6
حددت الوزارة نسبة الانحراف )70  %). ولكنها بنسبة )20  %) لان النشاط مخطط للربع الأول والثاني. وبررت الوزارة في تقرير متابعة 

الأنشطة ان أسباب الانحراف عن التنفيذ تعود الى الإجراءات الحكومية الاحترازية لوباء كورونا بينما في تقرير التكلفة المالية الى 

عدم وجود تمويل. 

7
التكلفة المخططة للنشاط )2000000( اثنين مليون ريال، مصدر التمويل حكومي، ونسبة الإنجاز )30  %(، حسب ما رد في التقرير، 

فيما التكلفة المنفقة صفر. مبررين ذلك الى عدم وجود تمويل وبالتالي نسبة الانحراف عن الصرف )100  %(.

8
لم تحدد قيمة المؤشر في سنة الأساس بحيث يتم القياس عليها، والمؤشر وصفي وتم تحديد قيمته المستهدفة بنسبة مئوية 

)100  %( وان ما تم تحقيقه نسبة )30  %(

9
لا يوجد تأثير للتقدم المحرز كون المنفذ هو نشاط واحد وبنسبة لا تتجاوز 30  % كما أنه تم ترحيل ما نسبته )20  %( من الأنشطة 

الى الربع الثاني

10
لم توضح التقارير الإجراءات التي اتخذتها قيادة الجهة ووحدتها التنفيذية في متابعة عمل الجهات والقطاعات التنفيذية والتدابير 

المتخذة لتذليل الصعوبات وإيجاد الحلول أولًا بأول وتصويب الأداء بما يخدم تنفيذ الخطة وتحقيق أهدافها.

11
لم توضح الخطة التشغيلية وكذلك تقارير المتابعة المرفوعة من الجهة دور الجهة والإجراءات المتخذة من قبلها بشأن تنفيذ الأنشطة 

التي هي جهة مشاركة في عملية تنفيذها مع جهات أخرى.
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5.	ملخص أداء نتائج المتابعة على المستوى المؤسسي والتخطيطي لوزارة الأوقاف والإرشاد:

نتائج المراجعة/ التقييمرقم المعيار

1
التزمت الوزارة العمل بنماذج الرصد والمتابعة إلا أنها غير موقعة ومختومة بالإضافة إلى التأخير في رفع التقرير عن الموعد المحدد. 

وكذلك عدم تعبئة النموذج الخاص بمتابعة المشاريع. 

2
بطاقة  تعبئة  ومطلوب   .)%   100( وبنسبة  انشطة   )6( بعدد  المرحلية  الخطة  في  لها  المحددة  الأنشطة  كل  الوزارة  استوعبت 

المشروع نظراً لوجود عدد من المشاريع الإنشائية في الخطة وكذلك تحديد إجراءات تنفيذ كل مشروع والجدول الزمني وعملية 

الانفاق المالي في الخطة التشغيلية.

3
لا يوجد تحديد زمني دقيق لجميع الأنشطة الواردة في الخطة المرحلية فكل الأنشطة تنفذ خلال عام كامل محدد بعام 2020م 

وكل الخطوات والاجراءات المخصصة لتنفيذ الأنشطة يتم تنفيذها خلال الأربعة الأرباع لعام 2020م. ولهذا يتعذر تحديد الموقف 

التنفيذي للأنشطة من حيث توافقها مع الجدول الزمني.

الخطة التشغيلية والتقرير الربعي لم تشمل نشاط الجهات الفرعية التابعة للوزارة » إن وجدت«. 4

5

بلغ اجمالي الانشطة قيد التنفيذ من الخطة المرحلية )6( أنشطة وبنسبة )100  %( من إجمالي أنشطة الجهة في الخطة المرحلية 

فيما بلغت متوسط نسبة التقدم المحرز )24  %(.

ما تم احتسابه من انحرافات في تقرير المتابعة غير صحيح كما أن النسب المنجزة والتي حددت بنسب )100  %( هي الاجراءات التي 

تمت في هذا الربع للنشاط.

6
تضمن تقرير الجهة ذكر للصعوبات والمعوقات التي تواجها عملية التنفيذ تمثلت في عدم توفر الدعم المالي على الرغم أن الجهة 

من الوزارات الإيرادية.

7
تم الصرف المالي للأنشطة قيد التنفيذ من الخطة المرحلية بنسبة )24  %( وبانحراف مقداره )+ 76.5  %( انحراف موجب لمستوى 

التقدم في الانجاز للأنشطة المرحلية. ) لم يتناسب الصرف مع الانجاز(.

8
 لم يتم تحديد بيانات خط اساس لبعض الأنشطة بشكل جيد لعدد)3( أنشطة، وتم تحديد مستهدفات بشكل جيد ودقيق لبقية 

الأنشطة )حيث وضعت القيم كما يستهدفها المؤشر عدد أو نسبة(. كذلك تطابقت المؤشرات في التقرير الربعي مع ما ورد في 

الخطة المرحلية. 

9
هناك تأثير على المؤشرات في حالة الالتزام بمؤشرات الأنشطة الواردة في الخطة المرحلية والاهتمام في انجازها ومضاعفة 

الأداء في الفترة القادمة. والتحديد الزمني الدقيق للانتهاء من التنفيذ.

10
لم توضح التقارير الإجراءات التي اتخذتها قيادة الجهة ووحدتها التنفيذية في متابعة عمل الجهات والقطاعات التنفيذية والتدابير 

المتخذة لتذليل الصعوبات وإيجاد الحلول أولًا بأول وتصويب الأداء بما يخدم تنفيذ الخطة وتحقيق أهدافها.

11
لم توضح الخطة التشغيلية وكذلك تقارير المتابعة المرفوعة من الجهة دور الجهة والإجراءات المتخذة من قبلها بشأن تنفيذ الأنشطة 

التي هي جهة مشاركة في عملية تنفيذها مع جهات أخرى.
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6.	ملخص أداء نتائج المتابعة على المستوى المؤسسي والتخطيطي لوزارة  التخطيط:

نتائج المراجعة/ التقييمرقم المعيار

التزمت الجهة بتعبئة نماذج تقارير الرصد والمتابعة مع وجود بعض الاخطاء في استخدام النماذج 1

استوعبت الجهة الأنشطة المسندة لها في الخطة المرحلية كما تضمنت خطتها التشغيلية 5 أنشطة من خارج الخطة المرحلية.2

3
الرصد والمتابعة وقياس  )بداية ونهاية فترة تنفيذ كل نشاط( وبالتالي صعوبة  لم يتم تحديد زمن تنفيذ الانشطة بشكل دقيق 

مؤشر الانجاز الزمني

الخطة التشغيلية خاصة بديوان عام الوزارة فقط.4

5

متوسط نسبة التقدم المحرز للأنشطة قيد التنفيذ في الربع الأول هو )64  %( وهذا لايعني ان نسبة التقدم المحرز كبيرة وإنما 

يعود ذلك لمحدودية الأنشطة للوزارة في الخطة المرحلية فضلًا عن أن التنفيذ للنشاط مستمر من العام قبل الماضي وهو )إعداد 

دراسة تقييم البناء المؤسسي لوزارة التخطيط والتعاون الدولي والوحدات التابعة لها، حيث ان هذا النشاط له عامين في الوزارة 

فيما تم تحديد زمن تنفيذه خلال العام 2020م؟!.

اوردت الجهة في تقاريرها أهم الأسباب بعدم توفر التمويل 6

ورد في التقرير المالي ان اجمالي ماتم صرفه من المخطط )46  %( وبنسبة انحراف )0.01  %(7

لا توجد بيانات سنة الأساس والقيمة المستهدفة لكل مؤشر ولذلك يتعذر القياس والمقارنة.8

9
التأثير  المتبقية سيكون حجم  الفترة  النشاط في  المحرز متوسطة في نشاط واحد وفي حال تم استكمال  التقدم  تأثير  نسبة 

مناسباً.

10
لم توضح التقارير الإجراءات التي اتخذتها قيادة الجهة ووحدتها التنفيذية التدابير المتخذة لتذليل الصعوبات وإيجاد الحلول أولًا بأول 

وتصويب الأداء بما يخدم تنفيذ الخطة وتحقيق أهدافها.

11
لم توضح الخطة التشغيلية وكذلك تقارير المتابعة المرفوعة من الجهة دور الجهة والإجراءات المتخذة من قبلها بشأن تنفيذ الأنشطة 

التي هي جهة مشاركة في عملية تنفيذها مع جهات أخرى.
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7.	ملخص أداء نتائج المتابعة على المستوى المؤسسي والتخطيطي لوزارة  التربية والتعليم:

نتائج المراجعة/ التقييمرقم المعيار

1
التزمت الجهة بنماذج الرصد والمتابعة إلا أنها غير موقعة ومختومة بالإضافة إلى التأخير في رفع التقرير عن الموعد المحدد وعدم 

تضمين التقرير الربعي للجهة. 

2

استوعبت الجهة عدد )18( نشاط من الخطة المرحلية بنسبة )81.8  %( بينما لم تستوعب عدد ) 4( أنشطة وبنسبة فارق 18.2  % 

عن الخطة المرحلية. 

لتحقيق  وتغيير  تحول  أنشطة  تمثل  لا  المرحلية  الخطة  في  الواردة  الأنشطة  أو  التشغيلية  الوزارة  خطة  في  الواردة  الأنشطة 

مستهدفات الرؤية، وانما هي أنشطة اعتيادية ضمن مهام الوزارة والكثير منها ذات تمويل خارجي.

3
لم يتم تحديد الزمن بشكل دقيق )بداية ونهاية فترة تنفيذ كل نشاط( لجميع الأنشطة الواردة في الخطة التشغيلية وتبين أن عدد 

من الأنشطة التي أكتمل تنفيذها سبق وان تم تنفيذها العام الماضي.

لم تشمل الخطة التشغيلية والتقرير الربعي نشاط الجهات الفرعية التابعة للجهة.4

 بلغ اجمالي الانشطة قيد التنفيذ  من الخطة المرحلية )15( نشاط منها 3 أنشطة مكتملة و12 نشاط قيد  التنفيذ.5

6
التمويل لبعض الأنشطة من  تأجيل  باستثناء ذكر  التنفيذ  التي تواجها عملية  الجهة ذكر للصعوبات والمعوقات  لم يتضمن تقرير 

الخطة المرحلية.

7
 )%  91( المرحلية بنسبة  الخطة  المنفذة خارج  المرحلية فقط دون الأنشطة  الخطة  التنفيذ من  المالي للأنشطة قيد  تم الصرف 

قيمة  من   )%   2( بنسبة  الانجاز  عن  الصرف  زاد   ( المرحلية.  للأنشطة  الانجاز  في  التقدم  مستوى  عن   )%   -2( مقداره  وبانحراف 

المنصرف(.

8
 تم تحديد بيانات سنة الأساس والقيم المستهدفة بشكل جيد ولكل الأنشطة الواردة في خطة الجهة مضمنة بذلك الأنشطة 

المرحلية )18( نشاط )حيث وضعت القيم كما يستهدفها المؤشر عدد أو نسبة(. لكن المؤشرات غير متطابقة مع ما ورد في الخطة 

المرحلية..

9
هناك تأثير محدود على المؤشرات كون معظم الأنشطة لا تمثل أنشطة تحول وتغيير وإنما أنشطة اعتيادية وفي حالة الالتزام 

بمؤشرات الأنشطة الواردة في الخطة المرحلية والاهتمام في انجازها في الفترة القادمة. واستكمال الأنشطة التي لم تتضمنها 

الخطة التشغيلية وهي من مهام الوزارة في الخطة المرحلية سيكون هناك تأثير مناسب.

10
لم توضح التقارير الإجراءات التي اتخذتها قيادة الجهة ووحدتها التنفيذية في متابعة عمل الجهات والقطاعات التنفيذية والتدابير 

المتخذة لتذليل الصعوبات وإيجاد الحلول أولًا بأول وتصويب الأداء بما يخدم تنفيذ الخطة وتحقيق أهدافها.

11
لم توضح الخطة التشغيلية وكذلك تقارير المتابعة المرفوعة من الجهة دور الجهة والإجراءات المتخذة من قبلها بشأن تنفيذ الأنشطة 

التي هي جهة مشاركة في عملية تنفيذها مع جهات أخرى.

22

44

18

4

الأنشطة في الخطة 

 المرحلية

الأنشطة في الخطة 

 الشغيلية

الأنشطة المطابقة مع 

 الخطة المرحلية

الأنشطة  في الخطة 

المرحلية ولم تستوعبها 

 الجهة

15

3

12

0

الأنشطة المخطط 

 تنفيذها بالربع الأول

الأنشطة المنفذة 

 بشكل كلي 

الأنشطة المنفذة 

 بشكل جزئي

 الأنشطة غير المنفذة 



تقرير المتابعة الشامل للربع الأول من الخطة المرحلية الأولى 

تقرير المتابعة للربع الأول56

والبحث  العالي  التعليم  لوزارة   والتخطيطي  المؤسسي  المستوى  على  المتابعة  نتائج  أداء  8.	ملخص 

العلمي:

نتائج المراجعة/ التقييمرقم المعيار

التزمت الجهة بنماذج الرصد والمتابعة إلا أنها لم ترفع التقرير في الموعد المحدد. 1

2
الخطة  )19( نشاط كما ورد في  التشغيلية بعدد  المرحلية في خطتها  الخطة  الوزارة جميع الانشطة المحددة لها في  استوعبت 

المرحلية وبنسبة )100 %(.

3
لم يتم تحديد زمن تنفيذ الانشطة بشكل دقيق » بداية ونهاية فترة تنفيذ كل نشاط« حيث تم تحديد تنفيذ جميع الانشطة طوال 

الفترة الزمنية )خلال عام 2020م(، ولذلك  يتعذر تحديد نسبة الإنجاز الزمني بشكل دقيق

4

لم تشمل الخطة التشغيلية والتقرير الربعي نشاط الجهات الفرعية التابعة للوزارة مثل: 

• الجامعات الحكومية وعددها )10( جامعات حكومية.

• مجلس الاعتماد الأكاديمي ومركز تقنية معلومات التعليم العالي.

• الجامعات الخاصة.

• المراكز البحثية التابعة للجامعات.

5
 بلغ اجمالي الانشطة قيد التنفيذ من الخطة المرحلية )18( نشاط وبلغ متوسط نسبة التقدم المحرز في الربع الأول )23 %( تم 

الانتهاء من فيما )9( أنشطة قيد التنفيذ و )8( أنشطة لم تنفذ.

6

تضمن تقرير الجهة ذكر للصعوبات والمعوقات التي تواجها عملية التنفيذ وهي عدم توفر الاعتماد المالي لبعض الأنشطة وكذلك 

تأخر المجلس الأعلى للشئون الإنسانية عن تمويل بعض النشطة المتفق معه على تمويلها بسبب خلافه مع المنظمات والجهات 

المانحة  حسب ما جاء في تقرير الجهة. مع الإشارة إلى أن لدى الجهة والجامعات موارد ذاتية مناسبة وكذلك مجلس الاعتماد ومركز 

تقنية المعلومات من المبالغ التي يتم استقطاعها من رسوم الطلاب لصالح المجلس والمركز سنوياً..

7
تم الصرف المالي للأنشطة قيد التنفيذ من الخطة المرحلية فقط )4 %( وبانحراف مقداره )81 %( عن مستوى التقدم في الانجاز 

للأنشطة المرحلية. ) الصرف غير مواكب لعملية الانجاز(.

8
تم تحديد بيانات خط اساس بشكل جيد ولكل الأنشطة الواردة في خطة الجهة مضمنة بذلك الأنشطة المرحلية )19( نشاط.

تم تحديد مستهدفات بشكل جيد، لكن المؤشرات غير متطابقة مع ما ورد في الخطة المرحلية.

9
هناك تأثير محدود على المؤشرات وفي حالة الالتزام بمؤشرات الأنشطة الواردة في الخطة المرحلية والاهتمام في انجازها في 

الفترة القادمة. واستكمال النشاط المؤجل تنفيذه وهو من مهام الوزارة في الخطة المرحلية نتوقع إحداث تاثير مناسب.

10
لم توضح التقارير الإجراءات التي اتخذتها قيادة الجهة ووحدتها التنفيذية في متابعة عمل الجهات والقطاعات التنفيذية والتدابير 

المتخذة لتذليل الصعوبات وإيجاد الحلول أولًا بأول وتصويب الأداء بما يخدم تنفيذ الخطة وتحقيق أهدافها.

11
لم توضح الخطة التشغيلية وكذلك تقارير المتابعة المرفوعة من الجهة دور الجهة والإجراءات المتخذة من قبلها بشأن تنفيذ الأنشطة 

التي هي جهة مشاركة في عملية تنفيذها مع جهات أخرى.
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9.	ملخص أداء نتائج المتابعة على المستوى المؤسسي والتخطيطي لوزارة  التعليم الفني والتدريب 

المهني:

نتائج المراجعة/ التقييمرقم المعيار

1
التزمت الوزارة العمل بنماذج الرصد والمتابعة إلا أنها غير موقعة ومختومة بالإضافة إلى التأخير في رفع التقرير عن الموعد المحدد 

وعدم تضمين شهر فبراير في تقرير الوزارة. 

2
استوعبت الوزارة في خطتها عدد )17( نشاط من الخطة المرحلية بنسبة )89.5 %( بينما لم يتم استيعاب عدد ) 2( أنشطة بفارق 

نسبته )10.5 %( عن الخطة المرحلية.

3
لم يتم تحقيق اي تقدم في التنفيذ بحسب الزمن المخطط لتنفيذ الانشطة حيث تم التخطيط لتنفيذ )8( أنشطة في الربع الاول 

ولكن نسبة التقدم في الانجاز فقط)2 %( كذلك تم تحديد زمن تنفيذ الأنشطة )بداية ونهاية لكل نشاط( لجميع الأنشطة الواردة 

في الخطة المرحلية أو الواردة في الخطة التشغيلية، كما أن الانحراف بلغ )- 23 %( عن ما يجب ان ينجز في هذا الربع.

4
لم تشمل الخطة التشغيلية والتقرير الربعي نشاط الجهات الفرعية التابعة للوزارة مثل: ــ كليات المجتمع ــ والمعاهد الفنية والجهاز 

التنفيذي.

5
 بلغ اجمالي الانشطة قيد التنفيذ من الخطة المرحلية )2( أنشطة لكن مستوى التقدم المحرز ضعيف جدا فقط )2 %( فيما بلغ عدد 

الأنشطة غير المنفذة )6( أنشطة.

6
ذكر التقرير اهم اسباب الانحراف هو عدم توفر تمويل ومخصصات معتمدة للوزارة لتنفيذ الانشطة، بالرغم أن المؤسسات التابعة 

لها مثل )صندوق تنمية المهارات( والذي يمتلك ايرادات مالية كبيرة يمكن الاستفادة منه في تمويل بعض الأنشطة.

7
تم الصرف المالي لنشاط واحد فقط قيد التنفيذ من الخطة المرحلية بنسبة )4.3 %( من المبلغ المخصص للنشاط وبانحراف مقداره 

)117- %( عن مستوى التقدم في الانجاز للأنشطة المرحلية. ) زاد الصرف عن الانجاز بنسبة )- 117 %( من قيمة المنصرف(.

8

تم تحديد بيانات خط اساس بشكل خاطئ ولكل الأنشطة الواردة في تقرير المتابعة حيث وضعت المبالغ المالية بدلا عن القيم 

المستهدفة. كما وردت في الخطة المرحلية لقياس درجة التقدم المتوقع الوصول اليه )مثال على ذلك: تقرير الرصد اشار الى تنفيذ 

نشاط تقويم وتطوير المناهج بنسبة 7 % في حين لم يتم توضيح عملية التنفيذ بشكل دقيق(، و المؤشرات الواردة في تقرير 

الوزارة غير متطابقة مع ما ورد في الخطة المرحلية.

لا يوجد اي تأثير على النتائج المتوقع الوصول اليها في الربع الاول.9

10
لم توضح التقارير الإجراءات التي اتخذتها قيادة الجهة ووحدتها التنفيذية في متابعة عمل الجهات والقطاعات التنفيذية والتدابير 

المتخذة لتذليل الصعوبات وإيجاد الحلول أولًا بأول وتصويب الأداء بما يخدم تنفيذ الخطة وتحقيق أهدافها.

11
لم توضح الخطة التشغيلية وكذلك تقارير المتابعة المرفوعة من الجهة دور الجهة والإجراءات المتخذة من قبلها بشأن تنفيذ الأنشطة 

التي هي جهة مشاركة في عملية تنفيذها مع جهات أخرى.
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10.ملخص أداء نتائج المتابعة على المستوى المؤسسي والتخطيطي لوزارة  الثروة السمكية:

نتائج المراجعة/ التقييمرقم المعيار

1
استوعبت الوزارة نماذج الرصد والمتابعة مع وجود نقص في بعض البيانات منها مثلا: عدم وجود الزمن المخطط لتنفيذ الأنشطة 

والانحراف عن الزمن المخطط في تقرير متابعة الأنشطة. ووجود زيادة في بيانات عن المبادرات الجديدة والمعدلة.

استوعبت الخطة التشغيلية للوزارة عدد )18( نشاط من أنشطة الخطة المرحلية بنسبة )69 %( من الخطة المرحلية.2

لم يحدد الزمن المخطط لتنفيذ الأنشطة في تقرير متابعة تنفيذ الأنشطة ولذا يتعذر قياس نسبة الإنجاز الزمني.3

4
لم تتضمن الخطة التشغيلية المؤسسات التابعة للجهة ولم تحدد المسؤولية التشاركية في تنفيذ الأنشطة مع الجهات الفرعية 

لها.

5
 تم التخطيط لعدد )7( انشطة في الربع الاول منها )4( انشطة جزئية وتمثل نسبة )20 %( وهناك تناقض في التقارير المرفوعة 

)التقرير المالي- تقرير الرصد – تقرير المتابعة(.

6
الراهنة  الاوضاع  الانشائية، و  الاعمال  وتأخر استكمال  التمويلات،  الانحراف منها: توقف  المعوقات واسباب  الوزارة بعض  حددت 

وتحالف العدوان

7
الأنشطة قيد التنفيذ هي )4( أنشطة و تمثل نسبة مستوى التقدم المحرز فيها )38 %( فيما نسبة المنفق )44 %( وبالتالي فحجم 

الانفاق يزيد على ماتم انجازه بنسبة تصل )15 %(.

هناك تأثير محدود على تحقيق المؤشرات.8

لا يوجد اي تأثير على النتائج المتوقع الوصول اليها في الربع الاول.9

10
لم توضح التقارير الإجراءات التي اتخذتها قيادة الجهة ووحدتها التنفيذية في متابعة عمل الجهات والقطاعات التنفيذية والتدابير 

المتخذة لتذليل الصعوبات وإيجاد الحلول أولًا بأول وتصويب الأداء بما يخدم تنفيذ الخطة وتحقيق أهدافها.

11
لم توضح الخطة التشغيلية وكذلك تقارير المتابعة المرفوعة من الجهة دور الجهة والإجراءات المتخذة من قبلها بشأن تنفيذ الأنشطة 

التي هي جهة مشاركة في عملية تنفيذها مع جهات أخرى
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11.ملخص أداء نتائج المتابعة على المستوى المؤسسي والتخطيطي لوزارة  الثقافة:

نتائج المراجعة/ التقييمرقم المعيار

لا يوجد تقارير متابعة ولا تقارير مالية وأوضح تقرير المكتب التنفيذي أن الوزارة من بين الجهات التي لم تبدأ بتنفيذ خطتها. 1

2
استوعبت الخطة التشغيلية للوزارة عدد )6( أنشطة من الخطة المرحلية بنسبة )85.7 %( بينما لم تستوعب عدد ) 1( واحد نشاط 

وبفارق نسبه )14.3 % (عن الخطة المرحلية.

3
تم تحديد الزمن بشكل دقيق وموزعة اجراءات التنفيذ على الفترة الزمنية لجميع أنشطة الخطة التشغيلية )بداية ونهاية لكل نشاط( 

لجميع الأنشطة الواردة في الخطة التشغيلية، الا اننا لم نتسلم اية تقارير لمعرفة مستوى التنفيذ للربع الأول.

لم تشمل الخطة التشغيلية المؤسسات التابعة للوزارة. 4

 لم يتم موافاة الوحدة الفنية للمتابعة والتقييم بأية تقارير للربع الأول، ولذلك تم اعتبار الانجاز )صفر %(.5

لم تقدم الجهة أي مبررات لعدم التنفيذ.6

7
لا يوجد تقرير مالي للربع الأول لمعرفة مستوى التقدم في الانجاز أو الصرف المالي ولهذا تم اعتبار الصرف )صفر %( سواء توفرت 

تمويلات أو لم تتوفر.

لا ينطبق المعيار لعدم وجود تقارير من الجهة.8

لا ينطبق المعيار لعدم وجود تقارير من الجهة.9

10
لم توضح الإجراءات التي اتخذتها قيادة الجهة ووحدتها التنفيذية والتدابير المتخذة لتذليل الصعوبات وإيجاد الحلول أولًا بأول وتصويب 

الأداء بما يخدم تنفيذ الخطة وتحقيق أهدافها.

11
التي هي جهة مشاركة في عملية  الأنشطة  تنفيذ  المتخذة من قبلها بشأن  والإجراءات  الجهة  دور  التشغيلية  الخطة  توضح  لم 

تنفيذها
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12.ملخص أداء نتائج المتابعة على المستوى المؤسسي والتخطيطي لوزارة  الخارجية:

نتائج المراجعة/ التقييمرقم المعيار

1
لم تستوعب الجهة العمل بنماذج الرصد والمتابعة ولا كيفية تعبئتها وغير موقعة ومختومة بالإضافة إلى التأخير في رفع التقرير عن 

الموعد المحدد ورسالة التغطية وبعض المرفقات صور من تلفون. 

2
استوعبت الوزارة عدد )3( أنشطة من الخطة المرحلية بنسبة )100 %( من إجمالي أنشطة الجهة في الخطة المرحلية. مع الإشارة 

إلى أنه يوجد تداخل وتعارض بين بعض الأنشطة الواردة في خطة الجهة مع خطة وزارة المغتربين

تحديد الزمن بشكل دقيق )بداية ونهاية لكل نشاط( لجميع الأنشطة الواردة في الخطة التشغيلية.3

لا ينطبق المعيار على الوزارة.4

5
 بلغ اجمالي الانشطة قيد التنفيذ من الخطة المرحلية )3( أنشطة لكن التقرير لم يحدد مستوى التقدم رقما أو نسبة وانما كلام 

انشائي يصعب اخضاعه للقياس.

ورد في تقرير المتابعة والتقرير المالي بأن معوقات التنفيذ هي عدم توفر الاعتمادات المالية.6

لم يتم صرف اية مبالغ مالية.7

8
 واضح من التقرير أنه يوجد فهم خاطئ لدى الوحدة التنفيذية بالوزارة لبيانات خط الأساس والقيم المستهدفة والمستهدفات 

المحققة وكل ما ورد غير صحيح.

لا يوجد اي تقدم في التنفيذ لقياس مستوى التأثير على النتائج المتوقع الوصول اليها.9

10
لم توضح التقارير الإجراءات التي اتخذتها قيادة الجهة ووحدتها التنفيذية والتدابير المتخذة لتذليل الصعوبات وإيجاد الحلول أولًا بأول 

وتصويب الأداء بما يخدم تنفيذ الخطة وتحقيق أهدافها.

11
لم توضح الخطة التشغيلية وكذلك تقارير المتابعة المرفوعة من الجهة دور الجهة والإجراءات المتخذة من قبلها بشأن تنفيذ الأنشطة 

التي هي جهة مشاركة في عملية تنفيذها
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13.ملخص أداء نتائج المتابعة على المستوى المؤسسي والتخطيطي لوزارة  الخدمة المدنية والتأمينات:

نتائج المراجعة/ التقييمرقم المعيار

التزمت الجهة بنماذج الرصد والمتابعة إلا أنها غير موقعة ومختومة بالإضافة إلى التأخير في رفع التقرير عن الموعد المحدد. 1

2
من حيث صياغة الخطة فإنها تعد من أفضل الخطط التشغيلية إلا انها لم تستوعب بعض الأنشطة المهمة في الخطة المرحلية 

بالإضافة إلى اختلاف بعض المؤشرات وعدم مطابقتها مع الخطة المرحلية.

3

تم تحديد زمن تنفيذ الأنشطة على المستوى الربعي بشكل جيد إلا أنه لم يتم تحديد )بداية ونهاية فترة تنفيذ كل شاط( مما يؤثر 
على عملية قياس نسبة الإنجاز الزمني بدقة ومن حيث التصنيف فقد بلغ عدد الأنشطة المتوافقة مع الجدول الزمني نشاط واحد 

فقط وعدد الأنشطة المتأخرة )9( أنشطة وعدد الأنشطة المتقدمة )1( نشاط واحد فقط.
بإعداد  أنه سبق للمؤسسة تنفيذه والقيام  الجهة  التأمينات....« أوضحت  الخطة »إعداد دراسة لمراجعة قانون  يوجد نشاط ضمن 

الدراسة خلال العام الماضي 2019م.
تضمن تقرير الرصد والمتابعة المرفوع من الوزارة انجاز النشاط الذي ينص على » اصلاح جميع الاختلالات في النظام المركزي بوزارة 
الخدمة المدنية مثل المزدوجين والوهميين والمتقاعدين وغيرهم«، التكلفة المخططة لهذا النشاط )74000000( أربعة وسبعون 
مليون ريال، مصدر التمويل ذاتي، في حين لا تتجاوز نسبة الإنجاز )25 %(، حسب ما رد في التقرير، ولوحظ أن التكلفة المنفقة غير 

محددة في التقرير

4
شملت الخطة التشغيلية كافة الجهات الرئيسية التابعة للجهة.

لم توضح التقارير من الوزارة والمؤسسة آلية تنفيذ المبادرات والأنشطة المشتركة بين الوزارة ومؤسسة وهيئة التأمينات.

5

بلغ اجمالي الانشطة الجاري تنفيذها من الخطة المرحلية )2( أنشطة وبنسبة )6,45 %( ونسبة التقدم المحرز في تنفيذ الأنشطة 
متدنية جداً. فيما بلغ عدد الأنشطة غير المنفذة )10( أنشطة مع الإشارة إلى ان الخطة التشغيلية للوزارة تضمنت )3( مبادرات 
هامة وذات أولوية في المرحلة الأولى وسجلت أمامها ملاحظات )نقترح تأجيل تنفيذ المبادرات والأنشطة لخطة المرحلة الثانية( 
رغم أهميتها وأولويتها في هذه المرحلة كونها تتعلق بتطوير ونشر المنهجيات والأدوات والتدخلات اللازمة في مجالات التطوير 

المؤسسي والهيكلة وإدارة الموارد البشرية وتنميتها كما أن الجهة لم توضح الأسباب والمبررات المنطقية لذلك.

6
الوزارة من  أن ذلك لا يعفي  إلا  الوزارة  الكوادر في  المالية وضعف  الاعتمادات  توفر  أوضح أسباب موضوعية بعدم  الجهة  تقرير 
المسؤولية في السعي للتغلب على المعوقات وسد الفجوة التمويلية للخطة علاوة على أن بعض الإجراءات التنفيذية والتحضيرية 

لبعض الأنشطة يمكن القيام بها وفي إطار النفقات التشغيلية للوزارة.

7

لم يتم صرف أي مبالغ لتنفيذ الأنشطة في وزارة الخدمة المدنية بإنشاء نشاط واحد غير محدد نسبة الإنفاق في التقرير فيما تم 
الصرف على نشاط واحد في المؤسسة العامة للتأمينات.

تضمن تقرير الرصد والمتابعة بعض التباين بين الكلف المخططة في الخطتين المرحلية والتشغيلية فالتكلفة للنشاط )إعداد دراسة 
لتطوير السياسات...الخ( في الخطة المرحلية )3(مليون ريال، وفي الخطة التشغيلية )6( مليون ريال. كما 

لا توجد بيانات خط أساس لكل مؤشر في الخطة التشغيلية وتم تحديدها في التقارير بشكل مناسب.8

حجم التأثير على المؤشرات ضعيف ومتدني جداً نظراً لتدني نسبة الإنجاز.9

10
لم توضح التقارير الإجراءات التي اتخذتها قيادة الجهة ووحدتها التنفيذية في متابعة عمل الجهات والقطاعات التنفيذية والتدابير 

المتخذة لتذليل الصعوبات وإيجاد الحلول أولًا بأول وتصويب الأداء بما يخدم تنفيذ الخطة وتحقيق أهدافها.

11
لم توضح الخطة التشغيلية وكذلك تقارير المتابعة المرفوعة من الجهة دور الجهة والإجراءات المتخذة من قبلها بشأن تنفيذ الأنشطة 

التي هي جهة مشاركة في عملية تنفيذها
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14.ملخص أداء نتائج المتابعة على المستوى المؤسسي والتخطيطي لوزارة  الداخلية:

نتائج المراجعة/ التقييمرقم المعيار

 تم العمل بنماذج الرصد والمتابعة بشكل جزئي ولم تشمل كافة البيانات المطلوبة 1

2
استوعبت الخطة التشغيلية عدد 47 نشاط من الخطة المرحلية أي ما بنسبة 98  % واغفلت نشاط )1( فيما أضافت )3( أنشطة من 

خارج الخطة المرحلية 

لم يتم تحديد الزمن بدقة )بداية ونهاية فترة تنفيذ كل نشاط( وبالتالي صعوبة تحديد نسبة الانجاز الزمني المحقق خلال الربع الاول 3

4
بلغ اجمالي الانشطة قيد التنفيذ واحد نشاط فقط منها اجراءات بسيطة فقط مخطط تنفيذها في الربع الاول فيما بلغ عدد 

الأنشطة غير المنفذة )26( نشاط.

ورد في تقارير الوزارة ضرورة توفر التمويلات لإنجاز اكتمال تنفيذ الانشطة 5

لم تشمل خطة الوزارة الجهات التابعة لها6

 لم يتم ادراج أيه مبالغ مالية منفقة للأنشطة المحققة مسببا عدم توفر تمويلات وهناك تناقض بين تقارير الرصد والتقرير المالي 7

8
لا توجد بيانات خط اساس دقيقة لكل مؤشر وبالتالي صعوبة قياس معرفة واقعية تحقيق الاهداف او النتائج المتوقع الوصول 

اليها مالم يتم قياس الوضع الراهن.

9
 لم يتم تحديد مستهدفات في الخطة على الرغم من ان النتائج المستهدفة متوفرة في الخطة المرحلية وتم اغفالها في الخطة 

التشغيلية للوزارة.

10
لم توضح التقارير الإجراءات التي اتخذتها قيادة الجهة ووحدتها التنفيذية في متابعة عمل الجهات والقطاعات التنفيذية والتدابير 

المتخذة لتذليل الصعوبات وإيجاد الحلول أولًا بأول وتصويب الأداء بما يخدم تنفيذ الخطة وتحقيق أهدافها.

11
لم توضح الخطة التشغيلية وكذلك تقارير المتابعة المرفوعة من الجهة دور الجهة والإجراءات المتخذة من قبلها بشأن تنفيذ الأنشطة 

التي هي جهة مشاركة في عملية تنفيذها
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15.ملخص أداء نتائج المتابعة على المستوى المؤسسي والتخطيطي لوزارة  الزراعة والري:

نتائج المراجعة/ التقييمرقم المعيار

 تم العمل بنماذج الرصد والمتابعة بشكل جزئي وتم تكرار بعض الحقول بشكل خاطئ1

2
لم تستوعب الخطة التشغيلية )6( من  الانشطة الواردة في الخطة المرحلية وعدد الانشطة المطابقة )45( نشاط فيما بلغ عدد 

الانشطة من خارج الخطة المرحلية  )23( نشاط وتمثل نسبة )45   %( من الخطة المرحلية وهي نسبة كبيرة جدا.

3
لم يتم تحديد زمن تنفيذ الانشطة بشكل دقيق )بداية تنفيذ النشاط ونهايته( ولم تحدد التقارير اي انشطة تم الانتهاء من تنفيذها 

وفقا لمؤشرات تنفيذ الانشطة والنتائج المستهدفة في الربع الاول سوى )3( أنشطة  فقط ولذلك يتعذر تحديد مؤشر الإنجاز 

الزمني.

لم تشمل الخطة معظم الهيئات والمؤسسات التابعة للوزارة رغم أهميتها ودورها في تنفيذ الخطة4

5
بلغ عدد الأنشطة قيد التنفيذ )14( نشاطاً وبنسب إنجاز متفاوتة فيما بلغ عدد الأنشطة غير المنفذة )19( نشاط وهو عدد كبير. 

مستوى التقدم المحرز في الانشطة قيد التنفيذ في الربع الأول متواضع ومحدود بنسبة )22   %(. 

قدمت الوزارة بعض الاسباب ومنها تتعلق بمشكلة التمويل كأهم المعوقات. 6

7
التشغيلية  المرحلية والخطة  الخطة  المرصودة في  المبالغ  بين  كبير  اختلاف  يوجد  المالي  التقرير  الصرف في  عند مراجعة عملية 

وتقرير المتابعة فيما تم صرف على انشطة لم تدرج في الخطة المرحلية.

لا توجد بيانات خط اساس دقيقة في الخطة التشغيلية وبالتالي صعوبة قياس مستوى التقدم المحرز في تحقيق المؤشرات.8

9
النتائج  لتحقيق  مناسب  تأثير  هناك  سيكون  المخططة  الأنشطة  كافة  تنفيذ  استكمال   تم  حال  وفي  متواضع  التأثير  مستوى 

المستهدفة للأنشطة.

10
لم توضح التقارير الإجراءات التي اتخذتها قيادة الجهة ووحدتها التنفيذية في متابعة عمل الجهات والقطاعات التنفيذية والتدابير 

المتخذة لتذليل الصعوبات وإيجاد الحلول أولًا بأول وتصويب الأداء بما يخدم تنفيذ الخطة وتحقيق أهدافها.

11
لم توضح الخطة التشغيلية وكذلك تقارير المتابعة المرفوعة من الجهة دور الجهة والإجراءات المتخذة من قبلها بشأن تنفيذ الأنشطة 

التي هي جهة مشاركة في عملية تنفيذها
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16.ملخص أداء نتائج المتابعة على المستوى المؤسسي والتخطيطي لوزارة  السياحة:

نتائج المراجعة/ التقييمرقم المعيار

 التزمت الجهة ببعض النماذج بشكل جزئي والبعض الاخر لم يتم تعبئتها ولم يتم استيفاء كافة البيانات المطلوبة في التقارير1

2

الخطة  لما  ورد في  التشغيلية خلافاً  الى نشاطين في خطتها  النشاط  بتقسيم  ( نشاط واحد حيث قامت   1  ( الخطة  تضمنت 

المرحلية فيما تضمنت )4( أنشطة غير مسند تنفيذها الرئيسي لوزارة السياحة. ومن خلال متابعتنا لتطابق البيانات تبين ان النشاط 

المخطط تنفيذه في الخطة التشغيلية يختلف عن ماورد في تقرير التكلفة المالية للنشاط وذلك من حيث الصياغة كما فيما تضمنت 

)4( تضمنت الخطة الهدف والمبادرة من خارج وثيقة الرؤية ومن خارج الخطة المرحلية.

3
اجمالي ما تم التخطيط له في الربع الاول هو النشاط المحدد في الخطة المرحلية ولكن تم الرجوع الى التقرير المالي وتقرير 

الرصد الشهري ومن خلال الخطة التشغيلية للوزارة يتضح ان الزمن غير منطقي حيث تم تحديد زمن تنفيذ الاجراء )تشكيل لجان ( 

من النشاط الأول من يناير وحتى ديسمبر.

لا ينطبق المعيار على الجهة4

5
من خلال تقرير الرصد والمتابعة يتضح ان النشاط يحتوي ثلاثة إجراءات )2( منها قيد التنفيذ واجراء واحد لم يتنفذ. مبررة أسباب عدم 

التنفيذ الى تأخر توفير التمويل. 

تم تحديد خط الاساس ب)20  %( والمستهدف )20  %( فيما حقق )15  %( يعني بنسبة انحراف )5  %(.

6
التنفيذي ماهي  التمويل وعدم ابلاغ المكتب  تأخر توفير  الميزانية التشغيلية  التنفيذ الى عدم وصول  وردت بعض أسباب عدم 

الانشطة المعتمدة في الخطة للبدء بعملية التنفيذ

7
التكلفة المخططة لنشاط واحد )400,000( أربعمائة الف ريال، مصدر التمويل حكومي /ذاتي في الخطة التشغيلية للوزارة، بينما 

في تقريرها لمتابعة التكلفة المالية فإن التكلفة المخططة لهذا النشاط )500,000( خمسمائة الف ريال وفق  التقرير، والتكلفة 

المنفقة صفر. مبررين ذلك الى عدم وصول الميزانية التشغيلية وبالتالي نسبة الانحراف عن الصرف )100  %(.

8
لم يتم تحديد مستهدفات بشكل دقيق على الرغم من ان النتائج المستهدفة موجودة في الخطة المرحلية الا انه تم اغفالها بالخطة 

التشغيلية وبالتالي لا نستطيع قياس نسبة التقدم الفعلية للربع الأول.

لا يوجد تأثير على تحقيق المؤشرات لتدني وعدم وضوح نسبة الإنجاز.9

10
لم توضح التقارير الإجراءات التي اتخذتها قيادة الجهة ووحدتها التنفيذية والتدابير المتخذة لتذليل الصعوبات وإيجاد الحلول أولًا بأول 

وتصويب الأداء بما يخدم تنفيذ الخطة وتحقيق أهدافها.

11
لم توضح الخطة التشغيلية وكذلك تقارير المتابعة المرفوعة من الجهة دور الجهة والإجراءات المتخذة من قبلها بشأن تنفيذ الأنشطة 

التي هي جهة مشاركة في عملية تنفيذها
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17.ملخص أداء نتائج المتابعة على المستوى المؤسسي والتخطيطي لوزارة  الشباب والرياضة:

نتائج المراجعة/ التقييمرقم المعيار

التزمت الوزارة العمل بنماذج الرصد والمتابعة إلا أنها تأخرت في رفع التقرير عن الموعد المحدد.1

2
أن معظمها  المرحلية مع ملاحظة  الخطة  اليها في  ماهو مسند  6(أنشطة فقط  عدد(  التشغيلية  الوزارة في خطتها  استوعبت 

أنشطة اعتيادية وليست نوعية في حين لم تستوعب عدد)7( أنشطة وادرجت في الخطة التشغيلية عدد )18(  نشاط من خارج 

الخطة المرحلية.

3
الأنشطة والإجراءات التنفيذية في الخطة غير موزعة على الأشهر أو حتى ربعياً وعلى القطاع والجهات التابعة للوزارة بتكاليف مالية 

محددة وجدولة زمنية للتنفيذ وهذا النقص والقصور في الخطة ينعكس على عملية متابعة وقياس الأداء حيث تعد آلية المتابعة 

والتقييم أحد التدابير الرئيسية التي يتم  استخدامها لتحقيق الكفاءة والفعالية في عملية تنفيذ الخطة وتحقيق أهدافها.

4
لم تشمل الخطة الجهات الفرعية التابعة لها ومنها صندوق النشئ والشباب والجهات والاتحادات الرياضية ذات العلاقة بالشكل 

المناسب

5
بلغ عدد الأنشطة المخطط تنفيذها خلال الربع الاول )5( أكتمل تنفيذ نشاط واحد فقط فيما )4( أنشطة قيد التنفيذ. والملاحظ انه 

ورد في التقرير نشاطين لهما قيمة محققة.

تم تحديد المعوقات وأسباب الانحراف لبعض الأنشطة وأهمها عدم اطلاق التمويل من وزارة المالية بحسب تقرير الجهة.6

7
على مستوى  وانما  الربع،  على مستوى  تكن  لم  النشاط  لتنفيذ  المخططة  والتكلفة  محدودة  عليها  الصرف  تم  التي  الأنشطة 

النشاط ككل الى نهاية الفترة ولذلك من الصعب احتساب نسبة التنفيذ المالي للمخطط للربع الاول.

8
تم تحديد بيانات خط الأساس لقيمة المؤشر عند سنة الأساس في تقرير المتابعة بشكل جيد والبعض غير دقيق ونسبة الإنجاز 

لبعض الأنشطة لا تقيس حجم الإنجاز الفعلي بدقة. 

9
توفر  لعدم  التي تحققت بشكل كلي واحد فقط مسببين ذلك  للنشاط وذلك كون عدد الانشطة  المستهدفة  النتائج  تتاثر  لم 

التمويل. بالإضافة الى وجود عدد )1( نشاط واحد في التقرير غير مطابق. 

10
لم توضح التقارير الإجراءات التي اتخذتها قيادة الجهة ووحدتها التنفيذية في متابعة عمل الجهات والقطاعات التنفيذية والتدابير 

المتخذة لتذليل الصعوبات وإيجاد الحلول أولًا بأول وتصويب الأداء بما يخدم تنفيذ الخطة وتحقيق أهدافها.

11
لم توضح الخطة التشغيلية وكذلك تقارير المتابعة المرفوعة من الجهة دور الجهة والإجراءات المتخذة من قبلها بشأن تنفيذ الأنشطة 

التي هي جهة مشاركة في عملية تنفيذها
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18.ملخص أداء نتائج المتابعة على المستوى المؤسسي والتخطيطي لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل:

نتائج المراجعة/ التقييمرقم المعيار

استوعبت الجهة العمل بنماذج الرصد والمتابعة  1

2
استوعبت الخطة التشغيلية )5( انشطة من الخطة المرحلية فيما تضمنت )4( أنشطة من خارج الخطة المرحلية ولم تستوعب )2( 

من الأنشطة الخاصة بها في الخطة المرحلية.

تم تحديد زمن تنفيذ الانشطة  على المستوى الربعي  فيما لم يتم تحديد )بداية ونهاية فترة تنفيذ كل نشاط(.3

شملت الخطة التشغيلية بعض الأنشطة الأساسية للجهات الرئيسية التابعة لها.4

5
وردت انشطة في تقرير المتابعة  قيد التنفيذ  عدد )2( انشطة منها نشاط واحد مكتمل ونشاط قيد التنفيذ فيما لم يبدا تنفيذ 

النشاط الثالث المخطط تنفيه في الربع الأول فيما التقرير المالي يشير الى انه مازال التنفيذ جاري وبالتالي لانستطيع تحديد نسبة 

التقدم المحرز  كما تم تجزئة بعض الانشطة الموجودة في الخطة المرحلية ورفعها في التقارير بشكل مجزء 

تم  تحديد اهم  المعوقات بعدم توفر التمويل  ومعظم التمويلات للأنشطة الجاري تنفيذها بتمويلات خارجية.6

7
لم يحدد التقرير المنصرف الفعلي في الربع الأول بحجة أن الصرف مازال مستمر أو أن الجهات المسؤولة عن الصرف لم توافي 

الجهة بالرقم النهائي وما تم التخطيط لصرفه )320( مليون ريال.

تم تحديد بيانات خط الاساس والقيمة المستهدفة بشكل جيد الا ان هناك تناقض في التقرير المالي.8

حجم التأثير جيد نظرا لتحديد خط الاساس والمستهدف بشكل مناسب.9

10
لم توضح التقارير الإجراءات التي اتخذتها قيادة الجهة ووحدتها التنفيذية في متابعة عمل الجهات والقطاعات التنفيذية والتدابير 

المتخذة لتذليل الصعوبات وإيجاد الحلول أولًا بأول وتصويب الأداء بما يخدم تنفيذ الخطة وتحقيق أهدافها.

11
لم توضح الخطة التشغيلية وكذلك تقارير المتابعة المرفوعة من الجهة دور الجهة والإجراءات المتخذة من قبلها بشأن تنفيذ الأنشطة 

التي هي جهة مشاركة في عملية تنفيذها
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19.ملخص أداء نتائج المتابعة على المستوى المؤسسي والتخطيطي لوزارة  الشؤون القانونية:

نتائج المراجعة/ التقييمرقم المعيار

التزمت الوزارة العمل بنماذج الرصد والمتابعة إلا أنها غير موقعة ومختومة بالإضافة إلى التأخير في رفع التقرير عن الموعد المحدد. 1

استوعبت الوزارة عدد )19( نشاط في الخطة التشغيلية بنفس عدد أنشطة الخطة المرحلية.2

3
تم تحديد الزمن بشكل دقيق )بداية ونهاية فترة التنفيذ لكل نشاط( لجميع الأنشطة الواردة  في الخطة التشغيلية.

عدد الأنشطة قيد التنفيذ في الربع الأول والتي تضمنها تقرير المتابعة  الربعي )6( أنشطة وبما نسبته )31.6 %( من الأنشطة 

المعتمدة للوزارة في الخطة المرحلية ولم يحدد التقرير نسبة الإنجاز الفعلي.

4
لا ينطبق المعيار على الوزارة مع الإشارة لأهمية دور الوزارة وخصوصاً قطاع الفتوى والتشريع في مراجعة وصياغة القوانين 

والتشريعات واللوائح التي تعدها الجهات والمدرجة في الخطة المرحلية الأولى. 

5
لم نتمكن من قياس نسبة التقدم المحرز في الـ )6( الأنشطة قيد التنفيذ كون تقرير الجهة لم يوضح أية قيمة أو نسبة متخذة في 

الربع الأول أية قيمة أو نسبة.

تضمن تقرير الوزارة الصعوبات والمعوقات التي تواجها عملية التنفيذ حددها بعدم توفر الاعتمادات المالية لأنشطة الخطة المرحلية.6

7
تم الصرف المالي للأنشطة المرحلية التي هي قيد التنفيذ بنسبة )14 %( من المبلغ المرصود لتنفيذ الأنشطة كما بالتقرير المالي 

وبانحراف مقداره )100- %( نظراً لعدم تحديد نسبة الإنجاز حيث يعد ) صرف لا يقابله رقم أو نسبة لحجم الإنجاز(.

8
لا توجد بيانات سنة الأساس أو القيم المستهدفة في الخطة التشغيلية أو التقرير الربعي وبالتالي صعوبة قياس معرفة مستوى 

تحقق المؤشرات كون سنة الاساس يساعد في تحديد ما يحدث من تقدم في تحقيق المؤشرات أو النتائج المستهدفة.

لم تتأثر النتائج المستهدفة وذلك لعدم معرفة نسبة الإنجاز في الأنشطة قيد التنفيذ.9

10
لم توضح التقارير الإجراءات التي اتخذتها قيادة الجهة ووحدتها التنفيذية في متابعة عمل الجهات والقطاعات التنفيذية والتدابير 

المتخذة لتذليل الصعوبات وإيجاد الحلول أولًا بأول وتصويب الأداء بما يخدم تنفيذ الخطة وتحقيق أهدافها.

11
لم توضح الخطة التشغيلية وكذلك تقارير المتابعة المرفوعة من الجهة دور الجهة والإجراءات المتخذة من قبلها بشأن تنفيذ الأنشطة 

التي هي جهة مشاركة في عملية تنفيذها
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20.ملخص أداء نتائج المتابعة على المستوى المؤسسي والتخطيطي لوزارة الصحة العامة والسكان:

نتائج المراجعة/ التقييمرقم المعيار

التزمت الوزارة العمل بنماذج الرصد والمتابعة إلا أنها غير موقعة ومختومة بالإضافة إلى التأخير في رفع التقرير عن الموعد المحدد. 1

2
20( نشاط   ( بينما لم تستوعب عدد  المرحلية  الخطة  )74 %( من أنشطة  )74( نشاط بنسبة  للوزارة  التشغيلية  الخطة  استوعبت 

وبفارق نسبته )26  %( عن الخطة المرحلية. كما انه ورد في الخطة التشغيلية أكثر من 190 نشاط وذلك نتيجة ادراج إجراءات تفصيلية 

في الخطة واحتسابها أنشطة. وكذلك أدراج أنشطة اعتيادية للجهة من خارج الخطة المرحلية.

3
تم تحديد الزمن بشكل دقيق )بداية ونهاية فترة تنفيذ كل نشاط( لجميع الأنشطة الواردة في الخطة التشغيلية، وتبين أن بعض 

الأنشطة هي قيد التنفيذ من الربع الأخير لعام 2019م وتم استكمال تنفيذ )3( أنشطة نشاط فقط.

4

لم تشمل الخطة التشغيلية والتقرير الربعي نشاط الجهات الفرعية.

كما ان عدد كبير من الأنشطة في الخطة التشغيلية للوزارة لا يغطي بالشكل المطلوب والمناسب الرعاية الصحية وتحسين 

مستوى الخدمات الصحية وتأهيل القوى العاملة في المجال الصحي وعدد منها أنشطة توعوية واعتيادية متدنية التأثير ومرتبطة 

بأجندة المنظمات الداعمة مما يقتضي إعادة النظر والتركيز على الأوليات وتوجيه المنح والمساعدات نحوها.

5
عدد الأنشطة التي اكتمل تنفيذها )3( أنشطة فقط فيما بلغ اجمالي الانشطة قيد التنفيذ من الخطة المرحلية )47( نشاط وبنسبة 

)51 %( وعدد من هذه الأنشطة مستمرة تنفيذها بتمويلات خارجية منذ العام 2019م.

6
تقرير متابعة تنفيذ الأنشطة للوزارة لم يتضمن أي مبررات عن الانحراف او معوقات لعملية تنفيذ الأنشطة، كما ان التقرير لم يشير 

الى ان هناك انحراف في تنفيذ الأنشطة على الاطلاق. اما التقرير المالي فقد اعزى أسباب الانحراف الى إجراءات إدارية والبعض 

الى عدم توفر التمويل في بعض الأنشطة.

7
تم الصرف المالي للأنشطة قيد التنفيذ من الخطة المرحلية فقط دون الأنشطة المنفذة خارج الخطة المرحلية )21 %( وبانحراف 

مقداره )43+ %( عن مستوى التقدم في الانجاز للأنشطة المرحلية. ) حيث لم يتوافق الصرف مع نسبة الانجاز( بالرغم من أن الوزارة 

هي الأكثر انفاقاً من بين كافة الجهات والوزارات في هذا الربع.

8
لا توجد بيانات سنة الأساس أو القيم المستهدفة في الخطة التشغيلية أو التقارير الربعية وبالتالي صعوبة قياس معرفة مستوى 

تحقق المؤشرات كون سنة الاساس تساعد في تحديد ما يحدث من تقدم في تحقيق المؤشرات أو النتائج المستهدفة. وكذلك 

المؤشرات المحددة للأنشطة بشكل يتناسب مع ما ورد في الخطة المرحلية.

9
هناك تأثير متوسط إلى حد ما على المؤشرات في حالة الالتزام بمؤشرات الأنشطة الواردة في الخطة المرحلية والاهتمام في 

انجازها في الفترة القادمة. واستكمال الأنشطة التي لم تُنفذ وكذلك التي لم تتضمنها الخطة التشغيلية وهي من مهام الوزارة 

في الخطة المرحلية.

10
لم توضح التقارير الإجراءات التي اتخذتها قيادة الجهة ووحدتها التنفيذية في متابعة عمل الجهات والقطاعات التنفيذية والتدابير 

المتخذة لتذليل الصعوبات وإيجاد الحلول أولًا بأول وتصويب الأداء بما يخدم تنفيذ الخطة وتحقيق أهدافها.

11
لم توضح الخطة التشغيلية وكذلك تقارير المتابعة المرفوعة من الجهة دور الجهة والإجراءات المتخذة من قبلها بشأن تنفيذ الأنشطة 

التي هي جهة مشاركة في عملية تنفيذها
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21.ملخص أداء نتائج المتابعة على المستوى المؤسسي والتخطيطي لوزارة الصناعة والتجارة:

نتائج المراجعة/ التقييمرقم المعيار

1
التزمت الجهة بتقديم تقاريرها وفق نماذج الرصد والمتابعة باستثناء النموذج رقم )4( الخاص بالمشاريع وسلمت تقاريرها للمكتب 

التنفيذي موقعة ومختومة 

2
تم استيعاب )32( نشاط من الخطة المرحلية وبنسبة 76 % فيما عدد الانشطة غير المطابقة )4( أنشطة وبنسبة )9.5 %( مع الإشارة 

البرامج  التشغيلية  الخطة  تتضمن  لم  الأعمال"  تطوير خدمات  تنفيذ مشاريع   " الخطة مثل  المهمة في  الأنشطة  بعض  أن  إلى 

والمشروعات التي سيتم تنفيذها لتحقيق النتيجة المستهدفة للنشاط.

3
لم يتم تحديد زمن تنفيذ الانشطة بشكل دقيق حيث تم تحديد تنفيذ جميع الانشطة طوال الفترة الزمنية )خلال عام 2020م( مما 

يجعل من الصعوبة بمكان متابعة مستوى التقدم المحرز ربعياَ ولم تحدد التقارير اي انشطة تم الانتهاء من تنفيذها وفقا لمؤشرات 

تنفيذ الانشطة والنتائج المستهدفة في الربع الاول.

4

استوعبت الخطة بعض الأنشطة لعدد من الجهات فيما قدمت بعض الجهات التابعة للوزارة خطط وتقارير مستقلة. مع وجود 

تداخل وتعارض بين أنشطة مكررة واردة في خطة الوزارة وخطة الهيئة العامة للاستثمار.

 الخطة التشغيلية لم تحدد جهات التنفيذ المباشرة بصورة رئيسية والجهة المشاركة والمساندة على مستوى الجهة أو مع الجهات 

الأخرى ذات العلاقة بالتنفيذ وبحيث يكون هناك قطاع أو جهة مسؤول بشكل واضح ومباشر عن تنفيذ المبادرة يتم متابعتها 

ومسائلتها عن التنفيذ.

5
مستوى التقدم المحرز في تنفيذ الانشطة المستهدفة محدود في الربع الاول في )3( انشطة وبنسب متفاوتة فقط. ويقابلها 

صرف مالي بنسبة )2 %( وبانحراف )99 %( عن الانجاز.

قدمت الوزارة بعض الاسباب ومنها تتعلق بمشكلة التمويل واعتماد المخصصات وبعض أسباب الانحراف غير واقعية.6

7
تم تحديد المنصرف على بعض الانشطة بشكل غير صحيح حيث ماورد في التقارير صرفه سوى 2 % من اجمالي المخطط وهو 

مقارنة بحجم المنجز الفعلي لايوازي حتى العمل نفسه المنجز

8

التشغيلية  الخطة  بيانات خط اساس دقيقة في  غير واقعية لاتوجد  الأنشطة  للكثير من  المستهدفة  والقيمة  المؤشرات  قيمة 

وبالتالي صعوبة قياس مستوى التقدم المحرز. 

لم يتم تحديد مستهدفات في الخطة التشغيلية بناء على النتائج المستهدفة الخطة المرحلية لمعرفة التقدم المحرز في التنفيذ 

وباي قدر ستكون هذه الزيادة او النقصان

9
حجم التأثير محدود جداً لقلة عدد الانشطة المنفذة جزئية ولاتمثل اي تأثير على النتائج كما أن التدخلات الاقتصادية الواردة في 

الخطة جاءت في الغالب ضعيفة كما انها لم تتضمن إجراءات محددة وواضحة حول دورها في تحقيق التعافي والإنعاش الاقتصادي 

الذي تستهدفه الخطة. 

10
لم توضح التقارير الإجراءات التي اتخذتها قيادة الجهة ووحدتها التنفيذية في متابعة عمل الجهات والقطاعات التنفيذية والتدابير 

المتخذة لتذليل الصعوبات وإيجاد الحلول أولًا بأول وتصويب الأداء بما يخدم تنفيذ الخطة وتحقيق أهدافها.

11

لم توضح الخطة التشغيلية وكذلك تقارير المتابعة المرفوعة من الجهة دور الجهة والإجراءات المتخذة من قبلها بشأن تنفيذ الأنشطة 

التي هي جهة مشاركة في عملية تنفيذها. 

تضمنت الخطة أنشطة يشارك القطاع الخاص في تنفيذها بصفة رئيسية أو مشاركة ولم تظهر تقارير متابعة عملية المشاركة في 

التنفيذ.
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22.ملخص أداء نتائج المتابعة على المستوى المؤسسي والتخطيطي لوزارة الكهرباء والطاقة:

نتائج المراجعة/ التقييمرقم المعيار

1
التزمت الجهة بنماذج تقارير الرصد والمتابعة مع بعض جوانب القصور والنقص في البيانات المطلوبة وتأخير تسليم التقارير في 

الموعد المحدد.

2

 يوجد اختلاف بين الانشطة في الخطة المرحلية والخطة التشغيلية للوزارة حيث استوعبت ما نسبته 50 % من الانشطة في الخطة 

المرحلية فقط.

تضمنت الخطة التشغيلية للجهة أنشطة هي من اختصاصات جهات أخرى كما أنه يوجد تعارض وتداخل في بعض الانشطة بين وزارة 

الكهرباء والمؤسسة القابضة ووزارة النقل وهيئة الاستثمار مما يتطلب قيام المكتب التنفيذي بتنظيم عملية التعارض والتداخل 

بين الجهات.

3
لم يتم تحديد زمن تنفيذ الانشطة بشكل دقيق )بداية ونهاية فترة تنفيذ كل نشاط( وبالتالي صعوبة الرصد والمتابعة لمستوى 

الإنجاز الزمني لتنفيذ الأنشطة ربعياً.

لم تشمل خطة وزارة الكهرباء الجهات التابعة لها وخصوصاً المؤسسة العامة للكهرباء رغم أهمية دورها في المرحلة الأولى.4

5

الأنشطة التي بدأت الجهة في تنفيذها خلال الربع الأول )2( أنشطة فقط ومستوى التقدم المحرز لا يتجاوز نسبة 2 % وهي نسبة 

متدنية جداً.

اعتيادية وضمن  أنشطة  أنها  الرغم  المتخذة على  الإجراءات  لم توضح  تنفيذها وبنسب متدنية  الوزارة في  بدأت  التي  الأنشطة 

الإجراءات التحضيرية التي ربما لا تحتاج تكاليف مالية.

6
لم يتم تحديد المعوقات بشكل دقيق على مستوى كل نشاط وتعد اهم الاسباب عدم توفر التمويل وعدم التنسيق مع الجهات 

ذات العلاقة كجهات مشاركة في تنفيذ بعض أنشطة الخطة )منها وزارة النقل- المؤسسة العامة القابضة(

لم يتم تحديد المنصرف على الانشطة التي بدأت الجهة بتنفيذها ولم يتم جدولة عملية الصرف في الخطة ربعياً.7

8
لا توجد بيانات خط اساس دقيقة لكل مؤشر في الخطة التشغيلية وتم تحديدها بعضها في التقرير بشكل غير دقيق.

لم يتم تحديد القيم المستهدفة في الخطة التشغيلية وتم تحديدها بشكل غير دقيق في تقرير الرصد والمتابعة

لا يوجد تأثير لمستوى التقدم المحرز في تحقيق القيمة المستهدفة للمؤشرات.9

10
لم توضح التقارير الإجراءات التي اتخذتها قيادة الجهة ووحدتها التنفيذية في متابعة عمل الجهات والقطاعات التنفيذية والتدابير 

المتخذة لتذليل الصعوبات وإيجاد الحلول أولًا بأول وتصويب الأداء بما يخدم تنفيذ الخطة وتحقيق أهدافها.

11
لم توضح الخطة التشغيلية وكذلك تقارير المتابعة المرفوعة من الجهة دور الجهة والإجراءات المتخذة من قبلها بشأن تنفيذ الأنشطة 

التي هي جهة مشاركة في عملية تنفيذها مع الجهات الأخرى.
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23.ملخص أداء نتائج المتابعة على المستوى المؤسسي والتخطيطي لوزارة المالية:

نتائج المراجعة/ التقييمرقم المعيار

التزمت الوزارة بنماذج الرصد والمتابعة باستثناء نموذج التقرير المالي بالإضافة إلى التأخير في رفع التقرير عن الموعد المحدد. 1

2
استوعبت الخطة التشغيلية )17( نشاط من الخطة المرحلية فيما لم يتم استيعاب 4 انشطة من الخطة المرحلية.

بالشكل  للمبادرات حيث لم تغطي  القيمة الاستراتيجية  لها جاءت ضعيفة ولا تعكس  التنفيذية  الخطة والإجراءات  بعض أنشطة 

المناسب معالجة الاختلالات الهيكلية في المالية العامة وتطوير الأداء المالي والضريبي والجمركي.

3
لم يتم تحديد الزمن بدقة )بداية ونهاية فترة تنفيذ كل نشاط(.

تبين وجود اختلاف في بعض البيانات حول نسب الإنجاز في التقارير الفردية لمصلحتي الضرائب والجمارك وتقرير الوزارة.

شملت الخطة التشغيلية للجهة مصلحة الضرائب والجمارك 4

5
يشير تحليل الموقف التنفيذي لأنشطة الخطة بنهاية الربع الأول إلى وجود )5(  أنشطة لم تبدا بعد ويشر التحليل إلى أن )9( نشاط 

قيد التنفيذ بنسب متفاوتة  وتبين وجود نشاط واحد اكتمل تنفيذه من العام الماضي 2019م.

6
لم يوضح التقرير تحديد معوقات التنفيذ على مستوى كل نشاط فيما يما أوضح اسباب منها تأجيل بعض الانشطة الى الربع الثاني 

للتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالتنفيذ.

لم يتم الرفع بالتقرير المالي وفق النموذج لمعرفة حجم ونسبة الإنفاق الإجمالي ومقارنته مع نسبة الإنجاز.7

8
المؤشر  قيمة  من  المنجز  ومقارنة  قياس  صعوبة  وبالتالي  مؤشر  لكل  أساس  ونسبة  بيانات  وتقريرها  الجهة  خطة  تتضمن  لم 

بالمقارنة مع نسبة الأساس.

تم تحديد القيمة المستهدفة للمؤشرات في التقرير وتم اغفالها في الخطة التشغيلية للجهة.

نسبة التأثير المتوقعة ضعيفة نظراً لأن معظم الأنشطة اعتيادية وليست تطويرية أو إنشائية نوعية.9

10
لم توضح التقارير الإجراءات التي اتخذتها قيادة الجهة ووحدتها التنفيذية في متابعة عمل الجهات والقطاعات التنفيذية والتدابير 

المتخذة لتذليل الصعوبات وإيجاد الحلول أولًا بأول وتصويب الأداء بما يخدم تنفيذ الخطة وتحقيق أهدافها.

11
لم توضح الخطة التشغيلية وكذلك تقارير المتابعة المرفوعة من الجهة دور الجهة والإجراءات المتخذة من قبلها بشأن تنفيذ الأنشطة 

التي هي جهة مشاركة في عملية تنفيذها
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24.ملخص أداء نتائج المتابعة على المستوى المؤسسي والتخطيطي لوزارة المياه والبيئة:

نتائج المراجعة/ التقييمرقم المعيار

1
التزمت الوزارة العمل بنماذج الرصد والمتابعة إلا أن البيانات غير دقيقة وتعبئة النماذج لم تتم وفق ما هو مطلوب، بالإضافة إلى 

التأخير في رفع التقرير عن الموعد المحدد. 

2
استوعبت الوزارة عدد )48( نشاط من الخطة المرحلية في خطتها التشغيلية وبنسبة )100 %( من إجمالي أنشطة الجهة في الخطة 

المرحلية.

3
لم يتم تحديد الزمن بشكل دقيق )بداية ونهاية فترة تنفيذ كل نشاط( شهرياً أو ربعياً لجميع الأنشطة الواردة في الخطة التشغيلية 

ولذا من غير الممكن قياس نسبة الإنجاز الزمني ربعياً.

4
لم تتضمن خطة الجهة أنشطة عدد من المؤسسات الهامة التابعة لها فيما تم ادراج الخطة التشغيلية والتقرير الربعي أنشطة 

المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي في الحديدة فقط دون بقية المؤسسات والمحافظات. 

5
بلغ اجمالي الانشطة قيد التنفيذ من الخطة المرحلية )6( أنشطة وبنسبة انجاز غير معروفة لأن التقرير لم يوضح الأعداد أو النسب 

للأنشطة المنجزة التي هي قيد التنفيذ في الربع الأول.

6
المؤسسة  عبر  موارد  لديها  الوزارة  أن  مع  الانشطة  لتنفيذ  المالية  المخصصات  اعتماد  بعدم  المعوقات  اهم  الجهة  تقرير  تضمن 

أو  التمويلية  الفجوة  لردم  الجهة  بذلتها  التي  الجهود  يوضح  لم  التقرير  أن  كما  الإيرادات.  الأنشطة من هذه  تنفيذ بعض  ويمكن 

التنسيق مع المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية وفق الخطة. 

7
تم صرف مبالغ في نشاطين قيد التنفيذ وبما نسبته )50 %( من مبلغ الدولار. ويقابل الصرف نسبة انجاز )17 %( وبانحراف في 

الصرف بنسبة )ــ 200 %(.

8
 واضح من التقرير أنه يوجد فهم خاطئ لدى الوحدة التنفيذية بالوزارة لبيانات سنة الأساس والقيم المستهدفة، والمستهدفات 

المحققة وكل ما ورد غير صحيح، لكن المؤشرات تكاد تكون متطابقة مع ما ورد في الخطة المرحلية

لم تتأثر النتائج المستهدفة وذلك كون الانشطة لم يكتمل تنفيذها لقياس مستوى التأثير على النتائج المستهدفة.9

10
لم توضح التقارير الإجراءات التي اتخذتها قيادة الجهة ووحدتها التنفيذية في متابعة عمل الجهات والقطاعات التنفيذية والتدابير 

المتخذة لتذليل الصعوبات وإيجاد الحلول أولًا بأول وتصويب الأداء بما يخدم تنفيذ الخطة وتحقيق أهدافها.

11
لم توضح الخطة التشغيلية وكذلك تقارير المتابعة المرفوعة من الجهة دور الجهة والإجراءات المتخذة من قبلها بشأن تنفيذ الأنشطة 

التي هي جهة مشاركة في عملية تنفيذها
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25.ملخص أداء نتائج المتابعة على المستوى المؤسسي والتخطيطي لوزارة النفط والمعادن:

نتائج المراجعة/ التقييمرقم المعيار

التزمت الجهة بنماذج الرصد والمتابعة إلا أنها غير موقعة ومختومة بالإضافة إلى التأخير في رفع التقرير عن الموعد المحدد. 1

2
استوعبت الخطة التشغيلية للوزارة كل الأنشطة الواردة في الخطة المرحلية إلا أن معظم الأنشطة في الخطة التشغيلية للوزارة 

هي أنشطة روتينية اعتيادية وليست أنشطة إنشائية أو تطويرية نوعية وفق منهجية الرؤية

3

تم تحديد الزمن بشكل دقيق )بداية ونهاية لكل نشاط( لجميع الأنشطة الواردة في الخطة التشغيلية، وتحديد نسب التنفيذ في 

كل ربع لجميع الأنشطة. 

الخطة  من   )%  20( وبنسبة  أنشطة   )2( لتنفيذها هي  التخطيط  تم  وقد  الأول  الربع  تضمينها في  يتم  لم  التي  الأنشطة  عدد 

المرحلية، أما الأنشطة التي لم يخطط لتنفيذها هو نشاط واحد وبنسبة )10 %( من الخطة المرحلية.

لم تظهر تقارير الجهات الفرعية التابعة للوزارة في التقرير الربعي. 4

5
حقق التنفيذ نسبة انجاز جيدة حيث اكتمل تنفيذ )3( أنشطة فيما )4(  أنشطة قيد التنفيذ ويقابل التقدم المحرز صرف مالي بنسبة 

)156 %( وبانحراف )ــ 86.5 %( عن التقدم في الانجاز )انحراف مقارن بين الانجاز وما تم صرفه لهذا الانجاز(.

لم يذكر التقرير اية معوقات تواجه تنفيذ الأنشطة.6

7
تم الصرف المالي للأنشطة المرحلية التي هي قيد التنفيذ بنسبة )156 %( من المبالغ المرصودة لتنفيذ الأنشطة قيد التنفيذ 

كما بالتقرير المالي المرفوع من الوزارة وبانحراف مقداره )- 86.5 %( عن مستوى التقدم في الانجاز ) صرف لا يناسب التنفيذ كما 

بينه التقرير الربعي(.

8
البيانات الواردة في تقرير المتابعة تضمنت الوضع في سنة الأساس وكذلك القيم المستهدفة في نهاية الفترة المحددة للانتهاء 

من تنفيذ الأنشطة وبشكل صحيح ودقيق. الا انه لم تتطابق مع ما ورد في الخطة المرحلية.

9
 يوجد تأثير محدود على المؤشرات وعلى بعض النتائج المستهدفة فيما تم تحقيق تقدم في الانجاز بعدد )4( انشطة بحسب ما 

خطط لتنفيذ ما يخص الربع الأول و)3( انشطة تأخر التنفيذ بها بحسب ما تم التخطيط له.

10
لم توضح التقارير الإجراءات التي اتخذتها قيادة الجهة ووحدتها التنفيذية في متابعة عمل الجهات والقطاعات التنفيذية والتدابير 

المتخذة لتذليل الصعوبات وإيجاد الحلول أولًا بأول وتصويب الأداء بما يخدم تنفيذ الخطة وتحقيق أهدافها.

11
لم توضح الخطة التشغيلية وكذلك تقارير المتابعة المرفوعة من الجهة دور الجهة والإجراءات المتخذة من قبلها بشأن تنفيذ الأنشطة 

التي هي جهة مشاركة في عملية تنفيذها مع جهات أخرى.
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26.ملخص أداء نتائج المتابعة على المستوى المؤسسي والتخطيطي لوزارة النقل:

نتائج المراجعة/ التقييمرقم المعيار

استوعبت الجهة نماذج الرصد والمتابعة والتكلفة المالية. ولم تستوفي النموذج الخاص بمتابعة المشاريع.1

استوعبت الخطة التشغيلية )36( نشاط واضافة نشاط من خارجها وسقط نشاط من خطة الجهة من أنشطة الخطة المرحلية.2

3
لم يتم تحديد الزمن بشكل دقيق )بداية ونهاية فترة تنفيذ كل نشاط( وهناك انشطة تم التخطيط لتنفيذها طوال فترة الخطة. 

لذلك يتعذر تحديد الموقف التنفيذي للأنشطة من حيث مؤشر الإنجاز الزمني. 

شملت الخطة بعض المؤسسات والجهات الفرعية التابعة للجهة.4

5

بلغ اجمالي الانشطة الجاري تنفيذها )31( نشاط بنسبة 80 % من أنشطة الخطة المرحلية.

مع الإشارة إلى أن عدد من الأنشطة التي حققت نسبة تنفيذ جيدة مستمرة من العام الماضي 2019م كما أن النشاط المتعلق 

2018م وقد  100 % تكشف المعلومات أن الطائرة دخلت الخدمة عام  بشراء طائرة والذي أوضح تقرير الجهة أنه مكتمل بنسبة  

خرجت عن الخدمة منتصف 2019م لعدم صلاحيتها وهي ضمن سيطرة تحالف الاحتلال ولم تكن الوزارة بحاجة لإدراج هذا النشاط 

في خطتها وتقريرها.

6
أحد اهم أسباب عدم تنفيذ بعض الأنشطة ضعف فاعلية  التمويل، كما يعد  المعوقات بشكل دقيق منها عدم توفر  تم تحديد 

المتابعة في الجهة.

بلغ الصرف المالي للأنشطة قيد التنفيذ 7 % وبانحراف 71 % وهذا يعني ان الصرف اقل من الإنجاز.7

8
لا توجد بيانات خط اساس دقيقة لكل مؤشر ولم يتم تحديد مستهدفات وبالتالي صعوبة قياس مستوى التقدم المحرز وعدم 

وجود إمكانية المقارنة بين المحقق والمستهدف.

9
نسبة التأثير محدودة وذلك كون عدد الانشطة التي تحققت بشكل كلي لم تصل الى النسبة المتوقع إنجازها في الربع الأول. 

وفي حال تم مضاعفة الجهود يتوقع تحقيق نسبة تاثير مناسبة

10
لم توضح التقارير الإجراءات التي اتخذتها قيادة الجهة ووحدتها التنفيذية في متابعة عمل الجهات والقطاعات التنفيذية والتدابير 

المتخذة لتذليل الصعوبات وإيجاد الحلول أولًا بأول وتصويب الأداء بما يخدم تنفيذ الخطة وتحقيق أهدافها.

11
لم توضح الخطة التشغيلية وكذلك تقارير المتابعة المرفوعة من الجهة دور الجهة والإجراءات المتخذة من قبلها بشأن تنفيذ الأنشطة 

التي هي جهة مشاركة في عملية تنفيذها
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27.ملخص أداء نتائج المتابعة على المستوى المؤسسي والتخطيطي لوزارة حقوق الإنسان:

نتائج المراجعة/ التقييمرقم المعيار

1
التزمت الوزارة العمل بنماذج الرصد والمتابعة إلا أنها غير موقعة ومختومة بالإضافة إلى التأخير في رفع التقرير عن الموعد المحدد 

وينقص التقرير البيانات الدقيقة. 

استوعبت الجهة كل الأنشطة المسندة لها بالخطة المرحلية بعدد)3( أنشطة وبنسبة )100 %(.2

3
لم يرصد اي تقدم محرز على مستوى الانشطة المخططة في الربع الاول وقد تم تحديد الزمن بشكل دقيق )بداية ونهاية فترة 

تنفيذ كل نشاط( لجميع الأنشطة.

لا ينطبق المعيار على وزارة حقوق الانسان.4

5
 نشاط واحد قيد التنفيذ بالربع الأول من الخطة المرحلية ونسبة التقدم المحرز في التنفيذ )0 %( كما جاء في تقرير الرصد والمتابعة 

المرفوع من الوزارة وبحسب تقرير المكتب التنفيذي.

تضمن تقرير الجهة صعوبات ومعوقات أهما عدم توفر التمويل لأنشطة الخطة.6

لم تم تُصرف اية مبالغ للأنشطة نظرا لعدم توفير الاعتمادات المالية.7

8
الالتزام  تم  ولكن  المرحلية،  الخطة  المقرة في  للأنشطة  الرصد  تقرير  أو في  التشغيلية  الخطة  بيانات خط اساس في  توجد  لا 

بمؤشرات الخطة المرحلية.

تم تحديد مستهدفات في الخطة التشغيلية بناء على المؤشرات المستهدفة في الخطة المرحلية.

9
لا يوجد أي تأثير على المؤشرات بحسب ما جاء في التقرير ومطلوب بذل مزيد من الجهود والاهتمام في الفترة القادمة، وتنفيذ 

الأنشطة المؤجلة )المخطط تنفيذها في بقية الفترة(.

10
لم توضح التقارير الإجراءات التي اتخذتها قيادة الجهة ووحدتها التنفيذية في متابعة عمل الجهات والقطاعات التنفيذية والتدابير 

المتخذة لتذليل الصعوبات وإيجاد الحلول أولًا بأول وتصويب الأداء بما يخدم تنفيذ الخطة وتحقيق أهدافها.

11
لم توضح الخطة التشغيلية وكذلك تقارير المتابعة المرفوعة من الجهة دور الجهة والإجراءات المتخذة من قبلها بشأن تنفيذ الأنشطة 

التي هي جهة مشاركة في عملية تنفيذها
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28.ملخص أداء نتائج المتابعة على المستوى المؤسسي والتخطيطي لوزارة شؤون المغتربين:

نتائج المراجعة/ التقييمرقم المعيار

1
لم تلتزم الجهة بالعمل بنماذج الرصد والمتابعة ولم تستوفي كافة البيانات المطلوبة وغير موقعة ومختومة بالإضافة إلى التأخير 

في رفع التقرير عن الموعد المحدد ورسالة التغطية وبعض المرفقات صور من تلفون. 

2
)75 %( من الخطة  المرحلية بنسبة  )3( أنشطة من الخطة  التشغيلية بعدد  المرحلية في خطتها  الوزارة أنشطة الخطة  استوعبت 

المرحلية ولم تستوعب نشاط واحد ويمثل )25 %(، بالإضافة الى أنشطة هي مشاركة في تنفيذها مع جهات أخرى.

3
لم يتم  تحديد زمن تنفيذ الأنشطة بشكل غير دقيق )بداية ونهاية فترة تنفيذ كل نشاط( ولذلك يتعذر تحديد الموقف التنفيذي 

للأنشطة وفق مؤشر الإنجاز الزمني.

لا ينطبق المعيار على الجهة.4

 بلغ اجمالي الانشطة قيد التنفيذ من الخطة المرحلية )3( أنشطة نسب إنجاز متفاوتة.5

ورد في تقرير المتابعة والتقرير المالي بأن معوقات التنفيذ هي عدم توفر الاعتمادات المالية.6

لم يتم صرف اية مبالغ مالية وفق تقارير الجهة.7

8
 واضح من التقرير أنه يوجد فهم خاطئ لدى الوحدة التنفيذية بالوزارة لبيانات خط الأساس والقيم المستهدفة والمستهدفات 

المحققة وكل ما ورد غير صحيح. مما يقتضي أهمية استيعاب ذلك في الخطة والتقارير بما يحقق متطلبات المتابعة والتقييم.

لم تتأثر النتائج المستهدفة للمؤشرات وذلك كون الانشطة لم يكتمل تنفيذها لقياس مستوى التأثير على النتائج المستهدفة.9

10
لم توضح التقارير الإجراءات التي اتخذتها قيادة الجهة ووحدتها التنفيذية في متابعة عمل الجهات والقطاعات التنفيذية والتدابير 

المتخذة لتذليل الصعوبات وإيجاد الحلول أولًا بأول وتصويب الأداء بما يخدم تنفيذ الخطة وتحقيق أهدافها.

11
لم توضح الخطة التشغيلية وكذلك تقارير المتابعة المرفوعة من الجهة دور الجهة والإجراءات المتخذة من قبلها بشأن تنفيذ الأنشطة 

التي هي جهة مشاركة في عملية تنفيذها بل أنها أخذت أنشطة رئيسية لجهات أخرى وأدرجتها في خطتها التشغيلية.
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29.ملخص أداء نتائج المتابعة على المستوى المؤسسي والتخطيطي للجهاز المركزي للإحصاء:

نتائج المراجعة/ التقييمرقم المعيار

1
التزم الجهاز بنماذج الرصد والمتابعة إلا أنها غير موقعة ومختومة بالإضافة إلى التأخير في رفع التقرير عن الموعد المحدد. 

لم يحدد في تقرير متابعة التكلفة المالية والفترة الزمنية للتقرير.

2
استوعب الجهاز عدد )3( أنشطة من الخطة المرحلية وبما نسبته )75 %( بينما لم يستوعب عدد ) 1( نشاط  وبفارق بنسبة )25  %( 

عن الخطة المرحلية..

3

الجدول الزمني المخطط لتنفيذ الأنشطة لا يساعد في قياس نسبة التنفيذ الزمني. لان ماورد في تقرير)متابعة الأنشطة ( ان 
الزمن المخطط لتنفيذ نشاطين عام 2019م ونشاط واحد للعام 2020م. وان الانحراف عن الزمن المخطط )2020م – مابعد 2020م 
مع  بالمقارنة  للأنشطة  التنفيذي  الموقف  قياس  يتعذر  ولذلك  التقرير.  التوالي في  على  الأنشطة  للثلاثة   ) 2020م  -ديسمبر 

الجدول الزمني خلال الربع الأول 2020م.

لا ينطبق المعيار على الجهة4

5

 بلغ اجمالي الانشطة قيد التنفيذ من الخطة المرحلية )3( أنشطة.
تضمن التقرير نشاط واحد فقط غير مطابق للأنشطة المخططة للربع الأول، نفذ جزئيا من النشاط الأول في حين تناقض التقرير 
في أسباب عدم التنفيذ انه لم يتم الحصول على تصريح من اجل البدء بتنفيذ العمل في المشروع من قبل المجلس الأعلى لإدارة 

وتنسيق الشؤن الإنسانية والتعاون الدولي )مصدر التمويل خارجي (. 
اما النشاط الثاني فنسبة تنفيذه صفر دون ان تذكر مبررات لذلك. وكذلك النشاط الثالث القيمة المحققة غير قابلة للقياس وبررت 

الجهة في تقرير متابعة الأنشطة ان أسباب الانحراف عن التنفيذ تعود الى عدم وجود تمويل)مصدر التمويل البحث عن تمويل (.

6

أوضحت الجهة ان أسباب الانحراف عن التنفيذ تعود الى عدم وجود تمويل)مصدر التمويل البحث عن تمويل (.اما الانحراف عن الزمن 
المخطط فتمت بطريقة خاطئة لان ماورد في تقرير)متابعة الأنشطة ( ان الزمن المخطط لتنفيذ نشاطين 2019م ونشاط واحد 
للعام 2020م. وان الانحراف عن الزمن المخطط )2020م – مابعد 2020م -ديسمبر 2020م ( للثلاثة الأنشطة على التوالي في 

التقرير.

 التكلفة المنفقة صفر. مبررين ذلك الى عدم وجود تمويل وبالتالي نسبة الانحراف عن الصرف )100 %(.7

8

لم تحدد قيمة المؤشر في سنة الأساس بحيث يتم القياس عليها وانما حددوها بــــ: بالعام ـ2019م وليس قيمة المؤشر وهذا 
يؤكد ان هناك خلط بين قيمة المؤشر عند سنة الأساس وبين سنة الأساس لدى من اعد التقرير.

لم يتم تحديد القيم المستهدفة ووردت بكلام انشائي غير قابل للقياس والتحليل وكذلك القيم المحققة. ولذا يتعذر قياس حجم 
التأثير وتحديد نسبة التحقق.

9
المنفذة جزئيا نشاط واحد فقط يمثل ) 33.3 %( من عدد الأنشطة المخططة للربع الأول، والتي لم تنفذ نشاط واحد. وهذ يعني ان 

نشاطين لم ينفذا وسيتم ترحيل تنفيذهن للربع الثاني بالإضافة الى بقية النشاط الذي لم يتحقق سوى بشكل جزئي.

10
لم توضح التقارير الإجراءات التي اتخذتها قيادة الجهة ووحدتها التنفيذية في متابعة عمل الجهات والقطاعات التنفيذية والتدابير 

المتخذة لتذليل الصعوبات وإيجاد الحلول أولًا بأول وتصويب الأداء بما يخدم تنفيذ الخطة وتحقيق أهدافها.

11
لم توضح الخطة التشغيلية وكذلك تقارير المتابعة المرفوعة من الجهة دور الجهة والإجراءات المتخذة من قبلها بشأن تنفيذ الأنشطة 

التي هي جهة مشاركة في عملية تنفيذها
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30.ملخص أداء نتائج المتابعة على المستوى المؤسسي والتخطيطي للجنة الوطنية للمرأة :

نتائج المراجعة/ التقييمرقم المعيار

لم تلتزم  الجهة بتعبئة جميع النماذج حيث وردت اخطأ في نموذج المتابعة.1

استوعبت الخطة التشغيلية جميع الأنشطة الخاصة بالجهة في الخطة المرحلية.2

الموقف التنفيذي للأنشطة بحسب الجدول الزمني هي "3" أنشطة لم يتم البدء بتنفيذها وسيتم ترحيلها إلى الربع الثاني.3

لا ينطبق المعيار على الجهة.4

لا يوجد أي تقدم محرز في تنفيذ الأنشطة خلال الربع الأول.5

تحديد المعوقات الرئيسي أهمها عدم توفر التمويل.6

لا توجد أي مبالغ منصرفة.7

لم تبدأ الجهة بتنفيذ أنشطتها ولذلك يتعذر عملية القياس وفق هذا المعيار8

لا يوجد تأثير على النتائج المستهدفة وذلك لان الانشطة لم تنفذ.9

10
لم توضح التقارير الإجراءات التي اتخذتها قيادة الجهة ووحدتها التنفيذية في العمل على سد الفجوة التمويلية للخطة والتدابير 

المتخذة لتذليل الصعوبات وإيجاد الحلول أولًا بأول وتصويب الأداء بما يخدم تنفيذ الخطة وتحقيق أهدافها.

11
لم توضح الخطة التشغيلية وكذلك تقارير المتابعة المرفوعة من الجهة دور الجهة والإجراءات المتخذة من قبلها بشأن تنفيذ الأنشطة 

التي هي جهة مشاركة في عملية تنفيذها
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31.ملخص أداء نتائج المتابعة على المستوى المؤسسي والتخطيطي للمؤسسة العامة القابضة:

نتائج المراجعة/ التقييمرقم المعيار

 تم الالتزام بنموذج التقرير الفني متابعة الأنشطة فيما لم يتم الإلتزام بنموذج التقرير المالي1

2
استوعبت الخطة التشغيلية عدد )7( أنشطة من الخطة المرحلية أي ما بنسبة 64 % واغفلت عدد )4( أنشطة فيما أضافت عدد )11( 

نشاط من خارج الخطة المرحلية وبعضها تخص جهات رئيسة أخرى.

3
تم تحديد الزمن بشكل مناسب للأنشطة حيث تم التخطيط لنشاط واحد مطابق مع ما ورد في الخطة المرحلية خلال الربع الأول. 

وتم ادراج اربعة انشطة غير مطابقة لما ورد في انشطة الخطة المرحلية الاولى.

لا ينطبق المعيار على الجهة.4

5
لدى الجهة نشاط واحد فقط مطابق لأنشطة الخطة المرحلية خلال الربع الأول اما ماورد في تقرير المتابعة فقد تم تعبئة نموذج 

التقرير بالأنشطة بعدد)17( نشاط من خارج الخطة المرحلية أو مسندة لجهات أخرى كجهة رئيسية وليست مسندة للجهة.

لم يتم تحديد المعوقات واسباب الانحراف 6

لا يوجد تقرير مالي للأنشطة المخططة للربع الأول وبالتالي صعوبة تحديد نسبة التنفيذ المالية في تقرير الجهة.7

لا توجد بيانات خط اساس دقيقة ولا قيمة مستهدفة لكل مؤشر وبالتالي صعوبة المقارنة للقيمة المحققة مع القيمة المستهدفة.8

لا يوجد اي تأثير على النتائج كون المؤسسة لم تبدأ بعملية التنفيذ لأغلب أنشطة الخطة.9

10
لم توضح التقارير الإجراءات التي اتخذتها قيادة الجهة ووحدتها التنفيذية في متابعة عمل الجهات والقطاعات التنفيذية والتدابير 

المتخذة لتذليل الصعوبات وإيجاد الحلول أولًا بأول وتصويب الأداء بما يخدم تنفيذ الخطة وتحقيق أهدافها.

11
لم توضح الخطة التشغيلية وكذلك تقارير المتابعة المرفوعة من الجهة دور الجهة والإجراءات المتخذة من قبلها بشأن تنفيذ الأنشطة 

التي هي جهة مشاركة في عملية تنفيذها
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32.ملخص أداء نتائج المتابعة على المستوى المؤسسي والتخطيطي للهيئة العامة للأرضي والمساحة 

والتخطيط العمراني:

نتائج المراجعة/ التقييمرقم المعيار

1
بطاقة  نموذج  بتعبئة  تلتزم  لم  أنها  كما  البيانات  بعض  نقص  مع  المالية  التكلفة  ونموذج  والمتابعة  الرصد  بنماذج  الجهة  ألتزمت 

المشروع رغم وجود مشاريع في خطتها.

2
غير  والانشطة  استيعابه  يتم  لم  واحد  نشاط  وباستثناء  المرحلية  الخطة  في  بها  الخاصة  الانشطة  التشغيلية  الخطة  استوعبت 

المطابقة هي )14( نشاط.

3
لم يتم تحديد الزمن بشكل دقيق )بداية ونهاية لكل نشاط ( وهناك انشطة تم التخطيط لتنفيذها طوال فترة الخطة، بالتالي يتعذر 

تحديد الإنجاز الزمني خلال الربع الأول بشكل دقيق.

شملت الخطة فروع الهيئة العامة في المحافظات.4

بلغ عدد الأنشطة قيد التنفيذ خلال الربع الأول )4( أنشطة ولم توضح التقارير نسبة الإنجاز الفعلي.5

6
لم تحدد جميع المعوقات لكن السبب الذي برز هو عدم توفر التمويل.

مع الإشارة أن التمويل مبرر غير منطقي كون لدى الهيئة موارد ذاتية ولديها أنشطة في الخطة بتمويل ذاتي.

7
)575,000,000(ويمثل نسبة)  المخطط  ( من   1562000( اجمالي ما تم صرفه  المنصرفة على بعض الانشطة  المبالغ  تم تحديد 

0027%( الا ان المبالغ المصروفة يجب أن توازي حجم الأعمال المنجزة. حيث لم يوضح التقرير الفني للجهة نسبة الإنجاز الفعلية نهاية 

الربع الأول.

لا توجد بيانات خط اساس دقيقة ونتيجة مستهدفة لكل مؤشر وبالتالي صعوبة المقارنة للقيمة المحققة مع القيم المستهدفة.8

لا يوجد تأثير على النتائج المستهدفة وذلك لان الانشطة التي تحققت بشكل كلي لم تصل الى النسبة المخططة.9

10
لم توضح التقارير الإجراءات التي اتخذتها قيادة الجهة ووحدتها التنفيذية في متابعة عمل الجهات والقطاعات التنفيذية والتدابير 

المتخذة لتذليل الصعوبات وإيجاد الحلول أولًا بأول وتصويب الأداء بما يخدم تنفيذ الخطة وتحقيق أهدافها.

11
لم توضح الخطة التشغيلية وكذلك تقارير المتابعة المرفوعة من الجهة دور الجهة والإجراءات المتخذة من قبلها بشأن تنفيذ الأنشطة 

التي هي جهة مشاركة في عملية تنفيذها
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33.ملخص أداء نتائج المتابعة على المستوى المؤسسي والتخطيطي للهيئة العامة للاستثمار:

نتائج المراجعة/ التقييمرقم المعيار

التزمت الجهة بنماذج الرصد والمتابعة إلا أنها غير مستوفية كافة الحقول والبيانات. 1

2

تم استيعاب جميع أنشطة الخطة المرحلية بالخطة التشغيلية وهناك 2 أنشطة مطابقة فقط فيما بقية الأنشطة مطابقة بشكل 

جزئي. بالإضافة الى نشاطين من خارج الخطة.

والالتزام  الخطتين  مراجعة  يقتضي  ما  القابضة  المؤسسة  الهيئة وخطة  بين خطة  وتكرار  وازدواج  تداخل  على وجود  الإشارة  مع 

بالأنشطة المحددة لكل جهة في الخطة المرحلية وبحيث يتولى المكتب التنفيذي عملية التنسيق بين الجهتين.

3
لم يتم تحديد الزمن بشكل دقيق )بداية ونهاية لكل نشاط( وانما حددت فترة التنفيذ بـ)12(شهر ولذلك تفتقد الخطة لأهم عناصر 

المتابعة ومن غير الممكن قياس مستوى الإنجاز الزمني. إضافة إلى عدم تنفيذ أي نشاط خلال الربع الأول.

لم تشمل الخطة التشغيلية والتقرير الربعي نشاط الجهات الفرعية التابعة للهيئة.4

5
 توجد ثلاثة أنشطة مخططة للربع الأول لم ينفذ منها أي نشاط لا بشكل كلي ولا جزئي بمعنى أن متوسط نسبة التقدم المحرز 

هي صفر.

6

حددت الهيئة بعض المعوقات منها عدم وجود كوادر في الهيئة وتحتاج الى مساعدة فنية في جميع المجالات وتأخر فتح الحساب 

البنكي. وانهم لا زالوا في مرحلة بناء الوحدة التنفيذية للرؤية.

أسباب الانحراف مكررة وبعضها غير منطقية ولم تشخص معوقات أسباب عدم التنفيذ بوضوح ودقة.

المقترحات مناسبة ولكنها مكررة ولم تقدم حلول لمعوقات التنفيذ كما لوحظ وجود اشتراطات من أجل التنفيذ.

7
 )% 0( النشاط  المحرز ونسبة الإنجاز في  التقدم  بالرغم من ان حجم  ريال لنشاط واحد  الف  600000ريال ستمائة  تم صرف مبلغ 

وبنسبة انحراف 100 % مقارن مع الإنجاز.

لا توجد أنشطة منجزة وبعض القيم المستهدفة لم تحدد بشكل يتناسب مع المؤشرات.8

لا يوجد تأثير لان الجهة لم تنفذ أي أنشطة مخططة للربع الأول وبالتالي فان جميع أنشطتها تأخر تنفيذها الى الربع الثاني.9

10
لم توضح التقارير الإجراءات التي اتخذتها قيادة الجهة ووحدتها التنفيذية في متابعة عمل الجهات والقطاعات التنفيذية والتدابير 

المتخذة لتذليل الصعوبات وإيجاد الحلول أولًا بأول وتصويب الأداء بما يخدم تنفيذ الخطة وتحقيق أهدافها.

11
لم توضح الخطة التشغيلية وكذلك تقارير المتابعة المرفوعة من الجهة دور الجهة والإجراءات المتخذة من قبلها بشأن تنفيذ الأنشطة 

التي هي جهة مشاركة في عملية تنفيذها
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34.ملخص أداء نتائج المتابعة على المستوى المؤسسي والتخطيطي للهيئة العليا للأدوية:

نتائج المراجعة/ التقييمرقم المعيار

التزمت الجهة بنماذج الرصد والمتابعة إلا أنها غير موقعة ومختومة بالإضافة إلى التأخير في رفع التقرير عن الموعد المحدد. 1

2
استوعبت الهيئة عدد )10( أنشطة  من الخطة المرحلية بنسبة )83 %( بينما لم تستوعب عدد ) 2( أنشطة وبفارق نسبة )17  %( عن 

الخطة المرحلية. كما انه ورد في الخطة التشغيلية )29( نشاط وذلك نتيجة ادراج أنشطة ليس لها علاقة بالخطة المرحلية.

3
لم يتم تحديد الزمن لتنفيذ الأنشطة بدقة بحيث يتم تحديد بداية ونهاية تنفيذ كل نشاط وإنما تحديد نسبة مئوية. ولذلك يتعذر 

تحديد الموقف التنفيذي للأنشطة من حيث مؤشر الإنجاز الزمني.

لا ينطبق المعيار على الجهة4

 بلغ اجمالي الانشطة قيد التنفيذ من الخطة المرحلية )10( لم يكتمل منها أي نشاط ونسب إنجاز متفاوتة.5

6
تقرير متابعة تنفيذ الأنشطة للوزارة لم يتضمن أي مبررات عن الانحراف او معوقات لعملية تنفيذ الأنشطة.

اما التقرير المالي فقد اعزى أسباب الانحراف الى إجراءات إدارية والبعض عدم توفر التمويل في بعض الأنشطة.

7
تم الصرف المالي للأنشطة قيد التنفيذ من الخطة المرحلية فقط دون الأنشطة المنفذة خارج الخطة المرحلية )13 %( وبانحراف 

مقداره )54 %( عن مستوى التقدم في الانجاز. 

8
 لم يتم تحديد بعض بيانات خط اساس وفقا للمؤشر المحدد للنشاط بشكل يتناسب مع المؤشر.

بعض مستهدفات الأنشطة لم تحدد مستهدفاتها بشكل جيد ودقيق )بالرغم انه قد وضعت بعض القيم كما يستهدفها المؤشر، 

عدد أو نسبة(. وبعض المؤشرات غير متطابقة مع ما ورد في الخطة المرحلية.

حجم التأثير على المؤشرات ضعيف ومتدني جدا نظرا لتدني نسبة الانجاز9

10
لم توضح التقارير الإجراءات التي اتخذتها قيادة الجهة ووحدتها التنفيذية في متابعة عمل الجهات والقطاعات التنفيذية والتدابير 

المتخذة لتذليل الصعوبات وإيجاد الحلول أولًا بأول وتصويب الأداء بما يخدم تنفيذ الخطة وتحقيق أهدافها.

11
لم توضح الخطة التشغيلية وكذلك تقارير المتابعة المرفوعة من الجهة دور الجهة والإجراءات المتخذة من قبلها بشأن تنفيذ الأنشطة 

التي هي جهة مشاركة في عملية تنفيذها
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للمقاييس  العليا  للهيئة  والتخطيطي  المؤسسي  المستوى  على  المتابعة  نتائج  أداء  35.ملخص 

والمواصفات وضبط الجودة :

نتائج المراجعة/ التقييمرقم المعيار

التزمت الجهة بالنماذج المعتمدة والتزمت بتسليم التقارير في المواعيد المحددة مع نسبة تأخير محدودة. 1

خطة الجهة مكتملة ومصاغة بشكل جيد وتم استيعاب الانشطة في الخطة المرحلية باستثناء اضافة نشاط من خارج الخطة المرحلية 2

3
بالزمن  بالمقارنة  الانشطة  تحقق  مستوى  وقياس  لمتابعة  شهرياً  التنفيذ  فترة  تحديد  يتم  ولم  ربعي  بشكل  الزمن  تحديد  تم 

المخطط. وبلغ عدد الأنشطة قيد التنفيذ خلال الربع الأول )6( أنشطة.

لا توجد جهات فرعية تتبع الهيئة4

يوجد تقدم محرز في بعض الأنشطة قيد التنفيذ بنسبة 22 % وسيكون لها تأثير إذا ما تم مضاعفة الجهود.5

تم تحديد المعوقات وأسباب الانحراف على مستوى كل نشاط بشكل دقيق ومناسب ومنها معوقات مالية وإدارية وفنية.6

7
تم تحديد المبالغ المنصرفة ولكنها لا تتناسب وحجم العمل المنجز حيث تمثل نسبة )0,04 %( من المبالغ المخططة صرفها في الربع 

الاول مع ملاحظة أنه لم يتم توزيع عملية الصرف على المستوى الربعي.

8
تم تحديد بيانات خط اساس دقيقة لمعظم المؤشرات في تقرير المتابعة وتم تحديد مستهدفات بشكل دقيق لعدد من مؤشرات 

الأنشطة وبالإمكان المقارنة بين القيمة المحققة والقيمة المستهدفة لكل مؤشر.

9
هناك تأثير على المؤشرات في حالة الالتزام بمؤشرات الأنشطة الواردة في الخطة المرحلية والاهتمام في انجازها في الفترة 

القادمة. واستكمال الأنشطة التي لم تتضمنها التشغيلية وهي من مهام الوزارة في الخطة المرحلية.

10
لم توضح التقارير الإجراءات التي اتخذتها قيادة الجهة ووحدتها التنفيذية في متابعة عمل الجهات والقطاعات التنفيذية والتدابير 

المتخذة لتذليل الصعوبات وإيجاد الحلول أولًا بأول وتصويب الأداء بما يخدم تنفيذ الخطة وتحقيق أهدافها.

11
لم توضح الخطة التشغيلية وكذلك تقارير المتابعة المرفوعة من الجهة دور الجهة والإجراءات المتخذة من قبلها بشأن تنفيذ الأنشطة 

التي هي جهة مشاركة في عملية تنفيذها
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36.ملخص أداء نتائج المتابعة على المستوى المؤسسي والتخطيطي لصندوق تنمية المهارات:

نتائج المراجعة/ التقييمرقم المعيار

1
 التزمت الجهة ببعض النماذج مع نقص في بعض البيانات المطلوبة بالإضافة إلى إدراج قيمة المستهدفات وقيمة المؤشر بشكل 

غير صحيح.

2
لم تستوعب الجهة الانشطة في الخطة المرحلية حيث ان جميع الانشطة الواردة في الخطة التشغيلية غير مطابقة.

كما أن خطة وتقارير الجهة لم تشير إلى دورها في تنفيذ الأنشطة التي هي جهة مشاركة فيها أو ممول لها وعددها )13( نشاط 

في الخطة المرحلية.

3
الأنشطة الواردة في الخطة التشغيلية غير مطابقة للخطة المرحلية ولم يتم تحديد الجدول الزمني بدقة ويتعذر تطبيق هذا المعيار 

على الجهة.

لايوجد تقدم محرز كون الانشطة في خطة وتقارير الجهة لأنشطة خارج الخطة المرحلية.4

لا ينطبق المعيار على الجهة.5

لم يتم تحديد المعوقات بشكل واضح ولا توجد مبررات منطقية لعدم قيام الجهة بواجبها في عملية التنفيذ.6

7
الخطة  خارج  من  النشاط  وهذا  والتنسيق  المسوحات  اندرجت في  كلها  ريال  مليون   )364( واحد  نشاط  لإنجاز  المخططة  التكلفة 

المرحلية.

8
لاتوجد بيانات خط اساس وقيمة مستهدفة لكل مؤشر في الخطة التشغيلية وتم تحديدها في التقارير بشكل غير دقيق. ولم 

تحقق الجهة نسبة إنجاز فعلي في أي مؤشر حتى يتم المقارنة بين المحقق والمستهدف.

لا يوجد تأثير لعدم تنفيذ أي نشاط من أنشطة الخطة المرحلية.9

10
لم توضح التقارير الإجراءات التي اتخذتها قيادة الجهة ووحدتها التنفيذية في متابعة عمل الجهات التنفيذية والتدابير المتخذة لتذليل 

الصعوبات وإيجاد الحلول أولًا بأول وتصويب الأداء بما يخدم تنفيذ الخطة وتحقيق أهدافها.

11
لم توضح الخطة التشغيلية وكذلك تقارير المتابعة المرفوعة من الجهة دور الجهة والإجراءات المتخذة من قبلها بشأن تنفيذ الأنشطة 

التي هي جهة مشاركة في عملية تنفيذها.
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37.ملخص أداء نتائج المتابعة على المستوى المؤسسي والتخطيطي للأمانة العامة لرئاسة الوزراء:

نتائج المراجعة/ التقييمرقم المعيار

تم الالتزام بنماذج الرصد والمتابعة جزئياً ولم يتم استكمال كافة البيانات المطلوبة منها وخصوصاً نموذج التقرير الفني.1

2
استوعبت الخطة التشغيلية عدد )8( أنشطة وبنسبة )80 %( من الخطة المرحلية واغفلت )2( أنشطة فيما تم اضافة عدد )5( انشطة 

من خارج الخطة المرحلية.

3
لم يتم تحديد الزمن بدقة )بداية ونهاية فترة تنفيذ كل نشاط( ولذلك يتعذر تصنيف الأنشطة وتحديد نسبة الانجاز الزمني بالمقارنة 

بين المنفذ والمخطط وذلك يقتضي إعادة تصويب الخطة وتزمين عملية التنفيذ شهرياً وربعياً.

لا ينطبق المعيار على الجهة.4

5
لايوجد تقدم محرز وهناك عدد من الانشطة بحسب تقرير الرصد وردت ان التنفيذ جاري وعددها )4( فيما لم يتم توضيح ماهي 

الانشطة التي تم الاكتمال من تنفيذها حيث لم يتم تعبئة نموذج تقرير المتابعة.

أوضح التقرير أن أهم المعوقات عدم توفر التمويل اللازم لتنفيذ الأنشطة6

ورد في تقرير الجهة عدم توفر تمويلات لتنفيذ الانشطة.7

8
لا توجد بيانات خط اساس دقيقة وقيمة مستهدفة لكل مؤشر ولم يوضح تقرير المتابعة نسبة الإنجاز الفعلي لكل نشاط وبالتالي 

صعوبة قياس الأداء والمقارنة بين القيمة المحققة والقيمة المستهدفة.

لا يوجد تأثير على تحقيق المؤشرات نظراً لعدم تحديد نسبة الإنجاز في الأنشطة التي هي قيد التنفيذ9

10
لم توضح التقارير الإجراءات التي اتخذتها قيادة الجهة ووحدتها التنفيذية في متابعة عمل الجهات والقطاعات التنفيذية والتدابير 

المتخذة لتذليل الصعوبات وإيجاد الحلول أولًا بأول وتصويب الأداء بما يخدم تنفيذ الخطة وتحقيق أهدافها.

11
لم توضح الخطة التشغيلية وكذلك تقارير المتابعة المرفوعة من الجهة دور الجهة والإجراءات المتخذة من قبلها بشأن تنفيذ الأنشطة 

التي هي جهة مشاركة في عملية تنفيذها.
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السلطة القضائية
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أعدت السلطة القضائية خطتها المرحلية الأولى 2020-2019م في وقت مبكر مقارنة بالجهات الأخرى 

وتمت عملية المراجعة للاتساق والموائمة لخطة السلطة القضائية من الوحدة الفنية للمتابعة والتقييم 

وإجراء التعديلات المناسبة عليها. ودشنت السلطة القضائية عملية التنفيذ بعد إقرار الخطة من مجلس 

القضاء الأعلى واعتمادها من رئيس المجلس السياسي وتدشين تنفيذ الخطة المرحلية الأولى. 

وعند صدور الخطة المرحلية الأولى ونشرها في شهر مارس في الموقع الالكتروني للرؤية الوطنية 

خلال  ومن  فقط.  القضائية  للسلطة  نشاط   )105( سوى  تتضمن  لم  الأولى  المرحلية  الخطة  أن  تبين 

المراجعة للخطط التشغيلية للجهات التابعة للسلطة القضائية وتقارير المتابعة للربع الأول اتضح أن إعداد 

الخطط التشغيلية والبدء بعملية التنفيذ وإعداد تقارير الربع الأول تم بناء على خطة السلطة القضائية 

السابقة وليس في ضوء الأنشطة المخططة للسلطة القضائية  في الخطة المرحلية فقط.

ونظراً لأن هذه الإشكالية ما تزال قيد الدراسة لدى الأطر الرئيسة لقيادة الرؤية فإن هذا التقرير يقتصر 

على الأنشطة الخاصة بالسلطة القضائية والمدرجة في الخطة المرحلية الأولى فقط.

اسم الجهة
الأمانة

العامة لمجلس 
القضاء

النيابة
 العامة

وزارة
 العدل

هيئة 
التفتيش 
القضائي

المحكمة
 العليا

المعهد 
العالي 
للقضاء

الاجمالي

3928171551105عدد الأنشطة في الخطة المرحلية

100  %0.95 %4.76 %14.29 %16.19 %26.67 %37.14 %نسبة أنشطة الجهة الى الخطة المرحلية ككل

7013086323753408عدد الأنشطة في الخطة التشغيلية للجهة

25251395178عدد الأنشطة المطابقة مع الخطة المرحلية

1522885159عدد الأنشطة المخطط تنفيذها بالربع الأول

0010001الانشطة المنفذة  كلياً

68763030الانشطة المنفذة جزئيا/ جاري التنفيذ

نسبة أنشطة الجهة الى اجمالي أنشطة 
السلطة القضائية الربع الأول

% 25.42% 37.29% 13.56% 13.56% 8.47% 1.69%  100

914022128عدد الأنشطة غير المنفذة

نسبة مساهمة الجهة في تنفيذ أنشطة 
الربع الأول

% 11.86% 7.08% 5.58% 4.88% 3.39% 0.00% 32.80

متوسط نسبة الانجاز الى انشطة الخطة 
المرحلية للجهة

% 17.95% 14.93% 19.35% 19.20% 40.00% 0.00% 18.54

نسبة مساهمة الجهة في انجاز خطة المرحلة 
الاولى

% 5.75% 4.78% 3.23% 2.22% 2.56% 0.00% 18.54

* الجدول يوضح نتائج المتابعة لمستوى التقدم المحرز في أنشطة السلطة القضائية المدرجة في الخطة المرحلية ولا يشمل بقية 

أنشطة خطة السلطة القضائية للمرحلة الأولى

أولًا: خلاصة إحصائية بتوزيع الأنشطة على هيئات وجهات السلطة القضائية والموقف التنفيذي لها:
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لها في  المسندة  لها للأنشطة  التابعة  القضائية والجهات  يوضح هنا الشكل  مدى استيعاب السلطة 

الخطة المرحلية ومن خلال المقارنة لنتائج المراجعة للخطط التشغيلية لهيئات وأجهزة السلطة القضائية 

لها هي “105”  التابعة  والجهات  القضائية  للسلطة  المسندة  المرحلية  الخطة  الأنشطة في  فأن عدد 

نشاط استوعبت منها خطط الجهات “78” نشاطاً فقط فيما لم تستوعب “27” نشاط مما يعني أن 

“27” نشاط لن يتم تنفيذها في حال لم يتم سرعة استيعابها مما سيؤثر على مستوى تنفيذ الخطة 

المرحلية فيما يتعلق بما تضمنته الخطة المرحلية الأولى فقط ولا يشمل ذلك بقية أنشطة السلطة 

المرحلية  الخط  في  استيعابها  بشأن  والمراجعة  الدراسة  قيد  تزال  ما  والتي  تنفيذها  الجاري  القضائية 

الأولى.

إجمالي عدد الأنشطة 

في الخطة المرحلية المسندة 

للسلطة القضائية والجهات التابعة لها

إجمالي عدد الأنشطة

المطابقة في الخطط التشغيلية 

مع الخطط المرحلية

إجمالي عدد الأنشطة

لم تتضمنها الخطط التشغيلية 

للجهات التابعة للسلطة القضائية  

أ. مستوى استيعاب السلطة القضائية والجهات التابعة لها للأنشطة الموكلة لها في الخطة المرحلية:

10578

27

مدى استيعاب السلطة القضائية والجهات التابعة لها للأنشطة المسندة لها في الخطة المرحلية

ثانياً: مدى استكمال الخطط التشغيلية واستيفاء كافة بياناتها وفقاً للنماذج المعتمدة
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3مك
الجهات التي قدمت خطط 

تشغيلية مكتملة جزئياً ومحدد 
فيها زمن التنفيذ بدقة 

والمؤشرات والنتائج المستهدفة 
والإجراءات التنفيذية للأنشطة 

بشكل جزئي

الجهات التي لم تحدد الإجراءات 
التنفيذية للأنشطة بدقة وزمن 

بداية ونهاية تنفيذ الأنشطة 
في خططها التشغيلية ولم 

تحدد المؤشرات والنتائج 
المستهدفة بدقة 

الجهات التي قدمت خطط 
تشغيلية مكتملة الإجراءات 
التنفيذية للأنشطة ومحدد 

فيها زمن التنفيذ بدقة 
والمؤشرات والنتائج 

المستهدفة 

تقييم خطط الجهات من حيث توفر عناصر المتابعة والتقييم فيها 

ب. مستوى دقة صياغة خطط الجهات واستيعابها لعناصر المتابعة والتقييم:

تعد عملية التخطيط التشغيلي أهم المراحل في العملية التخطيطية باعتبارها جسر الانتقال نحو تنفيذ 

الست  القضائية  السلطة  لجهات  التشغيلية  للخطط  المراجعة  نتائج  المرحلية. وتكشف  الرؤية وخططها 

القدرة  على  ينعكس  بما  التخطيطي  الأداء  وتدني مستوى  للجهات  التشغيلية  الخطط  خطورة ضعف 

على التنفيذ ويخل بمنهجية التخطيط ويوجد حلقة مفقودة في مستويات التخطيط وفقاً لمنهجية الرؤية 

ويضعف من مستوى المتابعة والتقييم وقياس مسار التقدم مما يعني أن منهجية التخطيط والأداء 

التي تعتمده الرؤية ما تزال غير مستوعبة ومفهومة لدى معظم الجهات. كما أن عجز بعض الجهات عن 

إعداد خطط تشغيلية مكتملة وتحديد متطلبات وإجراءات تنفيذ الأنشطة والمشاريع يضع تساؤل جدي 

وحقيقي حول قدرة تلك الجهات على تنفيذ خططها.
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ج. مستوى التزام الجهات بتحديد التكلفة المالية ومصادر التمويل:

الخطة  في  المدرجة  القضائية  السلطة  لأنشطة  المحددة  المالية  التكلفة  أن  لوحظ  الجانب  هذا  في 

بالجهات الأخرى. إلا ان  المبالغة مقارنة  المرحلية معظمها تم تحديدها بصورة مناسبة واتسمت بعدم 

كافة  تستوفي  لم  الجهات  من  عدد  أن  كشفت  القضائية  للسلطة  التشغيلية  للخطط  المراجعة  نتائج 

البيانات في الجانب المالي.

ولهذا فإن إن عدم استيفاء البيانات المالية وعدم تحديد بعض الجهات التكلفة المالية لكل نشاط ومصدر 

التمويل في خططها التشغيلية يكشف حجم الخلل في الأداء التخطيطي مما يعني أن مكوناً مهماً في 

الخطة غير متوفر ويفقد الخطة أهميتها وإلزاميتها باعتبار أن كل ما يوضع في الخطة هو ملزم تنفيذه 

من قبل الجهات كما أن غياب هذا المكون الهام يؤدي إلى تعثر أغلب المبادرات والأنشطة لعدم تحديد 

التكلفة والجهة الممولة. مما يقتضي سرعة حشد التمويلات ووضع حلول ومعالجات سريعة لهذا الجانب 

بما يحقق إلزامية تنفيذ مبادرات وأنشطة الخطة.

عدد الجهات التي قدمت 
ومحدد  تشغيلية  خطط 
ومصادر  التمويل  فيها 
تمويل الأنشطة بشكل 

جزئي

3

لم  التي  الجهات  عدد 
ومصادر  التمويل  تحدد 

التمويل 

1

عدد الجهات التي قدمت خطط 
تشغيلية مكتملة ومحدد فيها 
التمويل ومصادره مع تقسيم 
وفق  الصرف  عملية  تقييم 

الجدول الزمني 

2

شكل يوضح مستوى التزام الجهات بتحديد التكلفة المالية ومصادر التمويل
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اسم الجهة
الأمانة

العامة لمجلس 
القضاء

النيابة
 العامة

وزارة
 العدل

هيئة 
التفتيش 
القضائي

المحكمة
 العليا

المعهد 
العالي 
للقضاء

الاجمالي

3928171551105عدد الأنشطة في الخطة المرحلية

100  %0.95 %4.76 %14.29 %16.19 %26.67 %37.14 %نسبة أنشطة الجهة الى الخطة المرحلية ككل

7013086323753408عدد الأنشطة في الخطة التشغيلية للجهة

25251395178عدد الأنشطة المطابقة مع الخطة المرحلية

عدد الانشطة الواردة في الخطة المرحلية 
ولم تستوعبها بعض الجهات

143460027

1522885159عدد الأنشطة المخطط تنفيذها بالربع الأول

نسبة أنشطة الجهة الى اجمالي أنشطة 
السلطة القضائية الربع الأول

% 25.42% 37.29% 13.56% 13.56% 8.47% 1.69%  100

0010001الانشطة مكتملة التنفيذ

68763030الانشطة المنفذة جزئيا/ جاري التنفيذ

914022128عدد الأنشطة غير المنفذة

نسبة مساهمة الجهة في تنفيذ أنشطة 
الربع الأول

% 11.86% 7.08% 5.58% 4.88% 3.39% 0.00% 32.80

متوسط نسبة الانجاز الى انشطة الخطة 
المرحلية للجهة

% 17.95% 14.93% 19.35% 19.20% 40.00% 0.00% 18.54

نسبة مساهمة الجهة في انجاز خطة المرحلة 
الاولى

% 5.75% 4.78% 3.13% 2.74% 2.56% 0.00% 18.54

1.ملخص احصائي : بالموقف التنفيذي لأنشطة الجهات التابعة للسلطة القضائية نهاية الربع الأول 

2020م 

اسم الجهة
نسبة مساهمة الجهة في 

تنفيذ أنشطة الربع الأول

11.86 %الأمانة العامة لمجلس القضاء
7.08 %النيابة العامة
5.58 %وزارة العدل

4.88 %هيئة التفتيش القضائي
3.39 %المحكمة العليا

0.00 %المعهد العالي للقضاء

الجهة في  نسبة مساهمة 
إنجاز الأنشطة إلى إجمالي 
للخطة  الأول  الربع  انشطة 
المرحلية للسلطة القضائية

% 32.80

ثالثاً: نتائج المتابعة لمستوى التقدم المحرز في تنفيذ الخطة المرحلية للسلطة القضائية 
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اسم الجهة
نسبة مساهمة الجهة في 

تنفيذ أنشطة الربع الأول

5.75 %الأمانة العامة لمجلس القضاء
4.78 %النيابة العامة
3.13 %وزارة العدل

2.74 %هيئة التفتيش القضائي
2.56 %المحكمة العليا

0.00 %المعهد العالي للقضاء

مدى مساهمة الجهات في 
الاولى  المرحلة  خطة  انجاز 

للسلطة القضائية:

% 18.54

6.67%

3.98%

3.13%
2.74%

1.90%

0.00%
0.00%

1.00%

2.00%

3.00%

4.00%

5.00%

6.00%

7.00%

الأمانة العامة 

 لمجلس القضاء 

هيئة التفتيش  وزارة العدل  النيابة العامة 

 القضائي

المعهد العالي  المحكمة العليا 

 للقضاء 

 للسلطة القضائية  نسبة مساهمة الجهة في انجاز خطة المرحلة الاولى
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والخطط  المرحلية  الاستراتيجية  والخطط  الحديثة  اليمنية  الدولة  لبناء  الوطنية  الرؤية  طبيعة  تفرض 

التشغيلية المنبثقة عنها بشموليتها وتنوعها وحجم أهدافها المنشودة تنوع المعنيين بإدارتها من حيث 

عملية التخطيط وضمان اتساق الخطط مع غايات وأهداف الرؤية الوطنية وكذلك من حيث إدارة التنفيذ 

مما  والفرعية  المركزية  والجهات  والمستويات  الاختصاص  مستوى  على  أو  والتقييم  المتابعة  وعملية 

يقتضي مراجعة مستوى الأداء للأطر التنظيمية للرؤية والجهات المنفذة للخطة والتأكد من كفاءة عملية 

الرصد والمتابعة ودعم عملية التنفيذ ومن ذلك الإجراءات والتنبيهات التي تم اتخاذها تجاه ما كشفته 

جودتها  وضمان  منها  والتحقق  وتصنيفها  البيانات  جمع  وآلية  والربعية  الشهرية  والمتابعة  الرصد  تقارير 

وتوفير تغذية راجعة لكل جهة. وبهدف تحقيق الموضوعية لعملية القياس تم اعتماد “7” سبعة معايير 

موحدة وتنفيذ عملية المراجعة وتحليل النتائج وفقاً لما يلي:

معايير قياس أداء عملية الرصد والمتابعة لدى الأطر الرئيسية لمنظومة الرؤية

التقييمالمعيار

توفر أدوات ومنهجيات العمل

لا تتوفر لدى الوحدة أدلة ومنهجيات خاصة بها ويتم العمل وفق وثيقة الموجهات الارشادية وآلية  	•

وتقارير  التشغيلية  للخطط  والنماذج  التعميمات  التنفيذية  الوحدات  تشكيل  ودليل  الخطط  مراجعة 

المعدة  والتقييم  للمتابعة  المشتركة  الآلية  إلى  بالإضافة  التنفيذي  المكتب  عن  الصادرة  المتابعة 

من الوحدة الفنية للمتابعة والتقييم ولكنها غير كافية ولا تفي بالغرض ومن المهم جداً إعداد أدلة 

التي تراعي خصوصية السلطة القضائية  الفنية والإدارية  المعايير والقواعد والآليات  العمل ووضع 

واحتياجاتها واللازمة لعمل الوحدات التنفيذية كأولوية نظراً لان وجود المعايير والادلة ضمانة أساسية 

الالية  المحددة في  المنهجية  الخاطئة كبديل عن  إلى الاجتهادات  الرؤية لان غيابها سيؤدي  لتنفيذ 

التنفيذية. مع الإشارة هنا إلى قلة عدد العاملين مع الوحدة الفنية بالقضاء.

مراجعة الخطط التشغيلية والتأكد 

من كفاءة الخطط واتساقها 

وشمولها لعناصر المتابعة 

والتقييم

يمثل هذا المجال أبرز جوانب الخلل في الأداء نظراً لجوانب القصور والأخطاء التي وردت في الخطط  	•

التشغيلية للجهات باعتبارها الأساس العملي لضمان تنفيذ الخطة المرحلية والأساس الذي تقوم 

للخطة  الأنشطة  حيث  من  المطابقة  الخطط  عدد  يتجاوز  لم  حيث  والتقييم  المتابعة  عملية  عليه 

المرحلية سوى »     » خطة أما لناحية المضمون واكتمال كافة بيانات الخطة التشغيلية فلم تتجاوز »    

» خطط فقط.

الرؤية  تطبيق  نحو  الانتقال  جسر  باعتبارها  التشغيلية  بالخطط  الاهتمام  ضرورة  على  هنا  ونؤكد  	•

الوطنية وخططها المرحلية على أرض الواقع وتحديد الإجراءات التفصيلية لكيفية عملية التنفيذ مع 

تحديد الزمن والمؤشرات والمستهدفات بما يمكن من المتابعة والتقييم في عملية التنفيذ.

رابعاً: قياس كفاءة آلية وإجراءات إدارة التنفيذ وعملية الرصد والمتابعة في الوحدة الفنية بالقضاء :
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التقييمالمعيار

وجود خطة عمليات تنظم أعمال 

الجهة لرصد ومتابعة مستوى 

التقدم المحرز

يتضح عدم وجود خطة عمليات تنظم اعمال الوحدة الفنية بالسلطة القضائية في الإدارة الفنية  	•

والتنسيقية لمستوى تنفيذ الخطط وكذلك خطة الرصد والمتابعة بما يسمح برصد ومتابعة 

مستوى التقدم المحرز في الخطة وفق مسارها والتحقق من اسباب الانحراف عن اهدافها 

تمهيدا لاتخاذ الخطوات اللازمة للتصحيح أولًا بأول وذلك يؤدي بهدر الجهود والامكانيات والانحراف 

عن النتائج المستهدفة ويفقد الأهمية والدور للمكونات الرئيسية لمنظومة الرؤية والغرض من 

إنشائها.

التحقق من بيانات تقارير المتابعة 

ومستوى جودتها وتكاملها

•	ضعف آلية التحقق من البيانات الواردة في تقارير الجهات ووجود تناقض بين بعض التقارير الفنية 

والمالية الواردة من الجهات. كما أن نقص البيانات يعيق وجود متابعة صحيحة علاوة على خطورة 

بناء التقارير على معلومات خاطئة وكذا من المهم جداً تجويد عملية المتابعة لدى الجهات نظراً لأن 

لتقرير الوحدة الفنية بالسلطة القضائية.

التنسيق لتنفيذ المبادرات 

والأنشطة المشتركة وتحقيق 

تكامل الجهود وتظافرها

يتضح من التقرير وجود إشكالية في الإدارة الفنية والتنسيقية تجاه ادارة تنفيذ المبادرات  	•

المشتركة ودور الجهات الشريكة فيها مما أدى لتعثر تنفيذ بعض المبادرات المشتركة وهدر الجهود 

والامكانيات وهذا يكشف حجم الخلل في آلية إسناد وإدارة المبادرات وعدم الفهم لآلية تنفيذ 

المبادرات المشتركة وأهمية قيام الوحدة الفنية والوحدات التنفيذية في الجهات بتجاوز القصور 

في هذا الجانب بشكل عاجل.
مستوى التفاعل مع الوحدة الفنية 

واتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه 

تقاريرها وملاحظاتها

حجم التفاعل عالي جداً في موافاة الوحدة بالبيانات والمعلومات وكذلك في ما يتعلق بالعمل  	•

بالتوصيات والملاحظات ذات العلاقة بالخطة المرحلية ونتائج المتابعة.
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أنها تعبر عن الأداء في صورة كمية  أو السنوية في  الربعية  أو  المتابعة الشهرية  تتمثل أهمية تقارير 

يسهل فهمها وتقديمها لمتخذ القرار والجهات المعنية كتغذية راجعة، وقياس مستوى التقدم المحرز 

ومعرفة التحسن أو التراجع في الأداء بما يحقق دعم أداء الرؤية ودعم اتساق العمل وتجويد الأداء ولذا 

للرؤية  الرئيسية  التنظيمية  الأطر  من  الواردة  المتابعة  تقارير  مراجعة  على  الفنية  الوحدة  حرصت  فقد 

وفق معايير واضحة وموحدة والتأكد من طبيعة البيانات ووضوح قواعد احتساب عملية التنفيذ والالتزام 

التي  المصاحبة  التقييم ما أمكن للظروف  اننا حرصنا على ملائمة معايير  إلى  باتباعها مع الإشارة هنا 

عملت فيها الأطر التنظيمية والتنفيذية للرؤية وأجهزة الدولة بشكل عام.

معايير وتقييم تقارير المتابعة صادرة عن الأطر الرئيسة لمنظومة الرؤية

التقييمالمعيار
معايير وتقييم تقارير المتابعة 

صادرة عن الأطر الرئيسة 

لمنظومة الرؤية

تم تقسيم التقرير بشكل مناسب إلا أن الملخص التنفيذي يفتقد للتسلسل المنطقي ولا يقدم  	•

صورة كافية عن محتوى التقرير وأهم مخرجاته. ولم يتضمن قائمة بالأنشطة التي اكتمل تنفيذها 

والأنشطة المنفذة جزئياً وغير المنفذة.

أهداف التقرير ومنهجية إعداده

تفاعل  مستوى  لتقييم  واضحة  معايير  توجد  لا  كما  المتابعة  عملية  في  واضحة  منهجية  توجد  لا  	•

الجهات واستجابتها للترتيبات الإدارية والفنية اللازمة لتنفيذ الخطة المرحلية ما يعني أن ما تضمنه 

التقرير هو أقرب للانطباعات ولم يعتمد على معايير محددة.

المنهجية المتبعة في التقرير بشان الموقف التنفيذي لأنشطة الخطة للعام 2020م بنهاية الربع  	•

الاول غير واضحة وليست محددة بدقة والاصل انها تشمل اربع حالات هي  )لم يبدا – تحضيري 

–تنفيذي – مكتمل ( وكذلك الحال لتصنيف الانشطة من حيث توافقها مع الجدول الزمني بنهاية 

الربع الاول وهي على ثلاث  حالات هي ) انشطة متوافقة مع الجدول الزمني – أنشطة متأخرة 

-  أنشطة متقدمة(.

النماذج  من  والاستفادة  المرحلية  للخطة  والتقييم  للمتابعة  المشتركة  بالآلية  الالتزام  يتم  لم  	•

والإجراءات الوارد فيها.

مراجعة وتحليل مؤشرات الأداء 

بالمقارنة مع بيانات سنة الأساس 

والقيم المستهدفة

يصعب  ولذا  مؤشر  كل  بيانات  وفق  الأداء  لمؤشرات  وتحليل  شاملة  مراجعة  التقرير  يتضمن  لم  	•

قياس مستوى التقدم المحرز بالمقارنة بين المستهدف والمحقق.

غير  التقرير  في  التنفيذ  عملية  في  الانحراف  نسبة  وتحديد  الفعلي  الإنجاز  نسبة  احتساب  آلية  	•

واضحة وهذا لا يساعد على معرفة نسبة الانحراف بشكل حقيقي وواقعي ولا يساعد في تقديم 

التوصيات المناسبة لتجاوز المعوقات وتصحيح مسار الخطة. وذلك يتطلب استخدام منهجية عملية 

دقيقة لاحتساب نسب التنفيذ وفق الآلية المعممة من الوحدة الفنية.
شمول التقرير لقياس أداء الجهات 

على المستوى المؤسسي 

والتخطيطي

مستوى شمول التقرير وتغطيته لقياس الأداء على المستوى التخطيطي والمؤسسي بشكل  	•

محدود ودن معايير واضحة.

خامساً: نتائج المراجعة لتقرير المتابعة الربعي الأول الصادر عن الوحدة الفنية بالسلطة القضائية
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التقييمالمعيار

الموقف التنفيذي لأنشطة الخطة 

من حيث نسب الإنجاز الفعلي 

بنهاية الربع الأول ومستوى 

التقدم المحرز فيها

أوضح التقرير ان عدد من الأنشطة المتعلقة بالسياسات والأدلة والدراسات أنجزت بشكل كلي او  	•

جزئي فيما كشفت عملية والتحليل ان عدداً  منها ما يزال لدى الجهات في مراحل التحضير الاولي 

ولم يتضمن التقرير تصنيف وتحديد واضح للموقف التنفيذي لإجمالي التشريعات كالتالي ))مرحلة 

الاعداد لدى الجهة – مرحلة الصياغة والمراجعة لدى وزارة الشؤون القانونية – مرحلة المناقشة لدى 

مجلس القضاء أو مجلس الوزراء – مرحلة المناقشة لدى مجلس النواب- صدر (.
تصنيف الأنشطة من حيث 

توافقها مع الجدول الزمني نهاية 

الربع الأول

لم يتضمن التقرير تحديد دقيق الموقف التنفيذي للأنشطة ومستوى التقدم المحرز فيها، وفق  	•

المخطط الزمني في الربع الأول، وتحديد الأنشطة المتوافقة مع الجدول الزمني أو المتأخرة عنه 

أو المتقدمة له.

تشخيص وتحليل تحديات 

وصعوبات التنفيذ

لم يتضمن التقرير تحديد دقيق وتحليل للتحديات التي قد تؤدي الى اعاقة تنقيذ بعض مبادرات  	•

وأنشطة الخطة او حرفها عن مسارها. 

تصنيف التحديات التي تواجه عملية تنفيذ الأنشطة في التقرير غير واضحة وليست مصنفة وفق  	•

طبيعة تحديات التنفيذ في منهجيات متابعة الخطط فالتحديات الرئيسية المعروفة تشمل التحديات 

التالية )ادارية -رقابية -مالية -فنية – تشريعية - أخرى( كما ان التقرير لم يحدد عدد ونوع ونسبة كل 

تحدي.

تحديد نسبة الانفاق المالي على 

أنشطة الخطة بنهاية الربع الأول

لم يوضح التقرير الموقف المالي للخطة نهاية الربع الأول و الفارق بين التكلفة المخططة والمنفقة  	•

خلال الربع الأول.

تمويل  بدون  الجهات  بها  تقوم  أن  يجب  التي  لها  التنفيذية  والإجراءات  الأنشطة  من  عدد  هناك  	•

موازناتها التشغيلية وأنشطتها الاعتيادية.

ذات  للجهات  والمتابعة  والتنسيق  التمويل  لحل مشكلة  الجهات  المتخذة من  الإجراءات  يوضح  لم  	•

العلاقة.

• يتضح من تقارير بعض الجهات من خلال المقارنة بين القيمة المحققة للنشاط ونسبة الانفاق من 

المخطط والإنجاز الزمني وجود تناقض واختلاف حيث لا تتناسب مثلًا القيمة المحققة مع نسبة 

الصرف والانفاق المالي.

استخلاص النتائج والاستنتاجات 

وتقديم التوصيات المناسبة

مستوى استخلاص النتائج وعرضها جاء مناسباً في التقرير إلا أنه لم يتضمن تفسير النتائج ولذلك  	•

فأن مساهمة التقرير في تحقيق الاهداف المرجوة منه في دعم تنفيذ انشطة الخطة متواضعة 

مما يقلل من دور المتابعة في توظيف آلياتها ومخرجاتها في انجاز مبادرات وانشطة ومستهدفات 

واستنتاجات  نتائج  واستخلاص  التنفيذ.  عن  دقيقة  معلومات  وجود  اهمية  يقتضي  مما  الخطة 

وتقديم توصيات موضوعية.
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يمثل الجانب المؤسسي والجانب التخطيطي حجر الزاوية في عملية المتابعة الدورية لقياس أداء الجهات 

لرصد مستوى التقدم المحرز في تنفيذ أهداف ومبادرات وأنشطة الخطة ولذا كان لا بد من وضع معايير 

واضحة ومحددة لقياس الأداء في هذا المجال لمعرفة مدى تقدم العمل ونوعية الأعمال المنجزة ومدى 

تناسبها مع تطلعات الخطة ومدى اقتراب النتائج المحققة من النتائج المستهدفة ومعرفة الإجراءات التي 

اتخذتها الأطر الرئيسية للرؤية في متابعة عمل الوحدات التنفيذية وتقييم أدائهم وإنجازاتهم والتدابير 

تواجه  التي  والمعوقات  المشاكل  وتحديد  الخطة.  أهداف  يخدم  بما  وتوجيهه  الأداء  لتصويب  المتخذة 

التنفيذ وسبل حلها وتحديد العوامل المؤثرة على كفاءة التنفيذ نظراً لأن عدم حل المشاكل أولًا بأول 

يتسبب بإرباك مراحل التخطيط ويمنح الجهات فرصة للتنصل عن التزاماتها.

الوصفي في  المنهج  استخدام  إلى  الإشارة  العمل مع  اتساق  وتحقيق  الرؤية  أداء  بهدف دعم  وذلك 

عرض نتائج المراجعة بما يحقق الفائدة والتعلم ويرشد الجهات لما هو مطلوب منها لتجويد الأداء حيث 

تعتمد عملية قياس الأداء على )11( معيار بما يحقق لعملية القياس الموضوعية والمصداقية بعيداً عن 

التجميل والمبالغة وبعيداً عن تصيد الأخطاء. وقد حرصنا على ملائمة معايير القياس للظروف المصاحبة 

التي عملت فيها مؤسسات وأجهزة الدولة وملائمتها للبيئة الإدارية والمؤسسية في بلادنا وعلى النحو 

التالي:

المعايير التي اعتمدت عليها عملية المراجعة لنتائج المتابعة على المستوى المؤسسي والتخطيطي للجهة

رقم المعيارالمعيار

1الالتزام بنماذج تقارير الرصد والمتابعة ومواعيد تسليم التقارير
2استيعاب الخطة التشغيلية لجميع انشطة الخطة المرحلية المسندة الى الجهة كمنفذ رئيسي

3تصنيف الموقف التنفيذي للأنشطة من حيث توافقها مع الجدول الزمني نهاية الربع الأول
4شمول الخطة والتقرير للجهات الفرعية التابعة للجهة

5مستوى التقدم المحرز في تنفيذ الأنشطة نهاية الربع الأول
6تشخيص التحديات وتحديد المعوقات وأسباب الانحراف 

7حجم الانفاق المالي بالمقارنة مع المخطط وحجم الإنجاز الفعلي 
8مقارنة القيمة الفعلية المحققة للمؤشر مع بيانات سنة الاساس والقيمة المستهدفة

9حجم تأثير التقدم المحرز في تحقيق المؤشرات المستهدفة
10دور قيادة الجهة والوحدة التنفيذية في متابعة التنفيذ وتذليل الصعوبات والمعوقات

11مساهمة الجهة في تنفيذ المبادرات والأنشطة التي هي جهة مشاركة في تنفيذها

سادساً: نتائج المتابعة للأداء المؤسسي والتخطيطي للجهات التابعة للسلطة القضائية:
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1.	ملخص أداء نتائج المتابعة على المستوى المؤسسي والتخطيطي لوزارة العدل:

نتائج المراجعة/ التقييمرقم المعيار

النماذج مختلفة عن المحددة والمعتمدة وأيضا بعضها غير موقعة ومختومة وغير مستوفية لكافة البيانات المطلوبة.1

2
استوعبت الخطة التشغيلية للوزارة معظم الأنشطة الواردة في الخطة المرحلية باستثناء )4( أنشطة. فيما تضمنت "     " نشاط 

من خارج الخطة المرحلية ومعظمها من أنشطة خطة السلطة القضائية للمرحلة الأولى.

3
الرصد والمتابعة وقياس  )بداية ونهاية فترة تنفيذ كل نشاط( وبالتالي صعوبة  لم يتم تحديد زمن تنفيذ الانشطة بشكل دقيق 

لمستوى تقدم الانجاز الزمني في عملية التنفيذ. وتصنيف الأنشطة من حيث توافقها أو تأخرها عن الجدول الزمني.

4
لم تتضمن الخطة والتقارير أنشطة خاصة بإصلاح الجوانب المالية والإدارية في بالمحاكم الاستئنافية والابتدائية بالشكل 

المناسب.

حققت الوزارة متوسط نسبة تقدم جيدة في )6( أنشطة من أنشطة الخطة المرحلية.5

ذكرت التقارير المعوقات بعدم توفير الاعتمادات وكذلك عدم تجاوب الجهات الأخرى التي لها علاقة بتنفيذ الأنشطة.6

تم الصرف المالي للأنشطة غير المرحلية  ) صرف لا يناسب التنفيذ كما بينه التقرير الربعي(.7

8
القيمة  مع  المحققة  القيمة  ومقارنة  قياس   صعوبة  وبالتالي  مؤشر  لكل  مستهدفة  وقيمة  دقيقة   اساس  خط  بيانات  لاتوجد 

المستهدفة

حجم التأثير على المؤشرات متوسط  نظراً لنسبة  مستوى التقدم المحرز خلال الربع الأول.9

10
لم توضح التقارير الإجراءات التي اتخذتها قيادة الجهة ووحدتها التنفيذية في متابعة عمل الجهات والقطاعات التنفيذية والتدابير 

المتخذة لتذليل الصعوبات وإيجاد الحلول أولًا بأول وتصويب الأداء بما يخدم تنفيذ الخطة وتحقيق أهدافها.

11
لم توضح الخطة التشغيلية وكذلك تقارير المتابعة المرفوعة من الجهة دور الجهة والإجراءات المتخذة من قبلها بشأن تنفيذ الأنشطة 

التي هي جهة مشاركة في عملية تنفيذها.

8
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7

0

عدد ألانشطة المخطط 

 تنفيذها بالربع الأول

الأنشطة المنفذة  الانشطة المكتملة 
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 الأنشطة غير منفذة

17
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2.	ملخص أداء نتائج المتابعة على المستوى المؤسسي والتخطيطي للمحكمة العليا:

نتائج المراجعة/ التقييمرقم المعيار

النماذج مختلفة عن المحددة والمعتمدة. حيث لم تلبي كافة البيانات المطلوبة. كما انها غير موقعة او مختومة من الجهة.1

استوعبت الخطة التشغيلية للمحكمة العليا    جميع الأنشطة والبالغ عددها )5( أنشطة من الخطة المرحلية.2

3
تم تحديد زمن تنفيذ الأنشطة على المستوى الربعي بشكل جيد إلا أنه لم يتم تحديد  زمن تنفيذ الأنشطة شهرياً والبعض يفتقد 

الدقة، ومن حيث التصنيف فقد بلغ عدد الأنشطة المتوافقة مع ما هو مخطط في الربع الأول  )5( أنشطة منها 3 أنشطة قيد 

التنفيذ ونشاطان لم يبدأ تنفيذهما بعد.

4
تم تحديد المسؤولية  الرئيسية لتنفيذ بعض الأنشطة بطريقة غير مناسبة وتفتقد للدقة حيث ذكر في ذلك العمود إجراءات 

التنفيذ  وبالنسبة للجهة الفرعية  او الجهة المشاركة في بعض الأنشطة حددتها المحكمة العليا بجهات خارجية.

5

المحدد مسؤولية  الأنشطة  )100%( من  أنشطة وبما نسبته   )5( الجهة  تقرير  الأول بحسب  الربع  التنفيذ في  الأنشطة قيد  عدد 

تنفيذها  في الخطة المرحلية للجهة .

متوسط التقدم المحرز في تنفيذ الأنشطة للربع الأول  حققت نسبة مقبولة إلى حد ما بالمقارنة مع الظروف الراهنة فيما هناك 

نشاطين مستوى التقدم المحرز فيهما )0%(صفر.

6

أهم المعوقات التي تواجها عملية التنفيذ عدم توفر الاعتمادات المالية لعدد نشاط واحد. 

 والتأخر في تنفيذ الربط الشبكي بين هيئات السلطة القضائية  في حين ان مؤشر  النشاط  يهدف الى اعداد الية عمل لإعادة 

هندسة إجراءات النظر في الطعون والفصل فيها.

بقية الأنشطة لم تحدد الجهة أسباب الانحراف عن التنفيذ.

بالنظر الى مصدر التمويل لعدد أربعة أنشطة )ذاتي +حكومي ( ونشاط واحد ذاتي  ومع هذا لم يكتمل تنفيذ أي نشاط.

لم يوضح تقرير الجهة صرف اية مبالغ مالية على الأنشطة المرحلية قيد النفيذ حيث كان الصرف بنسبة )0%( صفر.7

8
لا توجد بيانات سنة الأساس. و القيم المستهدفة جميعها تم تحديدها بالرقم واحد أي ان النتيجة او القيمة التي سيستهدفها 

المؤشر لم تحدد وفقا لطبيعة النشاط وهذا  بحسب ما جاء في تقرير الجهة لشهري )يناير – فبراير(.

9
حجم التأثير على المؤشرات محدود نظراً لتدني نسبة الإنجاز. ومن جهة أخرى لوجود عدد نشاطين مستوى التقدم المحرز فيها 

يساوي صفر )0%( وهما ضمن الأنشطة المخطط تنفيذها في الربع  الأول.

10
لم توضح التقارير الإجراءات التي اتخذتها قيادة الجهة ووحدتها التنفيذية والتدابير المتخذة لتذليل الصعوبات وإيجاد الحلول أولًا بأول 

وتصويب الأداء بما يخدم تنفيذ الخطة وتحقيق أهدافها.

11
لم توضح الخطة التشغيلية وكذلك تقارير المتابعة المرفوعة من الجهة دور الجهة والإجراءات المتخذة من قبلها بشأن تنفيذ الأنشطة 

التي هي جهة مشاركة في عملية تنفيذها.
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3.	ملخص أداء نتائج المتابعة على المستوى المؤسسي والتخطيطي للمعهد العالي للقضاء:

نتائج المراجعة/ التقييمرقم المعيار

1
لم يتم الالتزام والنماذج مختلفة عن المحددة والمعتمدة. حيث لم تلبي كافة البيانات المطلوبة. كما انها غير موقعة او مختومة من 

الجهة كما انه لم يتوفر للجهة سوى تقرير شهر يناير.

لم تستوعب خطة المعهد التشغيلية النشاط المخصص للمعهد العالي للقضاء في الخطة المرحلية.2

3
لم يُحدد الزمن بشكل دقيق )بداية ونهاية فترة تنفيذ كل نشاط( فجميع الأنشطة الواردة في الخطة التشغيلية تم تحديد زمن 

تنفيذها )يناير – ديسمبر(.

4
لا يوجد فروع للجهة. اما بالنسبة لتوزيع المسؤوليات الرئيسية والمشاركة للإدارات المعنية فقد حدد المعهد جهات من خارج 

الجهة. 

لا يوجد اي انجاز للأنشطة المنفذة خارج الخطة المرحلية أو النشاط المخصص للمعهد في الخطة المرحلية.5

تضمن تقرير شهر يناير الصعوبات والمعوقات في عدم توفير التمويلات اللازمة للتنفيذ.6

7
لم توضح الجهة في تقاريرها أي صرف مالي للأنشطة المخطط تنفيذها للربع الأول كما يظهر من خلال تقاريرها انها لم تبدأ في 

التنفيذ بعد.

8
لا توجد بيانات سنة الأساس. و القيم المستهدفة جميعها تم تحديدها بالرقم واحد أي ان النتيجة او القيمة التي سيستهدفها 

المؤشر لم تحدد وفقا لطبيعة النشاط وهذا  بحسب ما جاء في تقرير الجهة لشهري )يناير – فبراير(.

لا يوجد تأثير على المؤشرات  المستهدفة وذلك كون التنفيذ لم يبدأ في النشاط المخصص للمعهد في الخطة المرحلية.9

10
لم توضح التقارير الإجراءات التي اتخذتها قيادة الجهة ووحدتها التنفيذية والتدابير المتخذة لتذليل الصعوبات وإيجاد الحلول أولًا بأول 

وتصويب الأداء بما يخدم تنفيذ الخطة وتحقيق أهدافها.

11
لم توضح الخطة التشغيلية وكذلك تقارير المتابعة المرفوعة من الجهة دور الجهة والإجراءات المتخذة من قبلها بشأن تنفيذ الأنشطة 

التي هي جهة مشاركة في عملية تنفيذها.
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4.	ملخص أداء نتائج المتابعة على المستوى المؤسسي والتخطيطي للنيابة العامة:

نتائج المراجعة/ التقييمرقم المعيار

1
او  انها غير موقعة  المطلوبة. عدا تقرير شهر مارس  كما  البيانات  تلبي كافة  المحددة والمعتمدة. حيث لم  النماذج مختلفة عن 

مختومة من الجهة.

2
استوعبت الخطة التشغيلية للجهة عدد )25( نشاط من اجمالي )28( نشاط مسند تنفيذها للجهة في الخطة المرحلية. بالإضافة الى 

نشاطين من اصل أربعة أنشطة مشتركه في تنفيذها كجهة رئيسة مع وزارة العدل.

3
لم يُحدد الزمن بشكل دقيق )بداية ونهاية فترة تنفيذ كل نشاط(. كم أن فترة تنفيذ بعض الأنشطة غير منطقية، ومن حيث توافقها 

مع الجدول الزمني فان بعض الأنشطة وردت في التقارير من خارج الأنشطة المطابقة مع الخطة المرحلية.

4
لم تشمل  فروع الجهة. اما بالنسبة لتوزيع المسؤوليات الرئيسية والمشاركة للإدارات المعنية فقد حدد ت الجهة مسؤولية 

التنفيذ الرئيسة داخل الجهة دون ان اتحدد المشاركة داخل الجهة لأغلب الأنشطة بل وردت في بعض الأنشطة جهات خارجية. 

5
مستوى التقدم المحرز للأنشطة المخطط تنفيذها في الربع الأول بنسبة  متنديه والجهة بحاجة لمضاعفة الجهود لتنفيذ ما تبقى 

من أنشطة الخطة خلال فترة المرحلة الأولى.

6
تضمن تقرير النيابة العامة الصعوبات والمعوقات واسباب الانحراف التي تواجه عملية التنفيذ حددتها بعدم توفر الاعتمادات المالية 

للأنشطة واقترحت معالجات للصعوبات والانحرافات. لبعض الأنشطة.

نسبة الصرف المالية لا توازي مستوى الإنجاز في تنفيذ الأنشطة تظهر بانها اقل من نسبة الإنجاز.7

8
توجد بيانات سنة الأساس لبعض الأنشطة ، الا ان تلك البيانات ضلت منفصلة كماهي في تقرير كل شهر أي ان ما تحقق في شهر 

يناير يعتبر خط أساس لشهر فبراير وهكذا للفترة التي تليه وبشكل تراكمي مع القيمة عند خط الأساس . 

حجم التأثير ضعيف لان مستوى التقدم المحرز متدني وهناك أنشطة لازال مستوى التقدم فيها متدني.9

10
لم توضح التقارير الإجراءات التي اتخذتها قيادة الجهة ووحدتها التنفيذية في متابعة عمل الجهات والقطاعات التنفيذية والتدابير 

المتخذة لتذليل الصعوبات وإيجاد الحلول أولًا بأول وتصويب الأداء بما يخدم تنفيذ الخطة وتحقيق أهدافها.

11
لم توضح الخطة التشغيلية وكذلك تقارير المتابعة المرفوعة من الجهة دور الجهة والإجراءات المتخذة من قبلها بشأن تنفيذ الأنشطة 

التي هي جهة مشاركة في عملية تنفيذها.
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5.	ملخص أداء نتائج المتابعة على المستوى المؤسسي والتخطيطي للهيئة التفتيش:

نتائج المراجعة/ التقييمرقم المعيار

1
النماذج مختلفة عن المحددة والمعتمدة. حيث لم تلبي كافة البيانات المطلوبة. كما انها غير موقعة او مختومة من الجهة سوى 

الخطة التشغيلية.

استوعبت الخطة التشغيلية للجهة عدد )9( أنشطة من اجمالي )15( نشاط.2

3
لم يُحدد الزمن بشكل دقيق )بداية ونهاية فترة تنفيذ كل نشاط(. من حيث توافقها مع الجدول الزمني فان بعض الأنشطة وردت 

في التقارير من خارج الأنشطة المتطابقة مع الخطة المرحلية.

4
لا يوجد فروع للجهة. اما بالنسبة لتوزيع المسؤوليات الرئيسية والمشاركة للإدارات المعنية فقد حدد ت الجهة مسؤولية التنفيذ 

الرئيسة داخل الجهة دون ان تحدد المشاركة داخل الجهة لأغلب الأنشطة.. 

5
30 % مستوى تقدم محرز على مستوى الأنشطة قيد التنفيذ للربع الأول ولكن لازالت هناك أنشطة مستوى الإنجاز فيها لا زال 

صفر بالمائة.

6
المالية  الاعتمادات  توفر  بعدم  التنفيذ حددها  تواجها عملية  التي  والمعوقات  الصعوبات  القضائي   التفتيش  تقرير هيئة  تضمن 

لأنشطة الخطة المرحلية  وتأخر بعض الجهات في تنفيذ الأجزاء الخاصة بها من تنفيذ النشاط  وان الخطة لم تعتمد بعد، واسباب 

الانحراف  وتم وضع مقترحات ومعالجات للصعوبات والانحرافات لبعض الأنشطة.

7
الصرف المالي صفر )0 %( لم يشار اليها في التقارير المرفوعة وكذلك لا يوجد النموذج المالي حيث لم توضح الجهة في تقاريرها 

المبالغ المخططة للتنفيذ وأيضا لم توضح المبالغ المنصرفة.

لا توجد بيانات سنة الأساس  في تقرير يناير، وذكرت لبعض الأنشطة في فبراير ومارس، الا انها ضلت منفصلة في التقريرين. 8

حدث  تأثير  على النتائج المستهدفة  بشكل اقل من المتوسط.9

10
لم توضح التقارير الإجراءات التي اتخذتها قيادة الجهة ووحدتها التنفيذية والتدابير المتخذة لتذليل الصعوبات وإيجاد الحلول أولًا بأول 

وتصويب الأداء بما يخدم تنفيذ الخطة وتحقيق أهدافها.

11
لم توضح الخطة التشغيلية وكذلك تقارير المتابعة المرفوعة من الجهة دور الجهة والإجراءات المتخذة من قبلها بشأن تنفيذ الأنشطة 

التي هي جهة مشاركة في عملية تنفيذها.
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القضاء  بمجلس  العامة  للأمانة  والتخطيطي  المؤسسي  المستوى  على  المتابعة  نتائج  أداء  6.	ملخص 

الأعلى:

نتائج المراجعة/ التقييمرقم المعيار

النماذج مختلفة عن المحددة والمعتمدة وأيضا نماذج شهر يناير مختلفة من بقية الأشهر. 1

2
استوعبت الخطة التشغيلية لمجلس القضاء الأعلى وأمانته العامة  )25( نشاط في الخطة التشغيلية بفارق)14( نشاط عن الخطة 

المرحلية.

3
تم تحديد زمن تنفيذ الأنشطة على المستوى الربعي بشكل جيد إلا أنه لم يتم تحديد  بداية ونهاية فترة زمن تنفيذ بعض الأنشطة، 

ومن حيث التصنيف فقد بلغ عدد الأنشطة المتوافقة مع ما هو مخطط في الربع الأول  )6( أنشطة وعدد الأنشطة التي لم تبدا 

الجهة في تنفيذها  )9( أنشطة مما يعني ترحيلها إلى الربع الثاني.

تم تحديد الأنشطة وفق المنفذ الرئيسي والفرعي والجهة المشاركة في بعض الأنشطة بالخطة التشغيلية.4

متوسط نسبة مقبولة في التقدم المحرز في تنفيذ الأنشطة للربع الأول.5

6
الخطة  المالية لأنشطة  الاعتمادات  توفر  بعدم  وأهمها حددها  التنفيذ  عملية  تواجها  التي  والمعوقات  الصعوبات  التقرير  تضمن 

المرحلية واسباب الانحراف  تأخر صدور القرارات وتشكيل اللجان ووضع مقترحات ومعالجات للصعوبات والانحرافات.

7
تم الصرف المالي للأنشطة التي من خارج الخطة المرحلية فيما لم يتم الصرف على الأنشطة المخططة في الربع الأول ضمن 

الخطة المرحلية.

8

بيانات خط أساس المؤشر : في تقرير يناير  اغفل التقرير هذا العمود كليا . اما في فبراير  ومارس، فحددها التقرير بـ)0%( لكل 

المؤشرات. حيث لم يعتبر التقرير ان القيمة المحققة في شهر يناير هي تعتبر قيمة المؤشر بداية الفترة التالية والتي هي  فبراير 

وكذلك بالنسبة لمارس. 

المحققة   والقيم  المستهدفة  والقيم  الأساس  سنة  في    وخصوصا  الأول  للربع  الثلاثة  الأشهر  تقارير  بيانات  في  تباين  وجود 

للأنشطة.

9
انها ضمن  الجهة في تنفيذها رغم  تبدأ  الى حدا ما. وذلك لوجود عدد خمسة أنشطة لم  المؤشرات متوسط  التأثير على  حجم 

المخطط تنفيذه للربع الأول.

10
لم توضح التقارير الإجراءات التي اتخذتها قيادة الجهة ووحدتها التنفيذية والتدابير المتخذة لتذليل الصعوبات وإيجاد الحلول أولًا بأول 

وتصويب الأداء بما يخدم تنفيذ الخطة وتحقيق أهدافها.

11
لم توضح الخطة التشغيلية وكذلك تقارير المتابعة المرفوعة من الجهة دور الجهة والإجراءات المتخذة من قبلها بشأن تنفيذ الأنشطة 

التي هي جهة مشاركة في عملية تنفيذها.
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الأنشطة المنفذة  الانشطة المكتملة 

 بشكل جزئي

 الأنشطة غير منفذة
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الهيئات والأجهزة العليا التابعة لرئاسة الجمهورية
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حجم مشاركة الهيئات والأجهزة العليا محدود جداً في تنفيذ الخطة المرحلية الأولى سواء من حيث عدد 

الأنشطة أو من حيث حجم مشاركة كل جهة بالنظر لأهمية دور هذه الهيئات والأجهزة العليا حيث لم 

يتجاوز عدد الأنشطة المسندة للهيئات والأجهزة العليا سوى 53 نشاط فقط من أنشطة الخطة المرحلية 

البالغ عددها 1027  نشاطاً وإذا ما تم إدراج فريق المصالحة الوطنية ضمن هذه الفئة والذي اسند إليه 

بتنفيذ 7 أنشطة يصبح إجمالي الأنشطة 60 نشاطاً. ويتناول التقرير بإيجاز عرض لأهم مضامين خطط 

الهيئات والأجهزة العليا والمراجعة لتقارير المتابعة وأهم النتائج والتوصيات: 

إجمالي عدد الأنشطة 

في الخطة المرحلية المسندة

 للهيئات والأجهزة العليا  

إجمالي عدد الأنشطة المرحلية 

لم تتضمنها الخطط التشغيلية 

للهيئات والأجهزة العليا  

إجمالي عدد الأنشطة

 المطابقة في الخطط التشغيلية

مع الخطة المرحلية للهيئات 

6025

35

مدى استيعاب الهيئات والأجهزة العليا للأنشطة المسندة لها في الخطة المرحلية

العليا للأنشطة المسندة لها في الخطة المرحلية ومن  يوضح الشكل  مدى استيعاب الهيئات والأجهزة 

المسندة  المرحلية  الخطة  بلغ عدد الأنشطة في  التشغيلية فقط  المراجعة للخطط  لنتائج  المقارنة  خلال 

للهيئات والأجهزة العليا "60" نشاطاً استوعبت منها خطط الجهات "25" نشاطاً فقط فيما لم تستوعب 

"35" نشاط مما يعني أن "35" نشاط لن تنفذ في حال لم يتم سرعة استيعابها في الخطط التشغيلية 

مما سيؤثر على مستوى تنفيذ الخطة المرحلية.

مع الإشارة هنا إلى أن هناك جهتين هامتين من الهيئات والأجهزة العليا الأولى هي جهاز الأمن والمخابرات 

والثانية هي الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية لم يتم استيعابهما في الخطة المرحلية إلا أنهما أعدتا خطط 

مكتملة ونفذتا عدد من الأنشطة كلياً وجزئياً. كما أن جهتان هامتان أيضاً لم تعدا خططهما التشغيلية في 

الشؤون  لتنسيق  الأعلى  والمجلس  الفساد  لمكافحة  العليا  الوطنية  الهيئة  وهما  المرحلية  الخطة  ضوء 

الإنسانية.

كما أن وجود عدد "95" نشاط في خطط الجهات من خارج الخطة المرحلية معظمها أنشطة اعتيادية للجهات 

أيضاً  الرؤية ويكشف  الفهم والاستيعاب لمنهجية  التخطيط وغياب  الكبير في عملية  الخلل  يكشف حجم 

قصور الوعي بإلزامية التخطيط باعتبار أن كل ما ورد في الخطة المرحلية هو ملزم للجهات وأن عليها القيام 

بتنفيذ المبادرات والأنشطة الخاصة بها.

1.مدى استيعاب الهيئات والأجهزة العليا للأنشطة المسندة لها في الخطة المرحلية
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2مك
الجهات التي قدمت خطط 

تشغيلية مكتملة جزئياً ومحدد 
فيها زمن التنفيذ بدقة 

والمؤشرات والنتائج المستهدفة 
والإجراءات التنفيذية للأنشطة 

بشكل جزئي

الجهات التي لم تحدد الإجراءات 
التنفيذية للأنشطة بدقة وزمن 

بداية ونهاية تنفيذ الأنشطة 
في خططها التشغيلية ولم 

تحدد المؤشرات والنتائج 
المستهدفة بدقة 

الجهات التي قدمت خطط 
تشغيلية مكتملة الإجراءات 
التنفيذية للأنشطة ومحدد 

فيها زمن التنفيذ بدقة 
والمؤشرات والنتائج 

المستهدفة 

شكل يوضح تقييم خطط الجهات من حيث توفر عناصر المتابعة والتقييم فيها 

وتكشف النتائج في هذا المجال خطورة ضعف الخطط التشغيلية للجهات وتدني مستوى الأداء  التخطيطي 

وفقاً  التخطيط  مستويات  في  مفقودة  حلقة  ويوجد  التخطيط  بمنهجية  ويخل  القدرة  على  ينعكس  بما 

لمنهجية الرؤية ويضعف من مستوى المتابعة والتقييم قياس مسار التقدم مما يعني أن منهجية التخطيط 

والأداء التي تعتمده الرؤية ما تزال غير مستوعبة ومفهومة لدى الجهات. كما أن عجز بعض الجهات عن إعداد 

خطط تشغيلية مكتملة وتحديد متطلبات وإجراءات تنفيذ الأنشطة والمشاريع يضع تساؤل جدي وحقيقي 

حول قدرة تلك الجهات على تنفيذ خططها ومشروعاتها.

مع أهمية الإشارة هنا إلى أن من بين أفضل الجهات التي أعدت خطط تنفيذية للرؤية هي هيئة مكافحة 

الفساد خلال مرحلة ما قبل إعداد الخطة المرحلية وأنه وبعد إقرار الخطة المرحلية الأولى وتدشينها رسمياً 

لم تقوم الهيئة بإعداد خطة تشغيلية وفق المبادرات والأنشطة الخاصة بها في الخطة المرحلية المقرة من 

المجلس السياسي الأعلى.

2. تقييم خطط الجهات من حيث توفر عناصر المتابعة والتقييم فيها
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3. مستوى التزام الجهات بتحديد التكلفة المالية ومصادر التمويل:

عدد الجهات التي قدمت 
ومحدد  تشغيلية  خطط 
ومصادر  التمويل  فيها 
تمويل الأنشطة بشكل 

جزئي

3

لم  التي  الجهات  عدد 
ومصادر  التمويل  تحدد 

التمويل 

3

عدد الجهات التي قدمت خطط 
تشغيلية مكتملة ومحدد فيها 
التمويل ومصادره مع تقسيم 
وفق  الصرف  عملية  تقييم 

الجدول الزمني 

0

عدد الجهات التي التزمت بتحديد التكلفة المالية لعملية التنفيذ ومصادر التمويل

إن عدم تحديد معظم الجهات التكلفة المالية لكل نشاط ومصدر التمويل في خططها التشغيلية يكشف 

حجم الخلل الكبير في الأداء التخطيطي مما يعني أن مكوناً مهماً في الخطة غير متوفر ويفقد الخطة 

أهميتها وإلزاميتها باعتبار أن كل ما يوضع في الخطة هو ملزم تنفيذه من قبل الجهات كما أن غياب هذا 

المكون الهام يؤدي إلى تعثر أغلب المبادرات والأنشطة لعدم تحديد التكلفة والجهة الممولة. مما يقتضي 

سرعة حشد التمويلات ووضع حلول ومعالجات سريعة لهذا الجانب بما يحقق إلزامية تنفيذ مبادرات وأنشطة 

الخطة.

وباستثناء الهيئة العامة للزكاة تعاني معظم الهيئات والأجهزة العليا من فجوة تمويلية كبيرة في تمويل 

مبادرات وأنشطة الخطة المرحلية الخاصة بها.
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ملخص احصائي:

اسم الجهة
الهيئة

 العامة 
للزكاة 

المكتب 
الفني 
للحدود 

الجهاز 
المركزي 
للرقابة 

والمحاسبة 

مكتب
 رئاسة 

الجمهورية 

المجلس 
الأعلى 
لإدارة 

وتنسيق 
الشؤن 

الإنسانية 

الهيئة 
الوطنية 
العليا 

لمكافحة 
الفساد 

الهيئة
 العليا 
للرقابة 
على 

المناقصات 
والمزايدات 

المركز 
الوطني 

للمعلومات

فريق 
المصالحة 

والمكونات 
السياسية

الأمانة 
العامة 
لرئاسة 

الجمهورية

جهاز الامن 
والمخابرات 

العامة
الإجمالي

عدد الأنشطة في الخطة 
المرحلية

817413132570060

عدد الأنشطة في الخطة 
التشغيلية للجهة

8174009509427155

عدد الأنشطة المطابقة مع 
الخطة المرحلية

8174000500025

عدد الأنشطة المخطط 
تنفيذها بالربع الأول

711100000211647

30000000031117الانشطة المكتملة

311100017023الانشطة المنفذة جزئياً

157--------1الأنشطة غير المنفذة

نسبة مساهمة الجهة في 
تنفيذ أنشطة الربع الأول 

)الأجهزة والهيئات العليا(
% 10.59% 2.70% 0.38% 0.41% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 37.81

متوسط نسبة الانجاز 
الى انشطة الخطة 

المرحلية)الأجهزة والهيئات 
العليا( للجهة

% 49.00% 100.00% 2.00% 3.75% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 10.08

نسبة مساهمة الجهة في 
انجاز خطة المرحلة الاولى 

)الأجهزة والهيئات العليا(
% 6.53% 1.67% 0.23% 0.25% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 10.08

أولًا: نتائج متابعة تنفيذ الخطة المرحلية الاولى على مستوى الهيئات والاجهزة العليا:
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اسم الجهة
نسبة مساهمة الجهة في تنفيذ أنشطة 

الربع الأول)الأجهزة والهيئات العليا(

10.59 %الهيئة العامة للزكاة 
2.70 %المكتب الفني للحدود 

0.38 %الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة 
0.41 %مكتب رئاسة الجمهورية 

المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤن 
0.00 %الإنسانية 

0.00 %الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد 
0.00 %الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات 

0.00 %المركز الوطني للمعلومات 
0.00 %فريق المصالحة والمكونات السياسية 

1.مدى مساهمة كل جهة من  الاجهزة والهيئات العليا بتنفيذ انشطة الربع الاول على مستوى الخطة 
المرحلية الاولى للهيئات والاجهزة العليا

العامة لرئاسة الجمهورية كونها لم ترد في الخطة المرحلية  لم يتم ادراج الانشطة التشغيلية للأمانة  	•

على الرغم من الأداء الجيد  الامانة العامة في تنفيذ المبادرات والاهداف والانشطة.

لم يتم ادراج الانشطة التشغيلية لجهاز الامن والمخابرات كونها لم ترد في الخطة المرحلية على الرغم  	•

من الأداء الجيد الجهاز في تنفيذ الانشطة وتحقيق نسب انجاز مناسبة.

10.59%

2.70%

0.38%0.41%
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

الهيئة العامة 

 للزكاة 

المكتب الفني 

 للحدود 

الجهاز المركزي 

للرقابة 

 والمحاسبة 

مكتب رئاسة 

 الجمهورية 

المجلس 

الأعلى لادارة 

وتنسيق 

الشؤن 

 الإنسانية 

الهيئة 

الوطنية 

العليا لمكافحة 

 الفساد 

الامانة العامة 

لرئاسة 

 الجمهورية 

جهاز الامن 

والمخابرات 

 العامة 

الهيئة العليا 

للرقابة على 

المناقصات 

 والمزايدات 

المركز 

الوطني 

 للمعلومات 

فريق 

المصالحة 

والمكونات 

 السياسية 

 (الأجهزة والهيئات العليا)نسبة مساهمة الجهة في تنفيذ أنشطة الربع الأول
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اسم الجهة
نسبة مساهمة الجهة في انجاز خطة 

المرحلة الاولى)للأجهزة والهيئات العليا(

6.53 %الهيئة العامة للزكاة 
1.67 %المكتب الفني للحدود 

0.23 %الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة 
0.25 %مكتب رئاسة الجمهورية 

10.08 %الإجمالي

2.مدى مساهمة كل جهة من الاجهزة والهيئات العليا في تنفيذ وانجاز الخطة المرحلية للأجهزة والهيئات 
العليا:

• الاجهزة والهيئات العليا التي ساهمت بإنجاز خطة المرحلة الاولى خلال الربع الاول من عملية التنفيذ 
وادائها مقبول :

6.53%

1.67%
0.23%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

8.68%

الهيئة العامة 

 للزكاة 

المكتب 

الفني 

 للحدود 

الجهاز 

المركزي 

للرقابة 

 والمحاسبة 

مكتب رئاسة 

 الجمهورية 

المجلس 

الأعلى لادارة 

وتنسيق 

الشؤن 

 الإنسانية 

الهيئة 

الوطنية 

العليا 

لمكافحة 

 الفساد 

الامانة العامة 

لرئاسة 

 الجمهورية 

جهاز الامن 

والمخابرات 

 العامة 

الهيئة العليا 

للرقابة على 

المناقصات 

 والمزايدات 

المركز 

الوطني 

 للمعلومات 

فريق 

المصالحة 

والمكونات 

 السياسية 

 الإجمالي 

 (الأجهزة والهيئات العليا)نسبة مساهمة الجهة في انجاز خطة المرحلة الاولى



تقرير المتابعة الشامل للربع الأول من الخطة المرحلية الأولى 

تقرير المتابعة للربع الأول111

اسم الجهة
نسبة مساهمة الجهة في انجاز خطة 

المرحلة الاولى)للأجهزة والهيئات العليا(

0.00 %المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤن الإنسانية 
0.00 %الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد 

0.00 %الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات 
0.00 %المركز الوطني للمعلومات 

0.00 %فريق المصالحة والمكونات السياسية 

• الاجهزة والهيئات العليا التي  لم تبدأ بعد في عملية تنفيذ الخطة المرحلية :

• الاجهزة والهيئات العليا التي لم يتم استيعاب انشطتها في الخطة المرحلية وبدأت بتنفيذ خططها 
التشغيلية:

اسم الجهة
الامانة العامة 

لرئاسة الجمهورية
جهاز الامن 

والمخابرات العامة
الإجمالي

00عدد الأنشطة في الخطة المرحلية

0.00 %0.00 %نسبة أنشطة الجهة الى الخطة المرحلية )الأجهزة والهيئات العليا(

9427121عدد الأنشطة في الخطة التشغيلية للجهة

00عدد الأنشطة المطابقة مع الخطة المرحلية

00عدد الانشطة الواردة في الخطة المرحلية ولم تستوعبها بعض الجهات

211637عدد الأنشطة المخطط تنفيذها بالربع الأول

100.00 %43.24 %56.76 %نسبة أنشطة الجهة الى اجمالي أنشطة الربع الأول

31114الانشطة المنفذة كليا

17017الانشطة المنفذة جزئياً

156عدد الأنشطة غير المنفذة

26 %9 %17 %متوسط نسبة الانجاز للأنشطة قيد التنفيذ   في الربع الأول

13.54 %3.89 %9.65 %نسبة مساهمة الجهة في تنفيذ أنشطة الربع الأول

9.13 %5.33 %3.80 %متوسط نسبة الانجاز الى انشطة الخطة التشغيلية للجهة

71% 

29% 

 نسبة مساهمة الجهة في تنفيذ أنشطة الربع الأول

 الامانة العامة لرئاسة الجمهورية

 جهاز الامن والمخابرات العامة

3.80%

5.33%

 الامانة العامة لرئاسة الجمهورية

 جهاز الامن والمخابرات العامة

 متوسط نسبة الانجاز الى انشطة الخطة التشغيلية للجهة
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والخطط  المرحلية  الاستراتيجية  والخطط  الحديثة  اليمنية  الدولة  لبناء  الوطنية  الرؤية  طبيعة  تفرض 

التشغيلية المنبثقة عنها بشموليتها وتنوعها وحجم أهدافها المنشودة تنوع المعنيين بإدارتها من حيث 

عملية التخطيط وضمان اتساق الخطط مع غايات وأهداف الرؤية الوطنية وكذلك من حيث إدارة التنفيذ 

مما  والفرعية  المركزية  والجهات  والمستويات  الاختصاص  مستوى  على  أو  والتقييم  المتابعة  وعملية 

يقتضي مراجعة مستوى الأداء للأطر التنظيمية للرؤية والجهات المنفذة للخطة والتأكد من كفاءة عملية 

الرصد والمتابعة ودعم عملية التنفيذ ومن ذلك الإجراءات والتنبيهات التي تم اتخاذها تجاه ما كشفته 

جودتها  وضمان  منها  والتحقق  وتصنيفها  البيانات  جمع  وآلية  والربعية  الشهرية  والمتابعة  الرصد  تقارير 

وتوفير تغذية راجعة لكل جهة. وبهدف تحقيق الموضوعية لعملية القياس تم اعتماد “7” سبعة معايير 

موحدة وتنفيذ عملية المراجعة وتحليل النتائج وفقاً لما يلي:

معايير قياس أداء عملية الرصد والمتابعة لدى الأطر الرئيسية لمنظومة الرؤية

التقييمالمعيار

توفر أدوات ومنهجيات العمل

مراجعة  وآلية  الارشادية  الموجهات  وثيقة  الجمهورية  رئاسة  بمكتب  التنفيذية  الوحدة  استخدمت  	•

الخطط ودليل تشكيل الوحدات التنفيذية والتعميمات والنماذج للخطط التشغيلية وتقارير المتابعة 

الصادرة عن المكتب التنفيذي ولكنها غير كافية ولا تفي بالغرض ومن المهم جداً إعداد أدلة العمل 

الجهات  التنفيذية في  الوحدات  لعمل  اللازمة  والإدارية  الفنية  والآليات  والقواعد  المعايير  ووضع 

إلى  سيؤدي  غيابها  لان  الرؤية  لتنفيذ  أساسية  ضمانة  والأدلة  المعايير  وجود  لان  نظراً  كأولوية 

الاجتهادات الخاطئة كبديل عن المنهجية المحددة في الالية التنفيذية.

مراجعة الخطط التشغيلية والتأكد 

من كفاءة الخطط واتساقها 

وشمولها لعناصر المتابعة 

والتقييم

يمثل هذا المجال أبرز جوانب الخلل في الأداء نظراً لجوانب القصور والأخطاء التي وردت في الخطط  	•

التشغيلية للجهات باعتبارها الأساس العملي لضمان تنفيذ الخطة المرحلية والأساس الذي تقوم 

الخطة  بيانات  المطابقة واكتمال كافة  الخطط  يتجاوز عدد  المتابعة والتقييم حيث لم  عليه عملية 

التشغيلية سوى الـ 3 خطط جزئياً فقط فيما لم يتم استيعاب جهتين رئيسيتين من الهيئات العليا 

وهما الأمن والمخابرات والأمانة العامة لرئاسة الجمهورية وبلغ عدد الأنشطة المدرجة في الخطط 

التشغيلية من خارج وثيقة الرؤية ومن خارج الخطة المرحلية 95 نشاطاً مما يعني الانشغال بأنشطة 

اعتيادية أخرى لا تخدم تحقيق الأهداف الاستراتيجية للرؤية وتعميق الفجوة بين مستهدفات الرؤية 

الوطنية والمؤسسات المعنية بالتنفيذ.

ومن المهم جداً التركيز على التخطيط التشغيلي باعتباره جسر الانتقال نحو تطبيق الرؤية الوطنية  	•

وخططها المرحلية على أرض الواقع وتحديد الإجراءات التفصيلية لكيفية عملية التنفيذ مع تحديد 

الزمن والمؤشرات والمستهدفات بما يمكن من المتابعة والتقييم في عملية التنفيذ.

رئاسة  بمكتب  التنفيذية  الوحدة  في  والمتابعة  الرصد  وعملية  التنفيذ  إدارة  وإجراءات  آلية  كفاءة  قياس  ثانياً: 

الجمهورية :
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التقييمالمعيار

وجود خطة عمليات تنظم أعمال 

الجهة لرصد ومتابعة مستوى 

التقدم المحرز

يتضح عدم وجود خطة عمليات تنظم اعمال الوحدة التنفيذية بالمكتب فيما يتعلق بالإدارة الفنية  	•

والتنسيقية لمستوى تنفيذ الخطط وكذلك خطة الرصد والمتابعة بما يسمح برصد ومتابعة مستوى 

التقدم المحرز في الخطة وفق مسارها والتحقق من اسباب الانحراف عن اهدافها تمهيدا لاتخاذ 

النتائج  والانحراف عن  الجهود والامكانيات  بهدر  يؤدي  بأول وذلك  أولًا  للتصحيح  اللازمة  الخطوات 

المستهدفة ويفقد الأهمية والدور للمكونات الرئيسية لمنظومة الرؤية والغرض من إنشائها.

تقديم الدعم الفني واجراء 

التدخلات اللازمة لتفعيل أداء 

التنفيذ وتجاوز المعوقات

بها  المنوط  الجهات  بين  تنسيقي  كدور  بمسؤولياتها  القيام  في  التنفيذية  الوحدة  دور  ضعف  	•

تضارب  ومنع  وتظافرها  الجهود  تكامل  من  للتأكد  التنفيذ  عملية  متابعة  في  ودورها  التنفيذ 

مشكلة  لحل  آلية  وجود  عدم  يكشف  وهذا  والمعوقات.  المشاكل  حل  على  والعمل  الانشطة 

مستوى  ضعف  وكذلك  المتابعة.  عملية  اظهرتها  التي  الجهات  بين  والازدواج  والتعارض  التداخل 

الدعم الفني وعدم اتخاذ التنبيهات المناسبة تجاه ماكشفته التقارير الشهرية والربعية من إشكالات 

نظراً لأن عملية المتابعة ليست مجرد تقارير دورية فقط والأهم التركيز على دعم التنفيذ وتفعيل 

وتحسين الأداء بما يعزز من دور المتابعة في خدمة الجهات.

التحقق من بيانات تقارير المتابعة 

ومستوى جودتها وتكاملها

غياب آلية التحقق من البيانات الواردة في تقارير الجهات وضعف الاهتمام بهذا الجانب مع ووجود  	•

الواردة  والمعلومات  البيانات  يجعل  مما  الجهات.   من  والمالية  الفنية  التقارير  بعض  بين  تناقض 

في التقرير تفتقد للدقة والموثوقية كما أن نقص البيانات يعيق وجود متابعة صحيحة علاوة على 

خطورة بناء التقارير على معلومات غير دقيقة.

التنسيق لتنفيذ المبادرات 

والأنشطة المشتركة وتحقيق 

تكامل الجهود وتظافرها

يتضح وجود إشكالية في ادارة تنفيذ المبادرات المشتركة ودور الجهات الشريكة فيها وغياب دور  	•

الوحدة التنفيذية فيها خصوصاً في التنسيق بين أطراف المنظومة الرقابية مما أدى لتعثر تنفيذ 

إسناد  آلية  في  الخلل  حجم  يكشف  وهذا  والامكانيات  الجهود  وهدر  المشتركة  المبادرات  أغلب 

وإدارة المبادرات وعدم الفهم والاستيعاب لآلية تنفيذ المبادرات المشتركة وأهمية تجاوز القصور 

في هذا الجانب بشكل عاجل.
مستوى التفاعل مع الوحدة الفنية 

واتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه 

تقاريرها وملاحظاتها

بالعمل  يتعلق  ما  بالبيانات والمعلومات وضعيف في  الوحدة  التفاعل متوسط في موافاة  حجم  	•

بالتوصيات والملاحظات ذات العلاقة بالأداء والخطة المرحلية.
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أنها تعبر عن الأداء في صورة كمية  أو السنوية في  الربعية  أو  المتابعة الشهرية  تتمثل أهمية تقارير 

يسهل فهمها وتقديمها لمتخذ القرار والجهات المعنية كتغذية راجعة، وقياس مستوى التقدم المحرز 

ومعرفة التحسن أو التراجع في الأداء بما يحقق دعم أداء الرؤية ودعم اتساق العمل وتجويد الأداء ولذا 

للرؤية  الرئيسية  التنظيمية  الأطر  من  الواردة  المتابعة  تقارير  مراجعة  على  الفنية  الوحدة  حرصت  فقد 

وفق معايير واضحة وموحدة والتأكد من طبيعة البيانات ووضوح قواعد احتساب عملية التنفيذ والالتزام 

التي  المصاحبة  التقييم ما أمكن للظروف  اننا حرصنا على ملائمة معايير  إلى  باتباعها مع الإشارة هنا 

عملت فيها الأطر التنظيمية والتنفيذية للرؤية وأجهزة الدولة بشكل عام. 

معايير وتقييم تقارير المتابعة صادرة عن الأطر الرئيسة لمنظومة الرؤية

التقييمالمعيار
بنية التقرير )المسمى والمقدمة 

والملخص التنفيذي(

للتسلسل  ويفتقد  التنفيذي  الملخص  يتضمن  ولم  مناسب  بشكل  التقرير  تقسيم  يتم  لم  	•

المنطقي ولا يقدم صورة مناسبة وواقعية عن مستوى التقدم المحرز ولا تغذية راجعة للجهات.

أهداف التقرير ومنهجية إعداده

لا توجد منهجية في عملية المتابعة كما لا توجد معايير واضحة ما يعني أن ما تضمنه التقرير هو  	•

أقرب للانطباعات ولم يعتمد على معايير محددة.

غياب المنهجية المناسبة بشان تحديد الموقف التنفيذي لأنشطة الخطة بنهاية الربع الاول والاصل  	•

انها تشمل اربع حالات هي  )لم يبدا – تحضيري –تنفيذي – مكتمل ( وكذلك الحال لتصنيف الانشطة 

من حيث توافقها مع الجدول الزمني بنهاية الربع الاول وهي على ثلاث  حالات )انشطة متوافقة 

مع الجدول الزمني – أنشطة متأخرة -  أنشطة متقدمة(.

النماذج  من  والاستفادة  المرحلية  للخطة  والتقييم  للمتابعة  المشتركة  بالآلية  الالتزام  يتم  لم   •

والإجراءات الواردة فيها.

مراجعة وتحليل مؤشرات الأداء 

بالمقارنة مع بيانات سنة الأساس 

والقيم المستهدفة

لم يقدم التقرير تحليل لمؤشرات الأداء وفق بيانات كل مؤشر ولم يحدد القيمة المحققة » نسبة  	•

الإنجاز وفق رصد وقياس للتقدم المحرز فعلياً في تنفيذ النشاط وبحسب المخطط الزمني.

لم يتم تحديد نسبة الانحراف في عملية التنفيذ بدقة وهذا لا يساعد على معرفة نسبة الانحراف  	•

وتصحيح  المعوقات  لتجاوز  المناسبة  التوصيات  تقديم  يساعد في  ولا  وواقعي  حقيقي  بشكل 

مسار الخطة..
شمول التقرير لقياس أداء الجهات 

على المستوى المؤسسي 

والتخطيطي

لم يشمل التقرير ويغطي عملية المتابعة وقياس الأداء على المستوى التخطيطي والمؤسسي  	•

للهيئات والأجهزة العليا.

التقرير لم يشمل 4 من الجهات التابعة لرئاسة الجمهورية. 	•

ثالثاً: نتائج المراجعة تقرير المتابعة الربعي الأول الصادر عن الوحدة التنفيذية بمكتب الرئاسة:
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التقييمالمعيار
الموقف التنفيذي لأنشطة الخطة 

من حيث نسب الإنجاز الفعلي 

بنهاية الربع الأول ومستوى 

التقدم المحرز فيها

لم يتضمن التقرير توصيف دقيق وتحديد الموقف التنفيذي للأنشطة ومستوى الإنجاز الفعلي  	•

فيها بالمقارنة مع المخطط، وتحديد الأنشطة التي أكتمل تنفيذها أو تلك التي ما تزال قيد التنفيذ 

وكذلك الأنشطة المتأخرة التي لم يبدأ تنفيذها »غير المنفذة« كنسبة الى ما هو مخطط في 

الربع الأول.

تصنيف الأنشطة من حيث 

توافقها مع الجدول الزمني نهاية 

الربع الأول

لم يحدد التقرير الموقف التنفيذي للأنشطة ومستوى التقدم المحرز فيها، وفق المخطط الزمني  	•

في الربع الأول، وتحديد الأنشطة المتوافقة مع الجدول الزمني أو المتأخرة عنه أو المتقدمة له.

تشخيص وتحليل تحديات 

وصعوبات التنفيذ

لم يتضمن التقرير تحديد دقيق وتحليل للتحديات التي قد تؤدي الى اعاقة تنقيذ بعض مبادرات  	•

وأنشطة الخطة او حرفها عن مسارها ولم يتضمن كذلك تصنيف للتحديات التي تواجه عملية تنفيذ 

الأنشطة وفق طبيعة تحديات التنفيذ في منهجيات متابعة الخطط تشمل تحديات )ادارية -رقابية 

-مالية -فنية – تشريعية - أخرى( كما ان التقرير لم يحدد عدد ونوع ونسبة كل تحدي.

لم يتنبه التقرير لبعض التحديات التي وردت في تقارير الجهات والممكن تجاوزها والتي تضع  علامة  	•

استفهام حول جدية بعض الجهات في انجاز خططها.

تحديد نسبة الانفاق المالي على 

أنشطة الخطة بنهاية الربع الأول

لم يوضح التقرير الموقف المالي لمستوى تنفيذ خطط الهيئات والأجهزة العليا للخطة نهاية الربع  	•

الأول و الفارق بين التكلفة المخططة والمنفقة فعلياً.

تمويل  بدون  الجهات  بها  تقوم  أن  يجب  التي  لها  التنفيذية  والإجراءات  الأنشطة  من  عدد  هناك  	•

موازناتها التشغيلية وأنشطتها الاعتيادية.

ذات  للجهات  والمتابعة  والتنسيق  التمويل  لحل مشكلة  الجهات  من  المتخذة  الإجراءات  يوضح  لم   •

العلاقة.

استخلاص النتائج والاستنتاجات 

وتقديم التوصيات المناسبة

مساهمة التقرير في تحقيق الاهداف المرجوة منه في دعم تنفيذ انشطة الخطة متواضعة جدا   	•

سواء لجهة تقديم صورة واضحة لصانع القرار أو كتغذية راجعة وتوصيات لجهات التنفيذ. وهذا الضعف 

وانشطة ومستهدفات  مبادرات  انجاز  آلياتها ومخرجاتها في  توظيف  المتابعة في  دور  يقلل من 

الخطة هذا من جانب ومن جانب اخر فأنه يؤثر على كفاءة ومرونة ومصداقية منظومة التخطيط 

والمتابعة مما يقتضي اهمية وجود معلومات دقيقة عن التنفيذ. واستخلاص نتائج واستنتاجات 

وتقديم توصيات مناسبة.
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يمثل الجانب المؤسسي والجانب التخطيطي حجر الزاوية في عملية المتابعة الدورية لقياس أداء الجهات 

لرصد مستوى التقدم المحرز في تنفيذ أهداف ومبادرات وأنشطة الخطة ولذا كان لا بد من وضع معايير 

واضحة ومحددة لقياس الأداء في هذا المجال لمعرفة مدى تقدم العمل ونوعية الأعمال المنجزة ومدى 

تناسبها مع تطلعات الخطة ومدى اقتراب النتائج المحققة من النتائج المستهدفة ومعرفة الإجراءات التي 

اتخذتها الأطر الرئيسية للرؤية في متابعة عمل الوحدات التنفيذية وتقييم أدائهم وإنجازاتهم والتدابير 

تواجه  التي  والمعوقات  المشاكل  وتحديد  الخطة.  أهداف  يخدم  بما  وتوجيهه  الأداء  لتصويب  المتخذة 

التنفيذ وسبل حلها وتحديد العوامل المؤثرة على كفاءة التنفيذ نظراً لأن عدم حل المشاكل أولًا بأول 

يتسبب بإرباك مراحل التخطيط ويمنح الجهات فرصة للتنصل عن التزاماتها.

الوصفي في  المنهج  استخدام  إلى  الإشارة  العمل مع  اتساق  وتحقيق  الرؤية  أداء  بهدف دعم  وذلك 

عرض نتائج المراجعة بما يحقق الفائدة والتعلم ويرشد الجهات لما هو مطلوب منها لتجويد الأداء حيث 

تعتمد عملية قياس الأداء على )11( معيار بما يحقق لعملية القياس الموضوعية والمصداقية بعيداً عن 

التجميل والمبالغة وبعيداً عن تصيد الأخطاء. وقد حرصنا على ملائمة معايير القياس للظروف المصاحبة 

التي عملت فيها مؤسسات وأجهزة الدولة وملائمتها للبيئة الإدارية والمؤسسية في بلادنا وعلى النحو 

التالي:

المعايير التي اعتمدت عليها عملية المراجعة لنتائج المتابعة على المستوى المؤسسي والتخطيطي للجهة

رقم المعيارالمعيار

1الالتزام بنماذج تقارير الرصد والمتابعة ومواعيد تسليم التقارير
2استيعاب الخطة التشغيلية لجميع انشطة الخطة المرحلية المسندة الى الجهة كمنفذ رئيسي

3تصنيف الموقف التنفيذي للأنشطة من حيث توافقها مع الجدول الزمني نهاية الربع الأول
4شمول الخطة والتقرير للجهات الفرعية التابعة للجهة

5مستوى التقدم المحرز في تنفيذ الأنشطة نهاية الربع الأول
6تشخيص التحديات وتحديد المعوقات وأسباب الانحراف 

7حجم الانفاق المالي بالمقارنة مع المخطط وحجم الإنجاز الفعلي 
8مقارنة القيمة الفعلية المحققة للمؤشر مع بيانات سنة الاساس والقيمة المستهدفة

9حجم تأثير التقدم المحرز في تحقيق المؤشرات المستهدفة
10دور قيادة الجهة والوحدة التنفيذية في متابعة التنفيذ وتذليل الصعوبات والمعوقات

11مساهمة الجهة في تنفيذ المبادرات والأنشطة التي هي جهة مشاركة في تنفيذها

رابعاً: نتائج المتابعة للأداء المؤسسي والتخطيطي للهيئات والأجهزة العليا التابعة لرئاسة الجمهورية:
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1.	ملخص أداء نتائج المتابعة على المستوى المؤسسي والتخطيطي لمكتب رئاسة الجمهورية :

نتائج المراجعة/ التقييمرقم المعيار

تم العمل بشكل جزئي ببعض نماذج الرصد والمتابعة وتأخرت الجهة في تقديم التقارير في الموعد المحدد1

الخطة التشغيلية وفق التقارير تضمنت عدد)4( انشطة مطابقة لما ورد في الخطة المرحلية 2

3
 لم يتم تحديد زمن تنفيذ الأنشطة على المستوى الربعي مما يؤثر على عملية قياس نسبة الإنجاز الزمني بدقة ولم يتم تحديد 

تسلسل الانشطة الزمني بدقة  

4
لم يتم  احراز اي تقدم في تحقيق الانشطة وما هو مخطط هو اجراء وحيد فقط في الربع الاول )تشكيل لجنة( وكان يمكن ان 

يتم التخطيط لتنفيذ النشاط التطوير المؤسسي بشكل كامل.

لاينطبق  على الجهة 5

لم يتم تحديد المعوقات واسباب الانحراف 6

لم يتم تحديد  ما تم انفاقه خلال الربع الاول ولم تقدم الجهة تقريرا ماليا بالمنصرف الفعلي وفق النموذج المعتمد.  7

 لم يتم تم تحديد خط الاساس في الخطة التشغيلية وتم تحديد ذلك في نموذج التقرير بشكل غير دقيق  8

حجم التأثير على المؤشرات  ضعيف كون المخطط والمنفذ في الربع الاول بسيط 9

10
لم توضح التقارير الإجراءات التي اتخذتها قيادة الجهة ووحدتها التنفيذية في متابعة تنفيذ الخطة والعمل على سد الفجوة التمويلية 

والتدابير المتخذة لتذليل الصعوبات وإيجاد الحلول أولًا بأول وتصويب الأداء بما يخدم تنفيذ الخطة وتحقيق أهدافها.

11
لم توضح الخطة التشغيلية وكذلك تقارير المتابعة المرفوعة من الجهة دور الجهة والإجراءات المتخذة من قبلها بشأن تنفيذ الأنشطة 

التي هي جهة مشاركة في عملية تنفيذها مع أطراف المنظومة الرقابية.
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2.	ملخص أداء نتائج المتابعة على المستوى المؤسسي والتخطيطي للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة:

نتائج المراجعة/ التقييمرقم المعيار

تم الالتزام بشكل جزئي في تعبئة نماذج الرصد والمتابعة الا ان الجهة تأخرت في تسليمها في الموعد المحدد 1

 استوعبت الخطة التشغيلية للجهاز جميع الانشطة الواردة في الخطة المرحلية. 2

لم يتم تحديد الجدول الزمني للتنفيذ بدقة بداية ونهاية كل نشاط لذا ومن غير الممكن تحديد نسبة الانجاز الزمني.3

لم تشمل خطة الجهاز الفروع في المحافظات .4

بلغ اجمالي الانشطة قيد التنفيذ )1( نشاط واحد فقط يمثل نسبة )14 %( من اجمالي الانشطة المستهدفة في الخطة المرحلية. 5

تضمن التقرير  العديد  من المعوقات بشكل دقيق وواضح على مستوى كل نشاط. 6

7
تضمن التقرير  العديد من الانشطة وتكاليف تنفيذها ولم يوضح حجم ونسبة المنصرف فعليا وبالتالي لا نستطيع حساب نسبة 

التنفيذ المالية 

8
لا توجد بيانات خط أساس لكل مؤشر في الخطة التشغيلية و لم يتم تحديدها في التقارير.

تم تحديد  النتائج  المستهدفة في الخطة التشغيلية و لم يتم تحديدها في تقرير الرصد والمتابعة للأنشطة.

 لايوجد تأثير على تحقيق  المؤشرات لان التنفيذ الجزئي في نشاط واحد فقط 9

10
لم توضح التقارير الإجراءات التي اتخذتها قيادة الجهة ووحدتها التنفيذية في متابعة تنفيذ الخطة والعمل على سد الفجوة التمويلية 

والتدابير المتخذة لتذليل الصعوبات وإيجاد الحلول أولًا بأول وتصويب الأداء بما يخدم تنفيذ الخطة وتحقيق أهدافها.

11
لم توضح الخطة التشغيلية وكذلك تقارير المتابعة المرفوعة من الجهة دور الجهة والإجراءات المتخذة من قبلها بشأن تنفيذ الأنشطة 

التي هي جهة مشاركة في عملية تنفيذها مع أطراف المنظومة الرقابية.
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3.	ملخص أداء نتائج المتابعة على المستوى المؤسسي والتخطيطي للمركز الوطني للمعلومات:

نتائج المراجعة/ التقييمرقم المعيار

لم يتم الالتزام بنماذج الرصد والمتابعة 1

تم استيعاب الانشطة في الخطة التشغيلية من الخطة المرحلية 2

لم يتم تحديد زمن بداية ونهاية تنفيذ كل نشاط وبالتالي لا يمكن قياس نسبة الإنجاز الزمني.3

4
من خلال متابعة تقارير المركز الوطني لم تتضمن نسبة إنجاز محددة ولم يحصل اي تقدم محرز  وبررت الجهة ان عدم التنفيذ 

لسبب عدم اعتماد اي تمويلات لإنجاز مبادرات وأنشطة الخطة

لا ينطبق هذا المعيار على الجهة5

6
الجهة  من  المتخذة  الإجراءات  توضح  لم  ولكنها  الانشطة  لتنفيذ  مالية  وجود مخصصات  عدم  منها  المعوقات  بعض  الجهة  طرحت 

لمتابعة الحصول على التمويل ولسد الفجوة التمويلية.

لم يتم تحديد اي مبالغ منصرفة خلال الربع الاول من 2020م7

8
• لا توجد بيانات خط أساس لكل مؤشر في الخطة التشغيلية وتم تحديدها في التقارير.

• لم يتم تحديد القيم المستهدفة في الخطة التشغيلية وتم تحديدها بشكل غير دقيق في تقرير الرصد والمتابعة.

حجم التأثير على المؤشرات غير معروف نظراً لعدم تحديد نسبة الإنجاز في تقارير المركز.9

10
لم توضح التقارير الإجراءات التي اتخذتها قيادة الجهة ووحدتها التنفيذية في متابعة تنفيذ الخطة والتدابير المتخذة لتذليل الصعوبات 

وإيجاد الحلول أولًا بأول وتصويب الأداء بما يخدم تنفيذ الخطة وتحقيق أهدافها.

11
لم توضح الخطة التشغيلية وكذلك تقارير المتابعة المرفوعة من الجهة دور الجهة والإجراءات المتخذة من قبلها بشأن تنفيذ الأنشطة 

التي هي جهة مشاركة في عملية تنفيذها.
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4.ملخص أداء نتائج المتابعة على المستوى المؤسسي والتخطيطي للمكتب الفني للحدود:

نتائج المراجعة/ التقييمرقم المعيار

تم الالتزام بتعبئة نماذج الرصد والمتابعة ولكنها غير موقعة ومختومة من الجهة.1

الخطة التشغيلية للمكتب مصاغة بشكل جيد و تم استيعاب الانشطة الواردة في الخطة المرحلية.2

3
يعد  النشاط  فان  المستهدفة  النتيجة  مع  وبالمقارنة  الزمني  الجدول  مع  متوافق  تنفيذه  والجاري  للجهة  المسند  الوحيد  النشاط 

متقدم زمنيا.

 لا ينطبق هذا المعيار على الجهة حيث لا توجد جهات فرعية تابعة لها.   4

تتجاوز نسبة الإنجاز الفعلي المحرز في تنفيذ النشاط المخطط والجدول الزمني حيث بلغ متوسط نسبة التقدم المحرز5

تم تحديد بعض معوقات التنفيذ منها عدم توفر مخصصات مالية كافية لتنفيذ النشاط والإجراءات التنفيذية له.6

7
بلغ اجمالي المنصرف ما نسبته )73 %( من اجمالي تكلفة النشاط في الربع الأول ومقارنة بالإنجاز الفعلي والزمني يوجد عجز لدى 

الجهة بنسبة 27 % لعدم توفر اعتمادات مالية كافية بحسب تقرير الجهة. 

8
القيمة الفعلية المحققة وفقا للإنجاز الفعلي والزمني تتجاوز قيمة المؤشر المستهدفة في الخطة المرحلية التي اقتصرت على 

) تطوير الية فعالة (.

9
حجم التأثير على المؤشرات متوسط ويمكن ان يحقق النتيجة المستهدفة ويتجاوزها مع نهاية الفترة اذا استمرت وتيرة التنفيذ في 

ما تبقى من فترة الخطة.

10
لم توضح التقارير الإجراءات التي اتخذتها قيادة الجهة ووحدتها التنفيذية التدابير المتخذة لتذليل الصعوبات وإيجاد الحلول أولًا بأول 

وتصويب الأداء بما يخدم تنفيذ الخطة وتحقيق أهدافها.

11
لم توضح الخطة التشغيلية وكذلك تقارير المتابعة المرفوعة من الجهة دور الجهة والإجراءات المتخذة من قبلها بشأن تنفيذ الأنشطة 

التي هي جهة مشاركة في عملية تنفيذها.
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للمناقصات  العامة  للهيئة  والتخطيطي  المؤسسي  المستوى  على  المتابعة  نتائج  أداء  5.	ملخص 

والمزايدات:

نتائج المراجعة/ التقييمرقم المعيار

1
التزمت الجهة بنماذج الرصد والمتابعة إلا أنها لم تستوفي كافة البيانات المطلوبة و غير موقعة ومختومة بالإضافة إلى التأخير في 

رفع التقرير عن الموعد المحدد.

ما ورد في الخطة التشغيلية من انشطة عددها)9( انشطة ليس لها علاقة بالخطة المرحلية وغير مطابقة لها  2

لم يتم تحديد زمن تنفيذ الأنشطة بداية ونهاية فترة تنفيذ كل نشاط ولذا يتعذر قياس نسبة الإنجاز الزمني 3

4
لم يتم تنفيذ اي انشطة خلال الربع الاول بحجة عدم توفر التمويل  اضافة الى عدم وجود اي نشاط في خطة الجهة من الخطة 

المرحلية

لاينطبق هذا المعيار على الهيئة لعدم توفر فروع لديها5

حددت الجهة أهم المعوقات التي تواجهها ومنها عدم توفر مخصصات مالية للتنفيذ  6

7
التقرير المالي المرفوع من الجهة حول انشطة لم تتضمنها الخطة المرحلية كما انه لم يشير الى وجود اي صرف بحجة عدم وجود 

مخصصات مالية لدى الجهة.  

8
لا توجد بيانات خط أساس لكل مؤشر في الخطة التشغيلية و لم يتم تحديدها في التقارير.

 لم يتم تحديد القيم المستهدفة في الخطة التشغيلية و لم تم تحديدها في تقرير الرصد والمتابعة للأنشطة.

لا يوجد تأثير على المؤشرات لعدم تنفيذ اي نشاط  9

10
لم توضح التقارير الإجراءات التي اتخذتها قيادة الجهة ووحدتها التنفيذية التدابير المتخذة لتذليل الصعوبات وإيجاد الحلول أولًا بأول 

وتصويب الأداء بما يخدم تنفيذ الخطة وتحقيق أهدافها.

11
لم توضح الخطة التشغيلية وكذلك تقارير المتابعة المرفوعة من الجهة دور الجهة والإجراءات المتخذة من قبلها بشأن تنفيذ الأنشطة 

التي هي جهة مشاركة في عملية تنفيذها.
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6.ملخص أداء نتائج المتابعة على المستوى المؤسسي والتخطيطي للهيئة العامة الزكاة:

نتائج المراجعة/ التقييمرقم المعيار

تم العمل بشكل جزئي ببعض نماذج الرصد والمتابعة وتأخرت الجهة في تقديم التقارير في الموعد المحدد1

الخطة التشغيلية وفق التقارير تضمنت عدد)8( انشطة مطابقة من الانشطة المسندة للجهة في الخطة المرحلية.2

3
الزمني بدقة ومن حيث   لم يتم تحديد زمن تنفيذ بداية ونهاية فترة تنفيذ كل نشاط مما يؤثر على عملية قياس نسبة الإنجاز 

التصنيف الزمني يتبين ان عدد من الانشطة تم تنفيذها في الربعين الثالث والرابع 2019م 

4
بلغ اجمالي الانشطة الجاري تنفيذها من الخطة المرحلية )6( أنشطة وبنسبة )80%( من أنشطة الجهة في الخطة المرحلية  

وحققت الجهة نسبة جيدة في التقدم المحرز في تنفيذ الأنشطة المدرجة في تقرير  الربع الاول2020م 

من غير الواضح دور ومساهمة فروع الهيئة في المحافظات في المشاركة في تنفيذ الخطة.5

لم يتضمن تقرير الجهة ذكر أي المعوقات واسباب الانحراف 6

لم يتم تحديد  ما تم انفاقه خلال الربع الاول 2020م ولم تقدم الجهة تقريرا ماليا بالمنصرف الفعلي وفق النموذج المعتمد.  7

تم تحديد المؤشرات والقيم المستهدفة في الخطة التشغيلية و تم تحديدها في تقرير الرصد والمتابعة بشكل جيد ودقيق8

حجم التأثير على المؤشرات  متوسط  نظرا للتقدم المحرز الذي حققته الهيئة في عدد من الانشطة بحسب التقرير9

10
لم توضح التقارير الإجراءات التي اتخذتها قيادة الجهة ووحدتها التنفيذية في متابعة عمل الجهات والقطاعات التنفيذية والتدابير 

المتخذة لتذليل الصعوبات وإيجاد الحلول أولًا بأول وتصويب الأداء بما يخدم تنفيذ الخطة وتحقيق أهدافها.

11
لم توضح الخطة التشغيلية وكذلك تقارير المتابعة المرفوعة من الجهة دور الجهة والإجراءات المتخذة من قبلها بشأن تنفيذ الأنشطة 

التي هي جهة مشاركة في عملية تنفيذها.
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السلطة المحلية
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الرؤية  لتنفيذ  الأولى  المرحلية  الخطة  مكونات  أهم  أحد  المرحلية  الخطة  المحليات في  تعد مصفوفة 

)113( نشاط وجاءت معظم  لتنفيذها  من خلال  التخطيط  )12( مبادرة تم  الوطنية حيث تضمنت عدد 

العام  من  الأول  للربع  المتابعة  لتقارير  المراجعة  نتائج  وكشفت  ومشاريع  برامج  شكل  على  أنشطتها 

2020م وجود إشكالية كبيرة في هذا الجانب. حيث أوضح تقرير وحدة التنسيق بوزارة الإدارة المحلية بأن 

المحافظات “الوحدات التنفيذية” لم تباشر تنفيذ المبادرات والأنشطة الخاصة بها في الخطة المرحلية 

العمل  أن  موضحاً  والأنشطة  المبادرات  تلك  لتنفيذ  المالية  الاعتمادات  توفر  لعدم  ذلك  وعزا  الأولى 

في المحافظات اقتصر على تنفيذ البرنامج الاستثماري والمشاريع الخدمية الممولة من نسبة الـ 45% 

والمخصصة للسلطة المحلية من الموارد المشتركة لكل محافظة.

تنفيذ  في  المحلية  السلطات  تواجها  التي  المعوقات  أهم  من  أن  إلى  التنسيق  وحدة  تقرير  وأشار 

برامج ومشاريع الخطة المرحلية بالإضافة إلى عدم توفير الموارد المالية هو أن المجالات المسموح بها 

للسلطات المحلية في تمويل البرامج والمشاريع من نسبة %45 تقتصر على ثلاث مجالات هي “ صيانة 

وحدات الشق / شق الطرق الترابية/ إنشاء الحواجز المائية”.

وتتلخص أهم نتائج المراجعة بما يلي:

النماذج  من خلال نتائج المراجعة يتضح أن المحافظات لم تقوم بإعداد خطط تشغيلية مكتملة وفق 

المعتمدة مما يعني أن “113” نشاط لن تنفذ مما سيؤثر على مستوى تنفيذ الخطة المرحلية ويضعف 

مصداقية نظام التخطيط ويكشف مسبقاً أن مصفوفة المحليات وأنشطة الخطة المرحلية لن تنفذ.

إجمالي عدد الأنشطة

في الخطة المرحلية 

المسندة للمحافظات “ المحليات” 

إجمالي عدد أنشطة الخطة المرحلية 

لم تتضمنها الخطط التشغيلية

 للمحافظات

إجمالي عدد الأنشطة

المطابقة في الخطط التشغيلية 

مع الخطط المرحلية 
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والخطط  المرحلية  الاستراتيجية  والخطط  الحديثة  اليمنية  الدولة  لبناء  الوطنية  الرؤية  طبيعة  تفرض 

التشغيلية المنبثقة عنها بشموليتها وتنوعها وحجم أهدافها المنشودة تنوع المعنيين بإدارتها من حيث 

عملية التخطيط وضمان اتساق الخطط مع غايات وأهداف الرؤية الوطنية وكذلك من حيث إدارة التنفيذ 

مما  والفرعية  المركزية  والجهات  والمستويات  الاختصاص  مستوى  على  أو  والتقييم  المتابعة  وعملية 

يقتضي مراجعة مستوى الأداء للأطر التنظيمية للرؤية والجهات المنفذة للخطة والتأكد من كفاءة عملية 

الرصد والمتابعة ودعم عملية التنفيذ ومن ذلك الإجراءات والتنبيهات التي تم اتخاذها تجاه ما كشفته 

جودتها  وضمان  منها  والتحقق  وتصنيفها  البيانات  جمع  وآلية  والربعية  الشهرية  والمتابعة  الرصد  تقارير 

وتوفير تغذية راجعة لكل جهة. وبهدف تحقيق الموضوعية لعملية القياس تم اعتماد “7” سبعة معايير 

موحدة وتنفيذ عملية المراجعة وتحليل النتائج وفقاً لما يلي

معايير قياس أداء عملية الرصد والمتابعة لدى الأطر الرئيسية لمنظومة الرؤية

التقييمالمعيار

توفير أدوات ومنهجيات العمل

الخطط  مراجعة  وآلية  الارشادية  الموجهات  وثيقة  المحلية  الإدارة  بوزارة  التنسيق  وحدة  استخدمت  	•

ودليل تشكيل الوحدات التنفيذية والتعميمات والنماذج للخطط التشغيلية وتقارير المتابعة الصادرة 

عن المكتب التنفيذي ولكنها غير كافية ولا تفي بالغرض ومن المهم جداً إعداد أدلة العمل ووضع 

المعايير والقواعد والآليات الفنية والإدارية اللازمة لعمل الوحدات التنفيذية في المحافظات كأولوية 

الاجتهادات  إلى  غيابها سيؤدي  الرؤية لان  لتنفيذ  المعايير والادلة ضمانة أساسية  نظراً لان وجود 

الخاطئة كبديل عن المنهجية المحددة في الالية التنفيذية.

مراجعة الخطط التشغيلية والتأكد 

من كفاءة الخطط واتساقها 

وشمولها لعناصر المتابعة 

والتقييم

على الرغم من الجهود التي بذلتها وحدة التنسيق في متابعة المحافظات للالتزام بإعداد خططها  	•

التشغيلية إلا أنه لوحظ وجود خلل وقصور في هذا الجانب ونظراً لأهمية الخطط التشغيلية باعتبارها 

الأساس العملي لضمان تنفيذ الخطة المرحلية والأساس الذي تقوم عليه عملية المتابعة والتقييم 

نرى أهمية متابعة المحافظات لإعداد خططها  حيث لم يتجاوز عدد الخطط المحافظات التي اعدت 

خطتها سوى » 5 » محافظات وبشكل جزئي غير مكتمل.

• ومن المهم جداً مراعاة خصوصية التخطيط على المستوى المحلي وإدارة التنفيذ والتنسيق والتركيز 

المرحلية  وخططها  الوطنية  الرؤية  تطبيق  نحو  الانتقال  جسر  باعتباره  التشغيلي  التخطيط  على 

الزمن والمؤشرات  تحديد  التنفيذ مع  لكيفية عملية  التفصيلية  الإجراءات  الواقع وتحديد  أرض  على 

والمستهدفات بما يمكن من المتابعة والتقييم في عملية التنفيذ.

أولًا: قياس كفاءة أنظمة وإجراءات إدارة التنفيذ وعملية الرصد والمتابعة لوحدة التنسيق بوزارة الإدارة المحلية:
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التقييمالمعيار

وجود خطة عمليات تنظم أعمال 

الجهة لرصد ومتابعة مستوى 

التقدم المحرز

يتضح قيام وحدة التنسيق ببذل جهود كبيرة إلا أنها غير مؤطرة في خطة عمليات تنظم اعمال وحدة  	•

التنسيق  في الإدارة الفنية والتنسيقية لمستوى تنفيذ الخطط وكذلك خطة الرصد والمتابعة بما 

يسمح برصد ومتابعة مستوى التقدم المحرز في الخطة وفق مسارها والتحقق من اسباب الانحراف 

عن اهدافها تمهيدا لاتخاذ الخطوات اللازمة للتصحيح أولًا بأول وذلك يؤدي لهدر الجهود والامكانيات 

الرؤية  لمنظومة  الرئيسية  للمكونات  والدور  الأهمية  ويفقد  المستهدفة  النتائج  عن  والانحراف 

والغرض من إنشائها. مع مراعاة خصوصية عمل وحدة التنسيق وما يتطلب من جهود لمتابعة أكثر من 

16 محافظة في ظل الصعوبات الموضوعية التي تواجهها والأوضاع الاستثنائية التي تعيشها البلاد 

عموماً والسلطات المحلية في المحافظات على وجه الخصوص
تقديم الدعم الفني واجراء 

التدخلات اللازمة لتفعيل أداء 

التنفيذ وتجاوز المعوقات

الفني   الدعم  التنفيذية وتقديم  الوحدات  التواصل مع  التنسيق جهوداً مناسبة  في  بذلت  وحدة  	•

والرفع للجهات المعنية بذلك. وأصدرت الوحدة عدد من التعاميم والمذكرات لمتابعة التنفيذ وحث 

الجهات للقيام بمهامها.

التحقق من بيانات تقارير المتابعة 

ومستوى جودتها وتكاملها

تقارير  بمراجعة  قامت  حيث  المحافظات  تقارير  في  الواردة  البيانات  من  للتحقق  آلية  الوحدة  لدى  	•

المحافظات وتحليليها. مع الإشارة إلى نقص البيانات وعدم موافاة الوحدة لها من بعض المحافظات 

مما يعيق وجود متابعة صحيحة ومن المهم جداً تجويد عملية المتابعة لدى الجهات نظراً لأن تقرير 

الجهة هو مدخل لتقرير وحدة التنسيق.
التنسيق لتنفيذ المبادرات 

والأنشطة المشتركة وتحقيق 

تكامل الجهود وتظافرها

أصدرت الوحدة عدد من التعميمات للوحدات التنفيذية فيما يتعلق  بالإدارة الفنية والتنسيقية تجاه  	•

ادارة تنفيذ المبادرات المشتركة ودور الجهات الشريكة فيها إلا أن هناك قصور لدى الجهات في فهم 

واستيعاب آلية إسناد وإدارة المبادرات وعدم الفهم لآلية تنفيذ المبادرات المشتركة.
مستوى التفاعل مع الوحدة الفنية 

واتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه 

تقاريرها وملاحظاتها

بالتوصيات  والعمل  والمعلومات  بالبيانات  الوحدة  الفنية  موافاة  في  جداً  عالي  التفاعل  حجم  	•

والملاحظات ذات العلاقة بالأداء والخطة المرحلية.
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أنها تعبر عن الأداء في صورة كمية  أو السنوية في  الربعية  أو  المتابعة الشهرية  تتمثل أهمية تقارير 

يسهل فهمها وتقديمها لمتخذ القرار والجهات المعنية كتغذية راجعة، وقياس مستوى التقدم المحرز 

ومعرفة التحسن أو التراجع في الأداء بما يحقق دعم أداء الرؤية ودعم اتساق العمل وتجويد الأداء ولذا 

للرؤية  الرئيسية  التنظيمية  الأطر  من  الواردة  المتابعة  تقارير  مراجعة  على  الفنية  الوحدة  حرصت  فقد 

وفق معايير واضحة وموحدة والتأكد من طبيعة البيانات ووضوح قواعد احتساب عملية التنفيذ والالتزام 

التي  المصاحبة  التقييم ما أمكن للظروف  اننا حرصنا على ملائمة معايير  إلى  باتباعها مع الإشارة هنا 

عملت فيها الأطر التنظيمية والتنفيذية للرؤية وأجهزة الدولة بشكل عام. 

معايير وتقييم تقارير المتابعة صادرة عن الأطر الرئيسة لمنظومة الرؤية

التقييمالمعيار

بنية التقرير )المسمى والمقدمة 

والملخص التنفيذي(

بتسلسله  التقرير  التنفيذي وتميز  الملخص  يتضمن  لم  أنه  إلا  التقرير بشكل مناسب  تم تقسيم  	•

المنطقي وقدم صورة كافية عن محتوى التقرير ومستوى الأداء.

أهداف التقرير ومنهجية إعداده
التزمت وحدة التنسيق إلى حد ما بالآلية المشتركة للمتابعة والتقييم للخطة المرحلية مع الاستفادة  	•

من النماذج والإجراءات الوارد فيها.

مراجعة وتحليل مؤشرات الأداء 

بالمقارنة مع بيانات سنة الأساس 

والقيم المستهدفة

لم يتضمن التقرير مراجعة وتحليل لمؤشرات الأداء وفق بيانات كل مؤشر نظراً لعدم بدء معظم  	•

المحافظات بتنفيذ مبادرات وأنشطة الخطة المرحلية حتى نهاية الربع الأول.

شمول التقرير لقياس أداء الجهات 

على المستوى المؤسسي 

والتخطيطي

تناول التقرير نتائج المتابعة لعدد »16« محافظة من إجمالي »22« محافظة مستهدفة فيما لم ترفع  	•

6 محافظات بخططها وتقاريرها. 

لوحظ ضعف مستوى التنسيق بين المكتب التنفيذي واللجنة الاقتصادية العليا ووحدة التنسيق بوزارة  	•

الخاصة بالمحافظات  الواردة في الخطة المرحلية  بالمبادرات والأنشطة  الإدارة المحلية فيما يتعلق 

العليا حيث لم  اللجنة الاقتصادية  لتنفيذها من  اعدادها والاشراف والمتابعة  التي تم  »المحليات« 

توضح التقارير الإجراءات المتحدة بشأنها ونتائج المتابعة لمستوى التقدم المحرز فيها ويجب ان تقدم 

تقارير عن مستوى التنفيذ بشأنها.
الموقف التنفيذي لأنشطة الخطة 

من حيث نسب الإنجاز الفعلي 

بنهاية الربع الأول ومستوى 

التقدم المحرز فيها

فيما يتعلق الموقف التنفيذي للأنشطة الخاصة بالمحليات ومستوى الإنجاز الفعلي فيها بالمقارنة  	•

مع المخطط، وتحديد الأنشطة أوضح التقرير أن معظم المحافظات لم تبدأ بتنفيذ مبادرات وأنشطة 

الخطة المرحلية حتى نهاية الربع الأول.

 ثانياً: نتائج المراجعة لتقرير المتابعة المرفوع من وحدة التنسيق بوزارة الإدارة المحلية: 
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التقييمالمعيار

تشخيص وتحليل تحديات 

وصعوبات التنفيذ

تضمن التقرير تحديد وتحليل للتحديات التي تواجه تنقيذ مبادرات وأنشطة الخطة ومعظمها مالية  	•

غير واضحة  التقرير  تنفيذ الأنشطة في  تواجه عملية  التي  التحديات  أن تصنيف  إلا  بدرجة أساسية 

الرئيسية  فالتحديات  الخطط  متابعة  منهجيات  في  التنفيذ  تحديات  طبيعة  وفق  مصنفة  وليست 

المعروفة تشمل التحديات التالية )ادارية -رقابية -مالية -فنية – تشريعية - أخرى( كما ان التقرير لم 

يحدد عدد ونوع ونسبة كل تحدي.

• لم يتنبه التقرير لبعض التحديات التي وردت في تقارير الجهات والممكن تجاوزها والتي تضع  علامة 

استفهام حول جدية بعض الجهات في انجاز خططها.

تحديد نسبة الانفاق المالي على 

أنشطة الخطة بنهاية الربع الأول

لم يوضح التقرير الموقف المالي للخطة نهاية الربع الأول و الفارق بين التكلفة المخططة والمنفقة  	•

خلال الربع الأول نظراً لعدم البدء بتنفيذ مبادرات وأنشطة الخطة حتى نهاية الربع الأول.

تمويل  بدون  الجهات  بها  تقوم  أن  يجب  التي  لها  التنفيذية  والإجراءات  الأنشطة  من  عدد  هناك  	•

موازناتها التشغيلية وأنشطتها الاعتيادية.

ذات  للجهات  والمتابعة  والتنسيق  التمويل  مشكلة  لحل  الجهات  من  المتخذة  الإجراءات  يوضح  لم   •

العلاقة.

استخلاص النتائج والاستنتاجات 

وتقديم التوصيات المناسبة

•	 مساهمة التقرير في تحقيق الاهداف المرجوة منه في دعم تنفيذ انشطة الخطة متواضعة وهذا 

يقلل من دور المتابعة في توظيف آلياتها ومخرجاتها في انجاز مبادرات وانشطة ومستهدفات الخطة 

هذا من جانب ومن جانب اخر فأنه يؤثر على كفاءة ومرونة ومصداقية منظومة التخطيط والمتابعة 

وتقديم  واستنتاجات  نتائج  واستخلاص  التنفيذ.  عن  دقيقة  معلومات  وجود  اهمية  يقتضي  مما 

توصيات مناسباً.
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خامساً: أهم النتائج العامة
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بالإضافة إلى أهم النتائج الرئيسية التي تضمنها الملخص التنفيذي للتقرير نوجز أهم النتائج العامة 

على النحو التالي:

لم تعطي الجهات الاهتمام المطلوب لأولويات السياسات العامة التي تتطلبها المرحلة الأولى من تنفيذ  	.1

الرؤية وخصوصاً المتعلقة بتطوير البنيتين التشريعية والمؤسسية المساندة والداعمة لتحقيق أهداف 

ومبادرات  الخطة المرحلية حيث تضمنت الخطة حزمة متكاملة من المتطلبات المؤسسية والتشريعية 

والبالغ وعددها أكثر من "200" نشاط.

غياب مستوى التنسيق الفعال بين مختلف الأطر وضعف مستوى الالتزام بتدفق البيانات والمعلومات  	.2

إلى الوحدة الفنية للمتابعة والتقييم.

القفز على بعض الخطوات الأساسية اللازمة في عملية التهيئة المناسبة والتحضير الجيد لتنفيذ الرؤية  	.3

وضعف مستوى الاهتمام بالتخطيط التشغيلي الذي يعد أهم المراحل ويمثل حجر الزاوية وجسر الانتقال 

نحو تطبيق الرؤية الوطنية.

ظهور تحسين ملموس في آليات وأدوات نشاطي التخطيط والمتابعة ونمو الوعي التخطيطي بالجهات  	.4

الحكومية.

لم توضح التقارير ما هي التحديات التي تم التغلب عليها والتي تعكس الجهود المبذولة من قبل الأطر  	.5

الرئيسية لمنظومة الرؤية. والوحدات التنفيذية في الجهات. لتذليل تلك التحديات ومنها الجمع بين الجهات 

) من يواجه التحدي  والمتسبب فيه ( وذلك لوضع حلول لمعوقات التنفيذ اولا بأول.

ضعف مستوى التنسيق والاتصال والتواصل بين الأطر الرئيسية للرؤية وعلى مستوى الوحدات التنفيذية  	.6

بالجهات مما أنعكس على مستوى الأداء وضعف مستوى التكامل والتعاون وتظافر الجهود.

الأداء والعمل على  التنفيذ والتعرف على مستوى  الجهات بمتابعة عملية  التزام معظم قيادات  عدم  	.7

تذليل الصعوبات والمعوقات أولًا بأول.

عدم تدريب الوحدات التنفيذية على عملية إدارة التنفيذ والمتابعة للخطة وضعف مستوى الاستيعاب  	.8

للنماذج وعدم القدرة على تعبئتها بالبيانات المطلوبة.

تعدد الجهات العليا التي تطلب التقارير ومنها اللجنة الاقتصادية ولجنة الخدمات ... وغيرها 	.9

ضعف مستوى أداء الوحدات التنفيذية وعدم توفر بيئة وإمكانات العمل المناسبة لها وانشغال معظم  	.10

أعضائها بأعمال أخرى نظراً لعدم التزام معظم الجهات باختيارهم وفق آلية ومعايير موضوعية.

الخطط  وفي  الأولى  المرحلة  خطة  ومبادرات  أهداف  لتنفيذ  اللازمة  المالية  الموارد  وضوح  عدم  	.11

التشغيلية المنبثقة عنها للوزارات والمؤسسات والهيئات والمحافظات.
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أهم التوصيات العامة
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بالإضافة إلى أهم التوصيات العامة التي تضمنها الملخص التنفيذي للتقرير نتناول هنا أهم التوصيات العامة 

على النحو التالي:

تنفيذ عملية تدريب موجه لكافة الوحدات التنفيذية للرؤية وبناء قدراتها وفق خطة مدروسة لبناء القدرات  	•

لضمان فهم منهجية الرؤية وفاعلية وكفاءة التخطيط والمتابعة وحسن الأداء والتنفيذ والتقييم.

ظل  في  تأتي  التي  الأولى  المرحلية  الخطة  تنفيذ  بأهمية  الجهات  قيادات  لدى  الوعي  مستوى  رفع  	•

الحكومة  التي تعيشها بلادنا في ظل الاحتلال والعدوان والحصار والتي تتطلب من  الراهنة  الظروف 

وقيادة كافة وحدات الجهاز الاداري للدولة الارتقاء لمستوى المسؤولية والتحدي واعادة النظر في آليات 

الإدارة ومضاعفة الجهود لمواكبة متطلبات تنفيذ الرؤية الوطنية بما يساهم بتفعيل مؤسسات الدولة 

وتحسين الخدمات وتحقيق غايات الرؤية واهدافها.

المخططة  المالية للأنشطة  الكلفة  تنفيذها وتحديد  للخطة لضمان  التمويلية  الفجوة  العمل على سد  	•

والمنفذة بحسب مصدر تمويلها. والالتزام بالمبالغ المخصصة لتنفيذها وفق ما ورد في الخطة.

تحقيق  دون  تحول  قد  والتي  التنفيذ  عملية  تواجه  التي  المتداخلة  والداخلية  الخارجية  التحديات  مراعاة  	•

بعض الاهداف والعمل على مواجهتها من خلال سياسات وبرامج واضحة ومحددة واطار لإدارة المخاطر 

والتعامل معها ومواكبتها بخطط بديلة واجراءات وقائية.

استكمال بيانات الخطط التشغيلية ودعم تفعيل أداء الوحدات التنفيذية للرؤية في كافة الجهات وتخصيص  	•

جزء من النفقات التشغيلية المعتمدة لكل جهة لتغطية نفقات عمل الوحدات التنفيذية وبما يساهم في 

دعم عملية التنفيذ والدفع بوتيرة الأداء والإنجاز وتحقيق الاتصال الفعال مع الوحدات الفرعية في الجهات 

التابعة للوزارات بشكل خاص ومع منظومة الرؤية بشكل عام.

التزام الجميع العمل بروح الفريق الواحد وتعزيز التعاون والتكامل في الأداء والتنفيذ والمتابعة على كافة  	•

المستويات كون الخطة ليست للحفظ أو للمزايدة السياسية أو الإعلامية وإنما هي خارطة طريق لبناء 

الدولة ومرجعية للأداء التنفيذي اليومي والشهري والسنوي.

ووحدة  بالقضاء  الفنية  والوحدة  التنفيذي  المكتب  مقدمتها  وفي  للرؤية  الرئيسية  الأطر  دور  تفعيل  	•

على  والقضاء  الجهود  موائمة  يضمن  بما  الجهات  جميع  متابعة  في  المحلية  الإدارة  بوزارة  التنسيق 

للتعامل  اللازمة  والاجراءات  الخطوات  من  مجموعة  خلال  من  والعشوائية  والتكرار  والتداخل  الازدواجية 

مع وضع غير عادي وغير طبيعي وبحيث تتولى تذليل المعوقات الإدارية والتنظيمية والمؤسسية التي 

تواجه تنفيذ الخطة,

الالتزام من جميع الأطر التنفيذية للرؤية باعتماد القواعد والأسس الصحيحة والمناسبة في كافة الأعمال  	•

والمهام وتقديم القدوة والنموذج لان أي تجاوزات أو قصور في هذا الجانب سينعكس سلباً على كافة 

المستويات وبالتالي على الرؤية وتنفيذها.
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تنفيذ الانشطة الاعتيادية والتي تعد من مهام واختصاصات الوزارات والمؤسسات والتي لاتحتاج الى  	•

تمويلات حتى يتم تأخيرها أو عدم تنفيذها بحجة عدم توفر التمويلات.

استغلال الموارد الذاتية للوزارات والمؤسسات التي لديها موارد ذاتية  في تنفيذ بعض أنشطة الخطة  	•

المرحلية.

التنفيذي واللجنة الاقتصادية العليا بشأن المبادرات المدرجة في محور الاقتصاد  التنسيق مع المكتب  	•

في الخطة المرحلية لضمان تنفيذها في الفترة المتبقية بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة.

اعتماد سياسة إعلامية للأنشطة المنفذة بعيدة عن الاستهلاك والتركيز على الأنشطة العملية. 	•

استيفاء النماذج والوثائق الفنية الخاصة بعملية المتابعة في المواعيد المقرة وموافاة المكتب التنفيذي  	•

والوحدة الفنية بها.

استبعاد الأنشطة التي وردت في الخطط التشغيلية للجهات وهي من خارج الخطة المرحلية أو ليست  	•

من اختصاص الجهة بشكل رئيسي وهي من اختصاصات جهات أخرى.

إلزام الجهات تسليم التقارير مع الوثائق المؤيدة للتنفيذ بثلاث نسخ )نسخة الكترونية موقعة مختومة  	•

    بي دي اف PDF – نسخة اكسل Excel على الايميل( مرفقا برسالة تغطية للتأكد من أن التقرير تم 

الاطلاع عليه من قبل قيادة بالجهة وبما يحقق والمسؤولية والمسائلة.

تمويل  وإمكانية  المناسبة  المعالجات  واتخاذ  المحليات  بمصفوفة  الخاصة  والمشاريع  المبادرات  دراسة  	•

البعض منها من نسبة الـ 45 % من الموارد المشتركة المخصصة للسلطات المحلية بالمحافظات.

التنفيذية  الوحدات  تشكيل  دليل  وفق  تشكيلها  وإعادة  الجهات  التنفيذية في  الوحدات  أوضاع  مراجعة  	•

وبحسب الكفاءة.

تصنيف الموقف التنفيذي للأنشطة في التقارير ومستوى التقدم المحرز فيها، وفق المخطط الزمني  	•

المتقدمة له، وكذلك  أو  المتأخرة عنه  أو  الزمني  الجدول  المتوافقة مع  في كل ربع، وتحديد الأنشطة 

عدد الأنشطة التي أكتمل تنفيذها أو تلك التي ما تزال قيد التنفيذ وكذلك الأنشطة المتأخرة التي لم 

يبدأ تنفيذها “غير المنفذة” كنسبة الى ما هو مخطط في الربع ، وكنسبة الى إجمالي أنشطة الخطة 

المرحلية.

الالتزام بالمواعيد المحددة لتسليم التقارير حتى يتم مراجعتها بوقت كاف وعمل تغذية راجعة لتصحيح  	•

المسار )إن وجدت انحرافات( في وقته المناسب.

اعداد تصنيف موحد بالتنسيق مع الوحدة الفنية للمتابعة والتقييم لمفهوم أنواع السياسات / للتدخلات/  	•

للأنشطة/ وتقسيم أنواع السياسات وفق تصنيف موضوعي يحدد مسبقاً/ بحيث يتم استيعاب ذلك 

في النظام الالكتروني للرؤية.
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إعداد قواعد ومعايير من قبل المكتب التنفيذي ووزارة المالية لتحديد الكلفة المالية للمبادرات والبرامج  	•

الفنية للمتابعة والتقييم بنسخة منها  الوحدة  الجهات للالتزام بها وموافاة  والمشاريع وتعميمها على 

لكي يتم المراجعة على ضوئها.

الاهتمام بالتخطيط التشغيلي باعتباره جسر الانتقال نحو تطبيق الرؤية الوطنية من خلال التدرج في  	•

تحويل كل هدف استراتيجي إلى أهداف فرعية مرحلية واضافة المبادرات التنفيذية والنتائج التي توضح 

ماذا يجب أن تتقدم كل جهة من أعمال رئيسية ومشاريع وإنجازات لتحقيق كل هدف فرعي مرحلي على 

أرض الواقع 

قيام الأطر الرئيسية للرؤية مراجعة تقارير الرصد والمتابعة الواردة من الجهات وتحليلها والتأكد من دقتها  	•

وبعد جمعِ الوثائق والتأكّـد من مراجعتها والانتهاء من إعداد التقارير الدورية وخصوصاً الربع سنوية تلزم 

الأطر الرئيسية للرؤية بعقد جلسات عملٍ مع الوحدة التنفيذية التي يتناولها التقرير  في الجهة لمناقشة 

تقرير الأداء مع قيادة الجهة والوحدة التنفيذية فيها وسماع ملاحظاتهم واستيعابها قبل الرفع بالتقرير 

النهائي للجهات المعنية. وتهدف هذه الآلية لتعزيز دقة ومصداقية التقرير ومراجعة لمستوى أداء الجهة، 

تواجهه  التي  التحدياتُ  تكمُنُ  وَأين  المستقبلية  للقضايا والتحديات  فَهمِها  إلى تقييم  أَيْـضاً  تهدِفُ  كما 

الجهة وكيف يمكنُ مساعدتُها في تجاوز المعوقات.

تحري الدقة والمصداقية وارفاق الشواهد والأدلة التي تدعم مصداقية احتساب قيم المؤشرات. 	•

الاعتماد على الأوزان النسبية للأنشطة والمبادرات والأهداف للتعرف على مدى ما تحقق من الخطة  	•

فإن  ولذا  الأهمية،  حيث  من  بينها  فيما  تتفاوت  والأهداف  والمبادرات  الأنشطة  لأن  نظراً  المرحلية، 

الاعتماد على عدد الأنشطة لا يعبر بدقة عن حجم الإنجاز الكلي على مستوى الخطة خلال كل مرحلة.

التنسيق مع وزارة الشؤون القانونية وتفعيل دور قطاع  الفتوى والتشريع في مساعدة الجهات المختلفة  	•

في عملية إعداد ومراجعة مشروعات القوانين واللوائح أو تعديلاتها وكذلك الحال مع وزارة الخدمة المدنية 

فيما يتعلق باللوائح التنظيمية والإدارية وبناء الهياكل والتوصيف الوظيفي.
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خاتمة:
إن نجاح تنفيذ الخطة المرحلية يمثل تحدياً كبيراً أمام كافة مؤسسات وأجهزة الدولة ويضعها أمام اختبار 

حقيي باعتبار أن هذه الخطة هي بداية لمرحلة جديدة تنطلق من العزم والإرادة والتصميم على تنفيذ 

الله ومن المهم جداً أن تعكس  الرؤية الوطنية وتجاوز كافة الصعاب والتحديات بعون  غايات وأهداف 

هذه الخطة قوة العزم والإرادة والقدرة على النجاح، حيث اثبتت تجربة بلادنا في إعداد وتنفيذ الخطط 

والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية أنها كانت تصطدم بالبيئة الإدارية والثقافة التنظيمية السائدة في 

مؤسسات وأجهزة الدولة بالإضافة الى غياب المشروع الوطني والإرادة السياسية الصادقة الداعمة 

لتنفيذ تلك الخطط على العكس من الوضع الراهن حيث يحظى هذا المشروع بدعم ومساندة قوية 

من القيادة الثورية والسياسية ومن المهم إدارة سياسية التغيير بحكمة وإرادة صلبة تراعي حجم التركة 

الثقيلة الموروثة في أجهزة الدولة والآثار المترتبة على استمرار العدوان والحصار الذي ضاعف خلال 

سنواته الخمس من حجم التحديات علاوة على ما تعيشه هذه المؤسسات اليوم من ظروف استثنائية 

فرضتها إجراءات العدوان والحصار والاحتلال لبعض المناطق ما يفرض الوعي بهذه التحديات وامتلاك 

سياسة واضحة لإدارة التغيير لتنفيذ خطة المرحلة الأولى وبما يدعم الجهود الرسمية والخطوات الحيثية 

لبناء الدولة اليمنية الحديثة.

ومن المهم جداً تفعيل دور كافة أطر منظومة الرؤية وجهات التنفيذ وتحقيق عملية التنسيق والتكامل 

بين الوزارات والمؤسسات والهيئات واللجنة الاقتصادية العليا؛ لتسهيل تنفيذ الخطة  بفاعلية وكفاءة 

ولتذليل العقبات التي تواجه عملية التنفيذ التي تعد من أصعب مراحل الخطة لأن ضعف مستوى الأداء 

وضعف كفاءة التنفيذ وآلية المتابعة الفاعلة سيقود الى عدم إمكانية معرفة سبب ودرجة تأخر أو تقدم 

تحقيق النتائج من خلال هذا التقرير الشامل حاولنا جمع كل ملاحظات الوحدة الفنية ونحن على ثقة أن 

هذا العمل وأن شابته بعض الأخطاء سيكون حافزاً لتطوير الأداء ورفع مستوى الإنجاز في الفترات 

القادمة بإذن الله تعالى.

أتم  في  الفنية  والوحدة  لآخر  أو  لسبب  بالغبن  شعرت  مؤسسية  قيادة  أو  جهة  أي  من  نعتذر  كما 

الاستعداد لتعديل بياناتها إذا لزم الأمر وفق توضيح مرفق بالأدلة.
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